Vertiefte Untersuchungen zur Ermittlung von Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten von Gewerbeimmobilien bereits in der Projektentwicklungsphase by Nöckel, Daniel
Nöckel, Daniel
„Vertiefte Untersuchungen zur Ermittlung von 
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten von 
Gewerbeimmobilien bereits in der 
Projektentwicklungsphase“
eingereicht als
BACHELORARBEIT
an der
Hochschule Mittweida (FH)
University of Applied Sciences
Fachbereich „Maschinenbau/Feinwerktechnik“
Studiengang „Immobilienmanagement und Facilities 
Management“
Erstprüfer: Dipl.-Ing. Mario Kny
Zweitprüfer: Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jan-Peer Skupin
IInhaltsverzeichnis
Anlagenverzeichnis ................................................................................................................. IV
Abbildungsverzeichnis .............................................................................................................V
Abkürzungsverzeichnis ...........................................................................................................VI
1 Einleitung................................................................................................................ 1
1.1 Ausgangssituation.................................................................................................. 1
1.2 Zielsetzung ............................................................................................................. 2
1.3 Aufbau .................................................................................................................... 2
2 Kosten im Bauwesen – Hochbau........................................................................... 4
2.1 Grundsätzliches zur DIN 276 ................................................................................. 4
2.2 Gegenüberstellung DIN 276: 1993-06 / DIN 276-1:2006-11, 2008-12 .................. 4
2.3 Ordnungsstruktur der Kosten................................................................................. 6
2.4 Kostenermittlung .................................................................................................... 7
2.4.1 Kostenermittlungsstufen......................................................................................... 8
2.4.1.1 Kostenrahmen........................................................................................................ 8
2.4.1.2 Kostenschätzung.................................................................................................... 8
2.4.1.3 Kostenberechnung ................................................................................................. 9
2.4.1.4 Kostenanschlag...................................................................................................... 9
2.4.1.5 Kostenfeststellung................................................................................................ 10
2.4.2 Zuordnung der Kostenermittlungsstufen zu den HOAI-Leistungsphasen ........... 10
2.4.3 Anforderungen an die Kostenermittlungen .......................................................... 12
2.4.3.1 Vollständigkeit ...................................................................................................... 12
2.4.3.2 Toleranzen ........................................................................................................... 12
2.4.3.3 Kostenbegrenzung ............................................................................................... 13
2.4.4 Kostenermittlung in der Projektentwicklung......................................................... 14
3 Kostengruppe KG 120 - Grundstücksnebenkosten ............................................. 15
3.1 Vorbemerkungen.................................................................................................. 15
3.2 Kostengruppen und Kostenansätze..................................................................... 15
3.2.1 Vermessungsgebühren (KG 121) ........................................................................ 15
3.2.2 Gerichtsgebühren (KG 122) ................................................................................. 16
3.2.3 Notariatsgebühren (KG 123) ................................................................................ 16
3.2.4 Maklerprovision (KG 124) .................................................................................... 17
3.2.5 Grunderwerbssteuer (KG 125)............................................................................. 17
3.2.6 Wertermittlungen, Untersuchungen (KG 126)...................................................... 18
3.2.7 Genehmigungsgebühren (KG 127)...................................................................... 20
3.2.8 Bodenordnung, Grenzregulierung (KG 128) ........................................................ 22
3.2.9 Grundstücksnebenkosten, sonstiges (KG 129) ................................................... 22
II
3.2.10 Freimachen (KG 130)........................................................................................... 23
3.3 Vorschläge des Verfassers zur Novellierung der DIN 276-1:2008-12 hinsichtlich 
der Grundstücksnebenkostengliederung ............................................................. 23
3.3.1 Begründung der Vorschläge ................................................................................ 23
3.3.2 Vorschläge zur Konkretisierung ........................................................................... 24
3.3.3 Umsetzung der Vorschläge.................................................................................. 26
4 Kostengruppe KG 700 - Baunebenkosten ........................................................... 27
4.1 Vorbemerkungen.................................................................................................. 27
4.2 Kostengruppen und Kostenansätze..................................................................... 27
4.2.1 Bauherrenaufgaben (KG 710).............................................................................. 27
4.2.2 Vorbereitung der Objektplanung (KG 720) .......................................................... 28
4.2.3 Architekten- und Ingenieurleistungen (KG 730)................................................... 28
4.2.4 Gutachten und Beratung (KG 740) ...................................................................... 29
4.2.5 Exkurs: HOAI-Novelle 2009 ................................................................................. 29
4.2.6 Künstlerische Leistungen (KG 750) ..................................................................... 31
4.2.7 Finanzierungskosten (KG 760) ............................................................................ 31
4.2.8 Allgemeine Baunebenkosten (KG 770)................................................................ 32
4.2.9 Sonstige Baunebenkosten (KG 790) ................................................................... 32
4.3 Vorschläge des Verfassers zur Novellierung der DIN 276-1:2008-12 hinsichtlich 
der Baunebenkostengliederung ........................................................................... 32
4.3.1 Begründung der Vorschläge ................................................................................ 32
4.3.2 Vorschläge zur Konkretisierung ........................................................................... 32
4.3.3 Vorschläge zum Verzicht ..................................................................................... 36
4.3.4 Umsetzung der Vorschläge.................................................................................. 36
5 Standardisierte Vorlage zur Ermittlung von Grundstücksnebenkosten und 
Baunebenkosten .................................................................................................. 37
5.1 Erläuterungen zur standardisierten Vorlage ........................................................ 37
5.2 Ziel der standardisierten Vorlage ......................................................................... 37
5.3 Erstellung und Funktionsweise der standardisierten Vorlage.............................. 37
5.3.1 Erstellung ............................................................................................................. 37
5.3.2 Funktionsweise .................................................................................................... 39
5.3.3 Annahmen und Bedingungen der drei Standardprojekte..................................... 40
5.3.3.1 Annahmen ............................................................................................................ 40
5.3.3.2 Bedingungen ........................................................................................................ 42
5.3.3.3 Schwierigkeitsfaktoren und Schwierigkeitsgrad................................................... 42
5.4 Untersuchung der Kosten und Kostenansätze der Grundstücksnebenkosten .... 44
5.4.1 Vorgehensweise................................................................................................... 44
5.4.2 Vermessungsgebühren (KG 121) ........................................................................ 44
5.4.3 Gerichtsgebühren (KG 122) ................................................................................. 45
III
5.4.4 Notariatsgebühren (KG 123) ................................................................................ 46
5.4.5 Maklerprovision (KG 124) .................................................................................... 47
5.4.6 Grunderwerbssteuer (KG 125)............................................................................. 47
5.4.7 Wertermittlungen, Untersuchungen (KG 126)...................................................... 48
5.4.8 Genehmigungsgebühren (KG 127) ...................................................................... 49
5.4.9 Bodenordnung, Grenzregulierung (KG 128) ........................................................ 50
5.4.10 Grundstücksnebenkosten, sonstiges (KG 129) ................................................... 50
5.4.11 Kostenanteile der Grundstücksnebenkostengruppen an den gesamten 
Grundstücksnebenkosten .................................................................................... 51
5.4.12 Erkenntnisse ........................................................................................................ 53
5.5 Ermittlung und Analyse der Kostenansätze der Baunebenkosten ...................... 53
5.5.1 Vorgehensweise................................................................................................... 53
5.5.2 Bauherrenaufgaben (KG 710).............................................................................. 54
5.5.3 Vorbereitung der Objektplanung (KG 720) .......................................................... 55
5.5.4 Architekten- und Ingenieurleistungen (KG 730)................................................... 55
5.5.5 Gutachten und Beratung (KG 740) ...................................................................... 56
5.5.6 Künstlerische Leistungen (KG 750) ..................................................................... 58
5.5.7 Finanzierungskosten (KG 760) ............................................................................ 58
5.5.8 Allgemeine Baunebenkosten (KG 770)................................................................ 58
5.5.9 Sonstige Baunebenkosten (KG 790) ................................................................... 59
5.5.10 Kostenanteile der Baunebenkostengruppen an den gesamten Baunebenkosten...
............................................................................................................................. 60
5.5.11 Erkenntnisse ........................................................................................................ 61
5.6 Einschränkungen zur Anwendung der standardisierten Vorlage......................... 61
6 Theoretischer Ansatz zum vollautomatischen Excel-Tool ................................... 63
7 Schlussbemerkungen........................................................................................... 66
Literaturverzeichnis ...............................................................................................................VIII
Anlagen .................................................................................................................................
IV
Anlagenverzeichnis
Anlage 1: Kostengruppenübersicht der Grundstücksnebenkosten ......................................A 1
Anlage 2: Kostengruppenübersicht der Baunebenkosten ....................................................A 2
Anlage 3: Gegenüberstellung der HOAI 2002 und HOAI 2009 ............................................A 3
Anlage 4: Darstellung der Kostengruppe KG 700 – 3. Ebene ..............................................A 4
Anlage 5: Baukostenermittlung nach NHK 2000 ..................................................................A 5
Anlage 6.1: Standardisierte Vorlage - Grundstücksnebenkosten ......................................A 6.1
Anlage 6.2: Standardisierte Vorlage - Baunebenkosten....................................................A 6.2
Anlage 7: Kostenanteile der Grundstücksnebenkosten........................................................A 7
Anlage 8: Kostenanteile der Baunebenkosten......................................................................A 8
VAbbildungsverzeichnis
Abbildung 1     Gegenüberstellung der Kostenplanungsstufen................................11
Abbildung 2      Orientierungswerte für systembedingte Toleranzen .......................13
Abbildung 3      Projektfaktoren und dazugehörige Vorgaben .................................40
Abbildung 4      Schwierigkeitsfaktoren und betroffene Kostengruppen...................43
VI
Abkürzungsverzeichnis
a.F. alte Fassung
AHO Ausschuss der Ingenieruverbände und 
Ingenieurkammern für die Honorarordnung e.V.
AK NW Architektenkammer Nordrhein-Westfalen
AN Auftragnehmer
BauGB Baugesetzbuch
BaustellV Baustellenverordnung
BbgGeoVermG Brandenburgisches Geoinformations- und
Vermessungsgesetz
BDVI Bund deutscher Vermessungsingenieure
BewG Bewertungsgesetz
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGF Bruttogrundfläche
BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher
Architektenkammern GmbH
BRAGO Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung
Bsp. Beispiel
bspw. beispielsweise
BV Berechnungsverordnung
bzgl. bezüglich
bzw. beziehungsweise
ca. circa
d.h. das heißt
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
f folgende
FH Fachhochschule
GAGebO Gutachterausschuss-Gebührenordnung
GBO Grundbuchordnung
GebOVerm Verordnung über die Benutzungsgebühren der
staatlichen Vermessungsämter
ggf. gegebenenfalls
GHV Gütestelle Honorar- und Vergaberecht e.V.
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GrEStG Grunderwerbsteuergesetz
GVO Grundstücksverkehrsordnung
HOAI Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Hrsg. Herausgeber
i.d.R. in der Regel
i.V.m. in Verbindung mit
VII
i.w. im wesentlichen
Ing. Ingenieur
ITVA Ingenieurtechnischer Verband Altlasten e.V.
IVD Immobilienverband Deutschland
JVEG Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
KG Kostengruppe
KostO Kostenordnung
KOVerm Kostenordnung über das amtliche
Vermessungswesen
MaBV Makler- und Bauträgerverordnung
n.F. neue Fassung
NHK Normalherstellungskosten
Nr. Nummer
NRW Nordrhein-Westfalen
ÖbVIVergO Verordnung über die Vergütung der Öffentlich
bestellten Vermessungsingenieure
RAW Regeln für die Auslobung von Wettbewerben
S. Seite
SächsVermKoVO Sächsische Vermessungskostenverordnung
SiGeKo Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator
SiGeS Sicherheits- und Gesundheitsschutz
StBGebV Steuerberatergebührenverordnung
u.a. unter anderem
usw. und so weiter
v.a. vor allem
VermGebO Vermessungsgebührenordnung
vgl. vergleiche
WS Wintersemester
WoFlV Wohnflächenverordnung
z.B. zum Beispiel
z.T. zum Teil
11 Einleitung
1.1 Ausgangssituation
Die Bachelorarbeit mit dem Thema „Vertiefte Untersuchungen zur Ermittlung von 
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten von Gewerbeimmobilien bereits in der 
Projektentwicklungsphase“ wird in dem Unternehmen „Volkswagen Immobilien Service 
GmbH“, einem Tochterunternehmen des Volkswagen Konzerns, angefertigt. Ausgangslage 
der Bearbeitung dieser Thematik ist die derzeitig weltweit vorherrschende schwierige 
Finanzsituation, von der auch der Volkswagen Konzern betroffen ist, und die damit 
verbundene Forderung nach Kosteneinsparungen. Die Volkswagen Immobilien Service 
GmbH ist für den Volkswagen Konzern im Bereich Immobilien Dienstleister. Eine Abteilung 
der Volkswagen Immobilien Service GmbH ist die Immobilienprojektentwicklung, in der zur 
Zeit insbesondere konzerneigene Händlerimmobilien entwickelt werden. Dabei erbringt die 
Abteilung verschiedene Leistungen. Dazu gehören u.a. Projektkostenermittlungen sowie 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen für geplante Projekte. Diese Leistungen dienen als 
Grundlage für Projektentscheidungen bzw. für eine nachvollziehbare Budgetplanung.
Zentrales Element für die Projektkostenermittlung und insbesondere für Kosten im 
Bauwesen - Hochbau ist die DIN 276-1 in der Ausgabe vom Dezember 2008 (DIN 276-
1:2008-12). In dieser DIN sind die relevanten Kosten im Bauwesen aufgeführt und 
gegliedert. Dazu gehören auch die in dieser Bachelorarbeit zu betrachtenden 
Grundstücksnebenkosten (Kostengruppe KG 120) und Baunebenkosten (Kostengruppe KG 
700), die fester Bestandteil der Kosten im Bauwesen-Hochbau sind und einen nicht 
unerheblichen Anteil daran darstellen.1 Die Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten 
sind somit wichtige Faktoren der Gesamtkostenplanung, die das geplante Projekt auf das 
verfügbare Budget abstimmt. Mit einer vollständigen und detaillierten Analyse und 
Beachtung dieser Kostengruppen kann ein wichtiger Teil der Gesamtkosten präzise ermittelt 
werden. Das geschieht in der Praxis aus Unkenntnis sehr oft nicht vollständig.2 Stattdessen 
wird bei der Kostenermittlung lediglich mit Anhaltswerten in prozentualen Anteilen 
bestimmter Kostengruppen kalkuliert.3
In der Abteilung Immobilienprojektentwicklung der Volkswagen Immobilien Service GmbH 
beruht die Ermittlung der Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten innerhalb der 
Gesamtkosten zur Zeit auf der Grundlage allgemeiner Erfahrungswerte (z.B. 
Baunebenkosten = 18% der Baukosten aus KG 200 – KG 500 nach DIN 276-1:2008-12). 
Jeder Projektleiter schätzt diese Kosten für die einzelnen Projekte grob ab. Eine detaillierte 
Einzelbetrachtung von Kostengruppen findet nicht statt. Eine Informationssammlung zu 
                                               
1  BKI, BKI Bildkommentar, S. 13.
2 Kalusche, BKI Handbuch Kostenplanung im Hochbau – 2. Aufl. – Stuttgart: BKI, 2008, S. 48 i.V.m. DIN 276-
1:2008-12, S. 14.
3 vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 125.
2Inhalten und Ermittlungsgrundlagen aller relevanten Kostengruppen der 
Grundstücknebenkosten und Baunebenkosten gibt es nicht. Informationen zu 
Kostenansätzen der einzelnen Grundstücksnebenkostengruppen und 
Baunebenkostengruppen sind ebenfalls nicht vorhanden.
1.2 Zielsetzung
In der Bachelorarbeit wird die im Punkt 1.1 genannte Informationssammlung zu allen
Kostengruppen der Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten nach DIN 276-1:2008-12
erstellt. Im weiteren Verlauf der Arbeit entsteht eine standardisierte Vorlage mit 
Kostenansätzen zur nachvollziehbaren Ermittlung der Grundstücksnebenkostengruppen und 
Baunebenkostengruppen in der Projektentwicklungsphase. Zudem wird ein theoretischer 
Ansatz für die Entwicklung eines automatischen Excel-Tools, das auf der standardisierten 
Vorlage basiert und die automatische Ermittlung der Grundstücksnebenkosten und 
Baunebenkosten ermöglicht, skizziert. Das Tool wird aber wegen der Zeit- und 
Umfangbegrenzung in dieser Bachelorarbeit nicht erstellt.
Die möglichst genaue Ermittlung der Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten 
innerhalb der Projektgesamtkosten bereits in der Projektentwicklungsphase zielt darauf ab, 
zu Beginn eines Projekts eine präzise und verlässliche Kostenplanung zu ermöglichen, um 
über das weitere Vorgehen entscheiden zu können. Mögliche Konsequenzen für das Projekt 
sind dabei die unveränderte Fortführung, Modifikation oder Abbruch der Planung. Im Fall der 
Weiterführung der Planung ist eine Aussage über das benötigte Budget zu treffen und 
dieses zu begründen. Diese wichtigen Entscheidungen für ein Projekt sollen mit Hilfe der in 
dieser Arbeit zu entwickelnden standardisierten Vorlage zur Ermittlung von 
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten unterstützt werden. Durch die 
standardisierte Vorlage soll zudem die Effizienz und Transparenz beim Berechnen der 
Grundstücksnebenkosten- und Baunebenkostenermittlung gesteigert werden. Eine genauere 
Erkenntnis zur Wichtung von Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten im Verhältnis 
zum Grundstückswert bzw. den Baukosten wird durch diese Arbeit außerdem erlangt.
1.3 Aufbau
Mit der Erarbeitung der Grundlagen zur Kostenermittlung nach DIN 276-1:2008-12, erfolgt 
der Einstieg in die Thematik.
Das erste Kernstück der Arbeit ist die Untersuchung zu Inhalten und die Identifikation 
jeglicher Ermittlungsgrundlagen aller Kostengruppen der Grundstücksnebenkosten und 
Baunebenkosten bis zur 3. Ebene nach DIN 276-1:2008-12. Dabei ist der Fokus auch auf 
die hinreichende und plausible Aufgliederung der DIN 276-1:2008-12 hinsichtlich der 
Ausführungen zur Kostengliederung der betreffenden Kostengruppen gelegt. Im Ergebnis 
entsteht eine Informationssammlung sowie eine Gesamtdarstellung als Übersicht über die 
3einzelnen Kostengruppen der Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten, die stark an 
die DIN 276-1:2008-12 angelehnt ist.
Das zweite Kernstück der Arbeit ist die Erstellung einer standardisierten Vorlage zur 
Ermittlung von Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten bereits in der 
Projektentwicklungsphase. Die Grundlage für die Erstellung der standardisierten Vorlage ist 
die Informationssammlung zu den einzelnen Kostengruppen. Die Vorlage enthält konkrete 
Kostenansätze zu den einzelnen Kostengruppen, die je nach Größenordnung des Projekts 
und dem Projektort variieren. Um die Auswirkungen der Projektgröße und des 
Projektstandortes auf die Kostenentwicklung der einzelnen Kostengruppen besser 
darzustellen, werden drei Projekte unterschiedlicher Größe und aus unterschiedlichen 
Bundesländern in die Vorlage eingearbeitet.
Auf Basis der standardisierten Vorlage soll ein vollautomatisches Excel-Tool zur Ermittlung 
von Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten entstehen. Da die praktische 
Entwicklung des Tools die Zeit- und Umfangbegrenzung der Bachelorarbeit überschreiten 
würde, ist ausschließlich die theoretische Beschreibung eines Ansatzes zur Entwicklung des 
Tools Bestandteil der Arbeit.
Mit der Darlegung von Einschätzungen zu den Untersuchungen und Erarbeitungen in einem 
Fazit wird die Bachelorarbeit abgeschlossen.
42 Kosten im Bauwesen – Hochbau
2.1 Grundsätzliches zur DIN 276
Die DIN 276-1:2008-12 ist zentrales Element für die Vorgabe, Ermittlung, Kontrolle und 
Steuerung von Kosten im Bauwesen. Sie legt u.a. Begriffe der Kostenplanung im Bauwesen 
fest. Nach der Norm sind Kosten im Bauwesen Aufwendungen für Güter, Leistungen, 
Steuern und Abgaben, die für die Vorbereitung, Planung und Ausführung von Bauprojekten 
erforderlich sind.4 Im Mittelpunkt der Norm steht im ingenieurökonomischen Sinne in allen 
Auflagen die Ermittlung der (Investitions-) Kosten eines Bauwerks.5 Die Grundkonzeption ist 
seit ihrem Erscheinen 1934 im Wesentlichen die gleiche – Beschreibung der Grundlagen der 
Kostenermittlung und die Vorgabe der Struktur der Kostengliederung (= Rahmen der 
Zuordnung der Kosten).6 Seitdem ist aus ihr ein Handlungsrahmen mit Vernetzungen zu 
anderen wichtigen Normen und Verordnungen (u.a. DIN 277, DIN 18960, HOAI, II. BV, 
WoFlV) entstanden, der für alle am Planungs- und Bauprozess Beteiligten wichtig ist.7 Mit 
der Norm ist die Zuordnung und Vergleichbarkeit der Kosten nachvollziehbar und dadurch 
eine Abstimmung zwischen den Projekt-, v.a. Baubeteiligten, möglich.
2.2 Gegenüberstellung DIN 276: 1993-06 / DIN 276-1:2006-11, 2008-12
Die DIN 276, als sehr wichtige Grundlage für die Kostenplanung im Hochbau, wurde seit 
Ihrem Erscheinen in unregelmäßigen Abständen neu gefasst.8 Im Folgenden wird die Norm 
aus dem Jahr 1993 der Fassung von 2008 gegenübergestellt, um die wesentlichen 
Veränderungen und Anforderungen der letzten Jahre aufzuzeigen. Da sich die aktuell 
geltende Fassung „DIN 276-1:2008-12“ nur geringfügig mit Änderungen und Korrekturen von 
der Fassung aus 2006 „DIN 276-1:2006-11“ unterscheidet,9 werden diese Ausgaben in der 
Betrachtung nicht differenziert.
1993 wurde die Ausgabe der DIN von 1981 überarbeitet. Von da an enthielt sie eine völlig 
neue, konsequent an dem Elementverfahren orientierte Kostengliederung und 
grundsätzliche Regelungen zur Kostenplanung (Kostenermittlung, Kostenkontrolle, 
Kostensteuerung).10 In der Praxis hat sich diese Ausgabe im Grundsatz bewährt. Aus 
diesem Grund blieben die wesentlichen Regelungen zur Kostenplanung und die 
                                               
4  Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 4.
5  Vgl. Blecken, Hasselmann, Liebscher: Grundsätzliches zur DIN 276-1:2006-11 in Blecken, Udo; Hasselmann, 
Willi (Hrsg.): Kosten im Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, S. 19.
6  Ebenda.
7  Ebenda.
8  Vgl. BKI, BKI Bildkommentar S. 30.
9  Ebenda.
10  Ebenda.
5Kostengliederung in der neuen Fassung von 2008 grundsätzlich erhalten.11 D.h. die Struktur 
der Kostengruppengliederung ist bis zur 2. Ebene im Wesentlichen, außer einige 
Kostengruppen der KG 400 und KG 500, erhalten geblieben.12 Bei den Kostengruppen der 
3. Ebene gibt es wesentliche redaktionelle Änderungen – es sind einige Kostengruppen 
hinzugekommen und andere Kostengruppen inhaltlich geändert worden.13
Wesentliche Änderung der Fassung von 2008 gegenüber der Fassung von 1993 betrifft das 
System der Kostenermittlungen. Die Stufen der Kostenermittlung wurden von vier
(Kostenschätzung – Kostenberechnung – Kostenanschlag - Kostenfeststellung) auf fünf 
(Kostenrahmen – Kostenschätzung – Kostenberechnung – Kostenanschlag -
Kostenfeststellung) erweitert.14 Neu hinzugekommen ist der Kostenrahmen als erste Stufe 
der Kostenermittlung.15 Damit wurde im Zuge der Ausformulierung der Projektidee in der 
Projektentwicklung eine erste Kosteneinschätzung („erstgenannte Zahl“) eingeführt.16
Folgende wichtige Begriffe wurden in der DIN 276-1:2008-12 neu definiert bzw. festgelegt: 
„Bauwerkskosten“ – Kosten, die sich als Summe der Kostengruppen 300 und 400 ergeben, 
„Kostenprognose“ – Ermittlung der Kosten auf den Zeitpunkt der Fertigstellung des 
Bauprojekts und „Kostenrisiko“ – Unwägbarkeiten und Unsicherheiten bei 
Kostenermittlungen und Kostenprognosen.17
Einen Unterschied gibt es auch bei der Bezeichnung der Norm. Während die Ausgabe von 
1993 die Bezeichnung „Kosten im Hochbau“ hat, heißt die aktuelle Fassung „Kosten im 
Bauwesen“ und verweist im Teil 1 auf den Hochbau. Damit soll die DIN hinsichtlich ihrer 
Beschränkung auf den Hochbau verbessert werden.18 Für weitere Bereiche des Bauwesens 
(Tiefbau, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen) liegen zur Zeit noch keine genormten
Kostengliederungen vor. Diese sollen jedoch nach und nach erarbeitet werden. Mit einem 
Entwurf der DIN 276-4, Kosten im Bauwesen – Teil 4: Ingenieurbau (aus formalen Gründen 
„Teil 4“) wurde bereits begonnen. Dessen endgültige Fassung soll noch 2009 erscheinen.19
                                               
11  Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 30.
12 Vgl. Siemon, Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 44.
13 Ebenda, S. 44.
14 Siehe dazu Abb. 1, Punkt 2.4.2.
15 Vergleich der beiden Fassungen.
16 Vgl. Siemon, Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 110.
17 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 36.
18 Ebenda, S. 30.
19 Ebenda, S. 31.
62.3 Ordnungsstruktur der Kosten
Die Gliederung der Kosten im Bauwesen erfolgt in der DIN 276-1:2008-12 in Form von 
Kostengruppen.20 Es gibt 7 Hauptkostengruppen.21 Für diese sind jeweils dreistufige 
Gliederungen vorgesehen.22 Die 1. Ebene enthält die mit runden Hunderterzahlen 
gekennzeichneten (Haupt-)Kostengruppen.23 Die Hauptkostengruppen und deren Inhalte 
sind die folgenden: 
o Kostengruppe 100 – Grundstück: alle Kosten, die für den Grundstückserwerb 
relevant sind. 
o Kostengruppe 200 – Herrichten und Erschließen: alle Kosten und Entgelte, die 
erforderlich sind, um die Bebaubarkeit des Grundstücks sicherzustellen.24
o Kostengruppe 300 – Bauwerk-Baukonstruktionen: Kosten von Bauleistungen und 
Lieferungen zur Herstellung, Umbau oder Modernisierung des Bauwerks, ohne die 
Technischen Anlagen.25
o Kostengruppe 400 – Bauwerk-Technische Anlagen: Kosten aller im Bauwerk 
eingebauten, daran angeschlossenen oder damit fest verbundenen technischen 
Anlagen oder Anlagenteile.26
Die beiden letztgenannten Kostengruppen (KG 300 und KG 400) können zu 
Bauwerkskosten zusammengefasst werden.27 Eine undifferenzierte Aussage über 
beide Kostengruppen zusammen ist nur bei der Ermittlung des Kostenrahmens 
zulässig.28
o Kostengruppe 500 – Außenanlagen: alle Kosten, die auf dem Baugrundstück, 
außerhalb des Bauwerks, im Rahmen der Baumaßnahme erforderlich sind.29
o Kostengruppe 600 – Ausstattung und Kunstwerke: Kosten für alle beweglichen 
oder ohne besondere Maßnahme zu befestigenden Sachen, die zur 
Ingebrauchnahme, zur allgemeinen Benutzung oder zur künstlerischen Gestaltung 
des Bauwerks und der Außenanlagen erforderlich sind.30
                                               
20 Vgl. Bielefeld, Feuerabend, Baukosten- und Terminplanung. – 1. Aufl. – Basel: Birkhäuser, 2006, S. 18.
21 Vgl. Fröhlich, Hochbaukosten – Flächen – Rauminhalte. – 15. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2008, S. 56.
22 Vgl. ebenda.
23 Ebenda, S. 57.
24 Ebenda, S. 60.
25 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 13.
26 Ebenda, S. 16.
27 Ebenda, S. 10.
28 Vgl. Fröhlich, Hochbaukosten – Flächen – Rauminhalte. – 15. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2008, S. 67.
29 Vgl. ebenda, S. 82.
30 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 22.
7o Kostengruppe 700 – Baunebenkosten: alle Kosten, die dem Bauherren durch 
Planung und bei der Durchführung des Bauprojekts durch eigene Maßnahmen, 
aufgrund von Verträgen mit anderen Beteiligten, durch amtliche Gebühren und 
durch den Betrieb des Bauwerks vor der Abnahme entstehen.31 Dazu zählen nicht 
die Kosten aus Bauleistungsverträgen, die in die Kostengruppen KG 200 bis KG 
500 fallen.32
In der 2. Ebene befinden sich die mit runden Zehnerzahlen bezifferten „Grobelemente“ als 
Bestandteile der Hauptkostengruppen.33 Dazu gehören u.a. die Kostengruppen KG 120 –
Grundstücksnebenkosten, KG 340 – Innenwände und KG 790 – Sonstige Baunebenkosten.
Diese sind wiederum in der 3. Ebene in einzelne „Bauelemente“ gegliedert.34 Beispiele dafür 
sind Kostengruppe 123 – Notariatsgebühren, Kostengruppe 551 – Allgemeine Einbauten 
oder Kostengruppe 731 – Gebäudeplanung.
Über die Kostengliederung der DIN 276-1:2008-12 hinaus können die Kosten z.B. für eine 
differenzierte Kostenplanung weiter untergliedert werden.35 Da die Verfasser der Norm 
bestrebt waren, die Kostengliederung so weit als möglich zu systematisieren, sind viele 
Kostengruppen miteinander verbunden.36 Deren Kosten lassen sich nicht im Einzelnen 
ermitteln – es gibt Überschneidungen zwischen verschiedenen Kostengruppen. Das betrifft 
bei dieser Thematik v.a. Kosten für Wertermittlung (KG 126 – KG 722) und Kosten für 
Altlastenuntersuchungen (KG 126 – KG 748). Vorschläge zur Vermeidung dieser 
Problematik sind in den Punkten 3.3 und 4.3 dargelegt.
2.4 Kostenermittlung
Die Kostenermittlung gehört neben der Kostenkontrolle und der Kostensteuerung zur 
Kostenplanung.37 Sie ist zentraler Bestandteil der Kostenplanung.38 Ziel der Kostenplanung 
ist es, ein Bauprojekt wirtschaftlich und kostentransparent sowie kostensicher zu 
realisieren.39
Kern dieser Arbeit ist die Kostenermittlung – die Vorausberechnung der entstehenden bzw. 
die Feststellung der tatsächlich entstandenen Kosten eines Bauprojekts.40
Kostenermittlungen dienen als Grundlagen für die Kostenkontrolle, für Planungs-, Vergabe-
und Ausführungsentscheidungen sowie zum Nachweis der entstandenen Kosten.41
                                               
31 Vgl. Fröhlich, Hochbaukosten – Flächen – Rauminhalte. – 15. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2008, S. 88.
32 ebenda.
33 Vgl. Bielefeld, Feuerabend, Baukosten- und Terminplanung. – 1. Aufl. – Basel: Birkhäuser, 2006, S. 18.
34 Ebenda.
35 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 10.
36 Vgl. Fröhlich, Hochbaukosten – Flächen – Rauminhalte. – 15. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2008, S. 57.
37 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 4.
38 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 34.
39 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 5.
40 http://www.architext.de/informationen/baukosten-nach-din276.html, 06.08.2009.
41 Ebenda.
8Kostenermittlung ist der Oberbegriff für verschiedene Kostenermittlungsstufen, zwischen 
denen je nach Planungs- und Ausführungsstand unterschieden wird.42 Die Anforderungen an 
Genauigkeit und Detaillierungsgrad der Kostenermittlungsstufen werden mit jedem 
Projektfortschritt größer, da die Informationen über die Baumaßnahmen zunehmen.43 Bei 
den in der DIN 276-1:2008-12 beschriebenen Anforderungen an den jeweils erforderlichen 
Detaillierungsgrad der Kostenermittlungen handelt es sich um Mindestanforderungen.44
2.4.1 Kostenermittlungsstufen
2.4.1.1 Kostenrahmen
Der Kostenrahmen ist eine Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.45
Der Kostenrahmen ist eine erste Kosteneinschätzung und dient ersten 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen im Zuge der Ausformulierung der Projektidee, bei der die 
ermittelten Kosten noch relativ starke Abweichungen aufweisen können.46 In dieser Stufe 
sind noch keine planerischen Grundlagen vorhanden.47 Er kann auf Grundlage der 
Sortierung nach Kostengruppen der 1. Ebene erstellt werden. Im Kostenrahmen müssen 
innerhalb der Gesamtkosten mindestens die Bauwerkskosten gesondert ausgewiesen 
werden.48
2.4.1.2 Kostenschätzung
Die Kostenschätzung ist eine Ermittlung der Kosten auf Grundlage der Vorplanung.49
Die Kostenschätzung dient der überschlägigen Ermittlung der Gesamtkosten 
(Kostengruppen KG 100 bis KG 700).50 Sie ist als erste konkrete Prognose der Baukosten 
anzusehen.51 Weiterhin ist sie Grundlage der Entscheidung über eine unveränderte 
Fortführung, eine Modifizierung oder einen Abbruch der Planung.52 Bei dieser 
Kostenermittlungsstufe müssen nach DIN 276-1:2008-12 die Gesamtkosten nach 
Kostengruppen mindestens bis zur 1. Ebene der Kostengliederung ermittelt werden.53 Die 
                                               
42 Vgl. Bielefeld, Feuerabend, Baukosten- und Terminplanung. – 1. Aufl. – Basel: Birkhäuser, 2006, S. 25.
43 Ebenda, S. 40.
44 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 40.
45 Vgl.  DIN 276-1:2008-12, S. 4.
46 Vgl. Feuerabend, Krebs: Praxis der Kostenplanung in Blecken, Udo; Hasselmann, Willi (Hrsg.): Kosten im
Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007,S. 109.
47 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 110.
48 vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 7.
49 vgl. ebenda, S. 4.
50 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 114.
51 Vgl. ebenda.
52 Vgl. Prote, Sundermeier: Vertragsrechtliche Aspekte der Baukostenplanung in Blecken, Udo; Hasselmann, Willi 
(Hrsg.): Kosten im Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, S. 237.
53 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 8.
9ermittelten Kosten (oder Qualitäten) können noch deutlich von den tatsächlichen Kosten 
oder Qualitäten abweichen.54
2.4.1.3 Kostenberechnung
Die Kostenberechnung ist eine Ermittlung der Kosten auf Grundlage der Entwurfsplanung.55
Ziel der Kostenberechnung ist die Prüfung, ob das bis zur Genehmigungsreife geplante 
Projekt bezüglich der Kosten den Vorgaben entspricht.56 Die Kostenberechnung wird meist 
zur Beschaffung der Finanzierungsmittel genutzt.57 Es ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass die Kostenberechnung alle Kostengruppen der DIN 276 enthält und die ermittelten 
Kosten nicht mehr stark von den tatsächlichen Kosten abweichen bzw. durch 
kostensteuernde Maßnahmen, mit direkten Einfluss auf die Planung, eingehalten werden 
können.58 Nach DIN 276-1:2008-12 ist bei der Kostenberechnung eine 
Kostenuntergliederung bis mindestens zur 2. Ebene der Kostengruppen gefordert. 
2.4.1.4 Kostenanschlag
Der Kostenanschlag ist eine Ermittlung der Kosten auf Grundlage der 
Ausführungsvorbereitung.59
Beim Kostenanschlag sollen die Vergabeeinheiten zur Nachvollziehung der 
Kostenentwicklung aufgestellt werden.60 Dazu müssen die Baukosten in Budgets für die 
einzelnen Vergabeeinheiten zerlegt werden, weil die Vergabe in der Praxis stets zeitlich 
versetzt erfolgen und sonst keine Aussage über die frühen Vergabeeinheiten gemacht 
werden können.61 Der Kostenanschlag stellt eine ausführliche und möglichst genaue 
Ermittlung der tatsächlich zu erwartenden Kosten dar, bei dem nur noch mit geringfügigen 
Abweichungen der ermittelten von den tatsächlichen Kosten zu rechnen ist. 62 Die DIN 276-
                                               
54 Vgl. Feuerabend, Krebs: Praxis der Kostenplanung in Blecken, Udo; Hasselmann, Willi (Hrsg.): Kosten im 
Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007,S. 109.
55 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 4.
56 Vgl. Feuerabend, Krebs: Praxis der Kostenplanung in Blecken, Udo; Hasselmann, Willi (Hrsg.): Kosten im 
Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, S. 118.
57 Vgl. Bielefeld, Feuerabend, Baukosten- und Terminplanung. – 1. Aufl. – Basel: Birkhäuser, 2006, S. 28.
58 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 142 i.V.m.
Feuerabend, Krebs: Praxis der Kostenplanung in Blecken, Udo; Hasselmann, Willi (Hrsg.): Kosten im Hochbau. – 1. 
Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, S. 109.
59 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 4.
60 Vgl. Feuerabend, Krebs: Praxis der Kostenplanung in Blecken, Udo; Hasselmann, Willi (Hrsg.): Kosten im 
Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, S. 120.
61 Vgl. ebenda.
62 Vgl. Feuerabend, Krebs: Praxis der Kostenplanung in Blecken, Udo; Hasselmann, Willi (Hrsg.): Kosten im 
Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, S. 109.
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1:2008-12 fordert, dass die Gesamtkosten im Kostenanschlag mindestens bis zur 3. Ebene 
der Kostengliederung ermittelt werden.63
2.4.1.5 Kostenfeststellung
Die Kostenfeststellung ist die Ermittlung der endgültigen Kosten.64 Sie dient zum Nachweis 
der tatsächlich entstandenen Kosten sowie ggf. zum Vergleichen und Dokumentieren.65
Die Kostenfeststellung sollte dazu verwendet werden, Kostenkennwerte zu ermitteln.66 Eine 
ausführungsorientierte Gliederung nach den Vergabeeinheiten ist wegen der Kompatibilität 
zum Kostenanschlag sinnvoll.67 Damit können nach Vorliegen der Schlussrechnungen die 
frühen terminlichen Vergabeeinheiten im Kostenanschlag berücksichtigt werden, der sich so 
nach und nach zur Kostenfeststellung entwickelt.68 Laut DIN 276-1:2008-12 müssen die 
Gesamtkosten in der Kostenfeststellung bis zur 3. Ebene der Kostengliederung unterteilt 
werden.69
2.4.2 Zuordnung der Kostenermittlungsstufen zu den HOAI-Leistungsphasen
Durch die 5 Kostenermittlungsstufen enthält die DIN 276-1:2008-12 mehr 
Kostenermittlungen als in der HOAI als Honorartatbestände in den Grundleistungen der 
einzelnen Leistungsphasen erfasst sind.70 Die HOAI enthält als Honorartatbestand und 
Honorarberechnungsgrundlage nur 4 Kostenermittlungen – die Kostenschätzung, 
Kostenberechnung, den Kostenanschlag und die Kostenfeststellung.71 Die DIN 276-1:2008-
12 ist damit nicht mehr durchgehend kompatibel mit den Honorartatbeständen der 
Grundleistungen, v.a. der Planbereiche der Gebäude und raumbildenden Ausbauten und der 
Technischen Ausrüstung nach HOAI.72
Die einzelnen Kostenermittlungen werden gemäß HOAI (neue Fassung - 2009) folgenden 
Leistungsphasen zugeordnet:
o Kostenrahmen als neue und erste Kostenermittlungsstufe der DIN 276-1 ist in der 
HOAI als Honorartatbestand nicht aufgeführt. Er wird auf Grundlage der 
Bedarfsplanung und damit in HOAI-Leistungsphase 1 – Grundlagenermittlung 
erstellt.
                                               
63 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 8.
64 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 4.
65 Ebenda, S. 9.
66 Vgl. Feuerabend, Krebs: Praxis der Kostenplanung in Blecken, Udo; Hasselmann, Willi (Hrsg.): Kosten im 
Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, S. 123.
67 Ebenda.
68 Ebenda.
69 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 9.
70 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 44.
71 Ebenda.
72 Ebenda.
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o Kostenschätzung ist Bestandteil der HOAI-Leistungsphase 2 – Vorplanung und 
wird in dieser Phase durchgeführt.
o Kostenberechnung ist in der HOAI-Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung 
angeordnet und wird dort durchgeführt.
o Kostenanschlag kann entsprechend dem Projektablauf in einem oder mehreren 
Schritten aufgestellt werden, womit der üblichen Praxis einer synchronen 
Überlappung von Planung und Ausführung Rechnung getragen wird.73 Er erfolgt 
spätestens am Ende der HOAI-Leistungsphase 7 – Mitwirkung bei der Vergabe.
o Kostenfeststellung ist Bestandteil der HOAI-Leistungsphase 8 –
Objektüberwachung.
Die Abbildung 1 zeigt die einzelnen Kostenermittlungsstufen nach DIN 276 und deren 
Einordnung in die HOAI-Leistungsstufen noch einmal zusammenfassend. Zu sehen sind 
auch die Änderungen bzw. Ergänzungen der neuen DIN 276-1 von 2006/2008 im Vergleich 
zur DIN 276 von 1993.
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Abbildung 1     Gegenüberstellung der Kostenplanungsstufen
                                               
73 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 41.
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2.4.3 Anforderungen an die Kostenermittlungen
2.4.3.1 Vollständigkeit
Kostenermittlungen sollen vollständig sein, d.h. alle Kostengruppen sollen in der nach DIN 
276-1 geforderten Gliederungstiefe enthalten sein.74 Für Klarheit über die Vollständigkeit der 
Kostenermittlungen, ist vom Architekten im Zuge der Gesamtkoordination zu Beginn der 
Planung zu regeln, wer welche Beiträge zur vollständigen Kostenermittlung zu liefern hat 
und welche Kostenarten nicht zum Bearbeitungsumfang der Kostenermittlungen zählen.75
Das ist erforderlich, da die Planungsleistungen des Architekten nicht dem gesamten 
Planungsumfang entsprechen und damit die Fachbeiträge von Fachbüros (z.B. Planung der 
Technischen Anlagen – KG 400) koordiniert und in die Architektenleistung integriert werden 
müssen.76
Die Inhalte des abgeschlossenen Planungsvertrages für eigene Leistungen und für 
Leistungen weiterer am Projekt Beteiligten sind entscheidend für den fachlichen Umfang der 
Kostenplanung.77 Der koordinierende Architekt hat dabei zu prüfen, ob alle erforderlichen 
Planbereiche ordnungsgemäß beauftragt sind und die zur vollständigen Kostenermittlung 
notwendigen Fachbeiträge der anderen Beteiligten, die vom Architekt einzuarbeiten sind, zur 
Verfügung gestellt werden.78
Entscheidend für die Richtigkeit einer Kostenermittlung ist die Berücksichtigung aller 
Faktoren, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Kostenermittlung bekannt waren bzw. sein 
mussten.79
2.4.3.2 Toleranzen
Mit Ausnahme des Kostenrahmens, der eine sehr grobe erste Einschätzung der Baukosten 
ohne jeglichen Vorentwurf ist, und der Kostenfeststellung, bei der die tatsächlich 
entstandenen Kosten ermittelten werden, sind die weiteren Kostenermittlungsstufen 
(Kostenschätzung, Kostenberechnung und Kostenanschlag) vorkalkulatorische 
Kostenermittlungen, bei denen längst nicht alle Einzelheiten des Projektes rechnerisch 
berücksichtigt werden können. Damit erklärt sich eine grundsätzliche Notwendigkeit bzw. 
Akzeptanz von Toleranzen bei diesen Kostenermittlungsstufen von selbst.80 Durch 
objektspezifische Bewertungen relevanter Positionen in den jeweiligen Kostengruppen bzw. 
Einzelpositionen der Kostenermittlung, die den individuellen Eigenschaften der eigenen 
Planung entsprechen, kann die Genauigkeit der vorkalkulatorischen Kostenermittlungen 
                                               
74 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 44.
75 Ebenda, S. 45.
76 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 44.
77 Ebenda, S. 46.
78 Ebenda.
79 Vgl. Prote, Sundermeier: Vertragsrechtliche Aspekte der Baukostenplanung in Blecken, Udo; Hasselmann, Willi 
(Hrsg.): Kosten im Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, S. 203
80 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006,, S. 13.
13
deutlich gesteigert werden.81 Die Toleranzen, deren Zugeständnis dem Planer gegenüber je 
nach Stadium der Kostenermittlung durchaus fachgerecht ist, werden je nach Grad der 
Planungsvertiefung immer enger. 
Bei den zuzubilligenden Toleranzen handelt es sich um systembedingte Toleranzen, ohne 
rechnerische Fehler. Systembedingte Toleranzen entstehen durch spezifische Einzel- und 
Eigenheiten des individuellen Projekts - z.B. ungeklärte Einzelheiten der späteren 
Ausführungsplanung, ausstehende Bauherrenentscheidungen, noch nicht erfolgte 
Aufstellung der Leistungsbeschreibungen oder Angebotseinholung mit Beauftragung von 
ausführenden Bauunternehmen, durch die mögliche Änderungen im Bereich Baukosten 
entstehen und die nicht vom Planer zu vertreten sind.82 Orientierungswerte für 
systembedingte Toleranzen sind:
Vorkalkulatorische Kostenermittlung Neubau Altbau
Kostenschätzung bis 30%
Kostenanschlag bis 20% bis 25%
Kostenfeststellung bis 10% 10 – 15%
Abbildung 2      Orientierungswerte für systembedingte Toleranzen
2.4.3.3 Kostenbegrenzung
Eine Kostenplanung ist nur mit einem definierten Kostenziel, das auf die Kostenplanung 
ausgerichtet ist, möglich.83 Ein definiertes Kostenziel wird durch die Kostenvorgabe erreicht, 
die nach DIN 276-1:2008-12 mit folgendem Wortlaut bestimmt ist: „Festlegung der Kosten 
als Obergrenze oder als Zielgröße für die Planung“.84 Die Kostenvorgabe steht immer in 
engem Zusammenhang mit den auf das Bauprojekt bezogenen Planungsvorgaben:
o Qualitäten - angestrebter Standard
o Quantitäten - angestrebte Fläche
o Terminen - Planung- und Bauzeit.85
Die Einhaltung einer Kostenvorgabe kann als Vertragsgegenstand zwischen den 
Vertragsparteien verbindlich vereinbart werden.86 Ist das geschehen, dann hat sich die 
Planung mit den gestalterischen, funktionalen und technischen Anforderungen diesem 
Vertragsgegenstand unterzuordnen.87 Bei der Festlegung von Obergrenzen bzw. 
ausformulierten Anforderungen im Bereich Kosten und gleichzeitig bei Gestaltung, Funktion 
                                               
81 Ebenda, S. 12.
82 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 13
83 Vgl. Blecken, Hasselmann, Liebscher: Grundsätzliches zur DIN 276-1:2006-11 in Blecken, Udo; Hasselmann, 
Willi (Hrsg.): Kosten im Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, S. 32.
84 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 4.
85 Vgl. Blecken, Hasselmann, Liebscher: Grundsätzliches zur DIN 276-1:2006-11 in Blecken, Udo; Hasselmann, 
Willi (Hrsg.): Kosten im Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, Praxishandbuch, S. 32.
86 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 16.
87 Ebenda.
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und Technik, ist zu prüfen, ob die Forderungen in ihrer Gesamtheit überhaupt erfüllbar 
sind.88 Die Vereinbarung einer Kostenvorgabe bzw. einer Kostenüberschreitung setzt eine 
Vorstellung von etwaigen Kosten der Vertragsparteien über das Bauwerk voraus.89
2.4.4 Kostenermittlung in der Projektentwicklung
In der Phase der Projektentwicklung werden die Vorüberlegungen und Ideen zum Projekt 
durch die Erstellung eines Kostenrahmens finanziell abgebildet und damit eine erste sehr 
grobe Kostenermittlung erstellt. Zentrales Problem des Kostenrahmens ist es, dass er vor 
der Vorentwurfsplanung gebildet wird.90 Dadurch sind noch keine planerischen Grundlagen, 
sondern nur Bedarfsangaben vorhanden.
Ist ein Kostenrahmen für ein Hochbauprojekt aufzustellen, kann auf vorhandene 
Erfahrungswerte vergleichbarer Projekte zurückgegriffen werden.91 Es sollte vor der 
Entwicklung eines Kostenrahmens auch geklärt werden, ob dazu die Fachkenntnisse von 
Fachbüros, für z.B. Technische Anlagen/Erschließung, erforderlich sind.92 Durch die 
Beteiligung von Planungs- und Fachbüros könnte die Schwankungsbreite (von-bis-Beträge) 
des Kostenrahmens eingegrenzt werden.
Je nach Fortschritt der Projektentwicklung ist auch die Kostenermittlungsstufe 
„Kostenschätzung“, auf Grundlage der Vorplanung möglich. Dadurch können die 
grundsätzlichen Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungsüberlegungen, die mithilfe des 
Kostenrahmens getroffen wurden, auf die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise –
Projektfortführung, Projektmodifikation oder Projektabbruch – erweitert werden.
Da speziell die Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten erheblichen Anteil an den 
Gesamtkosten und somit auch an der Kostenplanung haben, werden sie in den folgenden 
Abschnitten der Arbeit hinsichtlich ihrer frühzeitigen Ermittlung in der Projektentwicklung 
untersucht.
                                               
88 Ebenda, S. 16.
89 Vgl. Prote, Sundermeier: Vertragsrechtliche Aspekte der Baukostenplanung in Blecken, Udo; Hasselmann, Willi 
(Hrsg.): Kosten im Hochbau. – 1. Aufl. – Köln: R. Müller, 2007, S. 200.
90 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 111.
91 Ebenda, S. 110.
92 Ebenda.
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3 Kostengruppe KG 120 - Grundstücksnebenkosten
3.1 Vorbemerkungen
Grundstücksnebenkosten sind Kosten, die mit dem Erwerb des Grundstücks anfallen.93 Sie 
wurden früher als Erwerbsnebenkosten bezeichnet.94 Die Grundstücksnebenkosten 
beziehen sich lediglich auf das Grundstück und nicht auf Anlagen bzw. Bauwerke.
Die Kostengruppe KG 120 - Grundstücksnebenkosten ist in der Hauptkostengruppe KG 100 
– Grundstück in der 2. Ebene eingegliedert. Zu der Kostengruppe gehören die Kosten, die 
mit dem Erwerb des Grundstücks anfallen.95 Das sind alle in der 3. Ebene der Kostengruppe 
KG 120 aufgegliederten Kosten. Diese betreffen:
o Vermessungsgebühren (KG 121)
o Gerichtsgebühren (KG 122)
o Notariatsgebühren (KG 123)
o Maklerprovisionen (KG 124)
o Grunderwerbsteuer (KG 125)
o Wertermittlungen, Untersuchungen (KG 126)
o Genehmigungsgebühren (KG 127)
o Bodenordnung; Grenzregulierung (KG 128)
o Grundstücksnebenkosten, sonstiges (KG 129).96
3.2 Kostengruppen und Kostenansätze
3.2.1 Vermessungsgebühren (KG 121)
Zu den Vermessungsgebühren gehören die Kosten von Vermessungsarbeiten des 
Grundstücks.97 Das für die Kostengruppe relevante Teilgebiet der Vermessung ist die 
Katastervermessung.
Der Kostenansatz für die Vermessungsgebühren ist in den Gebührenordnungen für die 
Vermessung dargelegt. Da die Katastervermessung in der Verantwortlichkeit der 
Bundesländer liegt, gibt es 16 verschiedene und voneinander unabhängige 
Vermessungsgebührenordnungen, die je nach Standort gelten.98
                                               
93 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 69.
94 Vgl. Fröhlich, Hochbaukosten – Flächen – Rauminhalte. – 15. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2008, S. 59.
95 Vgl. Siemon: Baukosten bei Neu- und Umbauten. – 3. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg, 2006, S. 69.
96  Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 11.
97  Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 51.
98 Aussage von Frau Seidewitz, BDVI, 03.08.09.
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Häufige Bemessungsgrundlagen für die Gebühren sind:
o Anzahl der festgestellten bzw. festgelegten Grenzpunkte
o Grenzlänge
o Anzahl der neugebildeten Flurstücke
3.2.2 Gerichtsgebühren (KG 122)
Zu dieser Kostengruppe gehören Gerichtsgebühren, die für Veränderungen im Grundbuch
sowie für Ablichtungen und Ausdrucke daraus gezahlt werden.99
Sämtliche Grundstücke müssen im Grundbuch eingetragen werden – sie unterliegen dem 
Grundbuchzwang.100
Die Grundlage für die zu erhebenden Gerichtsgebühren ist das Gesetz über die Kosten in 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (KostO). Bemessungsgrundlage der 
Gebühren ist der Geschäftswert der Veränderung im Grundbuch.
In den §§ des 2. Abschnitts, Nr. 2 der KostO sind die für diese Kostengruppe relevanten 
„Grundbuchsachen“ und damit auch die zu erhebenden Gebühren je nach Grundbuchsache 
(z.B. Eintragung des Eigentümers oder Löschung) geregelt. Die Höhe der Gebühr lässt sich 
aus den Tabellen in § 32 und der zugehörigen Anlage der KostO ablesen bzw. berechnen. 
Zudem gibt es pauschale Gebühren für unbeglaubigte bzw. beglaubigte Ablichtungen oder 
Ausdrucke. Diese sind ebenfalls in der KostO in § 73 festgelegt.
Grundbücher werden mit Ausnahme von Baden-Württemberg von den Amtsgerichten in den 
Grundbuchämtern geführt.101 In Baden-Württemberg bestehen landesrechtliche Vorschriften 
über die Grundbuchämter.102
3.2.3 Notariatsgebühren (KG 123)
Zur Kostengruppe KG 123 gehören die Kosten Notariatsgebühren für beauftragte Aktivitäten 
eines Notars.103 So ist bspw. die notarielle Beurkundung eines Grundstückskaufvertrages 
vom Gesetzgeber vorgeschrieben.104
Die Notariatsgebühren werden nach derselben Kostenordnung (KostO) berechnet, wie die 
Gerichtsgebühren. Die Gebühren richten sich nach dem Geschäftswert des zu 
beurkundenden Sachverhalts.
Die §§ des 2. Abschnitts, Nr. 1 der KostO regeln die zu erhebenden Gebühren für 
„Beurkundungen und ähnliche Geschäfte“. Die Höhe der Gebühr lässt sich wiederum aus 
den Tabellen in § 32 und der zugehörigen Anlage der KostO ablesen bzw. berechnen. 
                                               
99 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 52.
100 http://www.grundbuch.de/grundbuch-lexikon.html, 25.08.2009.
101 Vgl. § 1 (1) GBO.
102 Vgl. § 143 (1) GBO.
103 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 53.
104 http://immopilot.de/Bauherren/Notarielle_Beurkundung/notarielle_beurkundung.html, 25.08.2009.
17
Weiterhin sind in der KostO pauschale Gebühren für verschiedene Auslagen, wie die 
Dokumentenpauschale, in den §§ 136 ff. geregelt.
3.2.4 Maklerprovision (KG 124)
Die Kostengruppe umfasst die Kosten von Maklerprovisionen105. Das sind Kosten für die 
Vermittlung von Immobilien, die den Abschluss von Verträgen oder die Gelegenheit zum 
Abschluss von Verträgen über die Immobilien ermöglichen.106
Das Honorar bzw. die Vergütung eines Maklers wird als Provision oder auch Courtage 
bezeichnet. Vorschriften über Art und Höhe einer Maklerprovision sind nicht vorhanden, sie 
ist verhandelbar und frei vereinbar.107 Die Aufteilung der Maklerprovision kann zwischen den 
Marktparteien variabel gestaltet sein.108
Die üblichen Maklergebühren betragen zwischen 5% und 6% des Kaufpreises bei kleineren 
Immobilien (v.a. Wohnimmobilien und einem Wert < 1.000.000 €) und 1% bis 3% des 
Kaufpreises bei größeren Immobilien (v.a. Gewerbeimmobilien und einem Wert > 1.000.000 
€).109 Der Anteil der Maklergebühren am Kaufpreis nimmt mit zunehmendem Wert bzw. Preis 
der Immobilie ab.110 Weiterhin können Maklergebühren beim Abschluss von Mietverträgen 
entstehen. Der Richtwert ist dabei 2 bis 3 Netto-Monats-Kaltmieten.111 Bei der Höhe der 
üblichen Maklerprovisionen gibt es regionale Unterschiede, die allerdings gering sind.112
Die rechtlichen Grundlagen bzgl. der Vereinbarung des Maklerlohns sind in den §§ 652 ff 
BGB festgesetzt. Die gesetzlichen Grundlagen zur Ausführung der Maklertätigkeit sind in der 
Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) geregelt.
3.2.5 Grunderwerbssteuer (KG 125)
Zu dieser Kostengruppe gehören die Kosten der Grunderwerbsteuer und sonstige beim 
Besitzübergang anfallende Besteuerungen.113
Die Grunderwerbsteuer wird immer dann fällig, wenn das Rechtsgeschäft zur Übertragung 
des Grundstücks abgeschlossen und der Kaufvertrag von beiden Parteien unterschrieben 
wurde.114 Die Entrichtung dieser Steuer an das Finanzamt gehört zu den Voraussetzungen 
der Eigentumsüberschreibung von Grundstücken.115 Erst danach stellt das Finanzamt dem 
                                               
105 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 54.
106 Skript Fr. Prof. Dr. Wellner, Einführung WS 2006, T XII, S. 248.
107 http://www.juraforum.de/lexikon/Maklerprovision, 10.08.2009
108 Skript Fr. Prof. Dr. Wellner, Einführung WS 2006, T XII, S. 275.
109 Telefonat mit Hr. Wagner – IVD, 10.08.2009.
110 Ebenda.
111 Ebenda.
112 Ebenda.
113 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 55.
114 http://www.foerderland.de/Steuerlexikon/G/152/Grunderwerbssteuer, 12.08.2009.
115 http://www.immobilienscout24.de/de/finanzen/kaufplaner/lexikon/grunderwerbssteuer.jsp, 12.08.2009
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Grundbuchamt eine Unbedenklichkeitserklärung aus, auf dessen Grundlage das 
Grundbuchamt die Grundbucheintragung vornimmt.
Die gesetzliche Grundlage ist das Grunderwerbsteuergesetz. Der Steuersatz beträgt 3,5% 
der Gegenleistung (§ 8 GrEStG).116 Seit der Förderalismusreform 2006 können jedoch die 
Bundesländer selbst über den Grunderwerbsteuersatz bestimmen.117 So bilden die 
Bundesländer Berlin (seit 01.01.2007) und Hamburg (seit 01.01.2009) mit einem Steuersatz 
von 4,5% die Ausnahme.118
Einer gesonderten Berechnung bedarf die Grunderwerbsteuer auf ein Erbbaurecht. Dafür 
hat der Gesetzgeber eine pauschale Berechnungsmethode entwickelt.119 Dabei wird der 
vereinbarte jährliche Erbbauzins mit einem von der Laufzeit abhängigen Vervielfältiger, der 
in Anhang 9a des Bewertungsgesetzes (BewG) ablesbar ist, multipliziert.120 Dieser Faktor 
wiederum wird mit dem jeweiligen Grunderwerbsteuersatz des Bundeslandes multipliziert.121
Das Ergebnis ist die zu entrichtende Steuer auf das Erbbaurecht.
3.2.6 Wertermittlungen, Untersuchungen (KG 126)
Hierzu gehören Kosten von Wertermittlungen, Untersuchungen zu Altlasten und deren 
Beseitigung sowie Kampfmittel und deren Beseitigung, Baugrunduntersuchungen und 
Untersuchungen über die Bebaubarkeit, soweit sie zur Beurteilung des Grundstückswertes 
dienen.122
Zur Grundstückswertermittlung und für sonstige Wertermittlungen werden selbstständige, 
unabhängige Gutachterausschüsse gebildet, die aus einem Vorsitzenden und 
ehrenamtlichen weiteren Gutachtern bestehen.123 Das Honorar eines Gutachters ist seit der 
HOAI-Novelle 2009 frei vereinbar, da die in der der alten Fassung der HOAI bestehende 
Vorschrift (§ 34) gestrichen wurde.124 Dennoch hängt es immer von der Höhe des ermittelten 
Wertes ab.125 Eine Orientierung an der HOAI a.F. kann diesbezüglich erfolgen.126 Gleiches 
gilt bei Technischen Gutachten (Technical Due Diligence), da der § 33 HOAI a.F. ebenfalls 
gestrichen wurde. Richtwert ist wieder die Höhe des ermittelten Wertes.
In den Rahmen der Wertermittlung eines Grundstücks (bebaut oder unbebaut) gehören 
Untersuchungen und Gutachten für Wertermittlungen, die von öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen, Architekten, Gutachterausschüssen oder 
                                               
116 Vgl. § 11 (1) GrEStG.
117 http://www.makler-uebersicht.de/hamburg-hat-grunderwerbsteuer-auf-45-angehoben, 12.08.2009.
118 Ebenda.
119 http://www.steuertipps.de/?softlinkID=12865&aktID=1055, 13.08.2009.
120 Ebenda.
121 Ebenda.
122 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 56 i.V.m. DIN 276-1:2008-12, S. 11.
123 Vgl. § 192 (1) und (2) BauGB.
124 Telefonat mit Hr. Votteler, geprüfter Sachverständiger für Immobilienbewertung in Gera, 08.09.2009.
125 Ebenda.
126 Telefonat mit Hr. Bornschein, Sachverständiger für Grundstücke und Gebäude in Leipzig, 09.09.2009.
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Immobilienfachleuten durchgeführt werden.127 Die Kosten werden dann nach der 
entsprechenden Kosten-, Honorar- bzw. Gebührenordnung der jeweiligen Berufsgruppe 
ermittelt.128 Es gibt folgende Grundlagen für Kostenansätze:
o öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige: Gesetz über die Entschädigung 
von Sachverständigen usw. (JVEG),
o Architekten und Ingenieure: Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 
i.V.m. AHO Nr. 8 und den Arbeithilfen des ITVA),
o Gutachterausschüsse: Gebührenordnung für Gutachterausschuss je nach 
Bundesland unterschiedlich (z.B. GAGebO in Brandenburg).129
Die Untersuchung von Altlasten ist der wohl komplexeste Teil dieser Kostengruppe. In 
diesem Bereich ist eine aufwandsbezogene Honorierung die korrekteste Art der Vergütung 
der erbrachten Leistungen.130 Für den Auftraggeber ist das dahingehend unbefriedigend, 
dass die entstehenden Kosten vor der Beauftragung nicht abzuschätzen sind.131 Grundlage 
für die Honorierung ist eine detaillierte Leistungsbeschreibung.132 Die Grenzen des 
Aufwands steckt die Festlegung von Werten für den Mindestaufwand einer „einfach“ zu 
bearbeitenden Altlast und für den Höchstaufwand, der bei einem „schwierigen“ Objekt zu 
erwarten ist.133 Schwierigkeit ist, dass die zu ergreifenden Maßnahmen der 
Altlastenuntersuchung (und auch Beseitigung) je nach Untersuchungsstufe sehr 
unterschiedlich sind.134 Als Maß für den Aufwand schlägt die AHO-Fachkommission 
„Altlasten“ Leistungseinheiten vor. Eine Leistungseinheit ist dabei als ¼ Ingenieurarbeitstag 
definiert.135 Nach Preisstand von August 2009 kostet eine Leistungseinheit zwischen 173 € 
und 205 €. Es gibt mehrere Faktoren, die den Aufwand für die Bearbeitung einer 
Verdachtsfläche beeinflussen.136 Die wesentlichen Einflüsse können über Leitparameter wie 
o Art der den Aufwand i.w. bestimmenden Nutzung,
o Art der Ablagerung,
o Art der Schadstoffe,
o räumliche Zugänglichkeit der zu untersuchenden Flächen und Medien,
o Art des angewandten Verfahrens
                                               
127 Vgl. Volker Bongé, Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven: Kostenschätzung und 
Kostenberechnung nach DIN 276, S. 10.
128 Vgl. Volker Bongé, Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven: Kostenschätzung und 
Kostenberechnung nach DIN 276, S. 10
129 Ebenda, S. 11.
130 Vgl. AHO e.V.: Untersuchungen für ein Leistungsbild und zur Honorierung für den Planungsbereich „Altlasten“. –
1. Aufl. - Köln: Bundesanzeiger Verlag, 2007, S. 43.
131 Ebenda, S. 43.
132 Ebenda, S. 44.
133 Ebenda.
134 Telefonat mit Hr. Dr. Paetsch, Institut für Geologie und Umwelt GmbH, 05.08.09.
135 Vgl. AHO e.V.: Untersuchungen für ein Leistungsbild und zur Honorierung für den Planungsbereich „Altlasten“. –
1. Aufl. - Köln: Bundesanzeiger Verlag, 2007, S. 44.
136 Telefonate Hr. Paetsch, Institut für Geologie und Umwelt GmbH und Hr. Dr. Porada, J. Porada Geotechnik, 
05.08.2009.
20
berücksichtigt werden.137 Nachrangig eingeordnete Einflüsse sollen durch 
Korrekturparameter wie Fläche und Volumen, Anzahl der zu untersuchenden Medien oder 
spezifische Erschwernisse u.a. einbezogen werden.138
Die Untersuchung zu Kampfmitteln und deren Beseitigung wird erst relevant, wenn nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass im Baugebiet mit Kampfmitteln infolge von 
Kriegseinwirkungen gerechnet werden müsse.139 In den meisten Fällen reicht eine Auskunft 
aus dem Kampfmittelkataster aus. Bei Verdacht auf die Existenz von Kampfmittel auf dem 
Grundstück können Untersuchungen dazu parallel zu den Altlastenerkundungen 
durchgeführt werden.
Untersuchungen zur Bebaubarkeit des Grundstücks im rechtlichen Sinne kann der Bauherr 
selbst durchführen bzw. durchführen lassen. Dazu zählen Erkundigung beim 
Bauordnungsamt über Bebauungsmöglichkeiten und Erschließungsstand, im Rahmen der 
Bauberatung, Grundbucheinsicht für die Recherche von Lasten und Beschränkungen sowie 
Inspektion der Umgebung.140 Entscheidend für die Kosten ist der für die Untersuchungen 
benötigte Zeitaufwand der durchführenden Person sowie im gegebenen Fall 
Behördengebühren, die aber als sehr gering einzuschätzen sind.
Im Falle einer benötigten Bestandsanalyse wird zwischen der maßlichen, baulichen und 
technischen Bestandsaufnahme unterschieden. Bei der maßlichen Bestandsaufnahme 
handelt es sich entweder um die Kontrolle und Überprüfung bereits vorhandener 
Bestandspläne oder um die vollständig neue Erfassung der vorhandenen Bausubstanz. Im 
ersten Fall ist von sehr geringen Kosten auszugehen. Im zweiten beträgt der Richtwert für 
jeden m² aufzunehmende Fläche 1,00 € bis 5,00 €.141 Bei der baulichen und technischen 
Bestandsaufnahme sind sämtliche Bauwerksteile und technische Bauteile des vorhandenen 
Gebäudes zu erfassen und zu bewerten. Da die Vorschrift für Gutachten (§ 33 HOAI a.F.) 
gestrichen wurde, ist das Honorar dafür frei zu vereinbaren.
3.2.7 Genehmigungsgebühren (KG 127)
Zur Kostengruppe 127 – Genehmigungsgebühren gehören die Kosten für amtliche 
Genehmigungen für den Bodenverkehr.142 Der Bodenverkehr ist ein Instrument der 
Sicherung der städtebaulichen Ordnung.143 Konkret sind das Kosten für die im Folgenden 
aufgeführten Genehmigungen.
                                               
137 Vgl. AHO e.V.: Untersuchungen für ein Leistungsbild und zur Honorierung für den Planungsbereich „Altlasten“. –
1. Aufl. - Köln: Bundesanzeiger Verlag, 2007, S. 44 und 46.
138 Ebenda.
139 http://www.niedersachsen.de/master/C54230491_L20_D0_I522_h1.html, 07.08.2009.
140 http://www.wilhelmshaven.de/bauen_wohnen/5906.htm, 06.08.2009 i.V.m. 
http://www.haus.de/PH2D/ph2d.htm?snr=8059, 06.08.2009.
141 http://www.baunetzwissen.de/standardartikel/Altbaumodernisierung_Massliche-
Bestandsaufnahme_148214.html, 06.08.2009.
142 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 57.
143 Vgl. Korda, Städtebau – Technische Grundlagen - 5. Aufl. - Wiesbaden: Teubner Verlag, 2005, S. 207.
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Eine Genehmigung für Grundstücksteilung nach § 19 BauGB ist nicht mehr erforderlich. Es 
werden planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Negativtests erteilt.144 Die Gebühren 
werden nach der Verwaltungsgebührenordnung/-satzung des jeweiligen Landes errechnet. 
Sie betragen in den meisten Fällen zwischen 50 € und 250 €.145 Entscheidend sind 
landesrechtliche Regelungen.
Die Auflassung eines Grundstücks und der schuldrechtliche Vertrag hierüber bedürfen auch 
einer Genehmigung.146 Für die Bestimmung des Gebührenrahmens sind die 
Landesregierungen, die wiederum durch Rechtsverordnung die Landesinnenverwaltungen 
ermächtigen können, ermächtigt.147 Die Höchstgebühr beträgt 250 €.148 Entscheidend für die 
genaue Höhe sind wiederum landesrechtliche Regelungen.149 Gebührenbefreiungen sind 
möglich.150
Die Genehmigung für die Bestellung und Übertragung eines Erbbaurechts (oder eines das 
Grundstück belastenden Rechts, Nießbrauchrechte, Hypotheken usw., nach § 144 (2) Nr. 1 
und Nr. 2 BauGB) bedürfen ebenfalls einer Genehmigung.151 Auch dabei sind die 
landesrechtlichen Regelungen für die Höhe entscheidend152. Gebührenbefreiungen sind 
nicht auszuschließen.153 Die Höchstgebühr beträgt 250 €.154
Im gegebenen Fall sind in dieser Kostengruppe auch die Gebühren für 
Ausnahmebewilligungen, z.B. eine Befreiung vom Bebauungsplan, zu beachten.
                                               
144 http://www.stadt-koeln.de/buergerservice/themen/bauen/teilungsgenehmigung, 11.08.2009 i.V.m. 
http://www.muenchen.de/Rathaus/plan/lbk/kundeninfo/allgem_info/162764/immobilienkauf.html, 11.08.2009.
145 http://www.bonn.de/rat_verwaltung_buergerdienste/buergerdienste_online/buergerservice_a_z/00641/ 
index.html?lang=de, 12.08.2009 i.V.m. http://www.kreis-soest.de/buergerinfo/produkte/pr52.php, 12.08.2009
146 Vgl. § 2 (1) GVO.
147 Vgl. § 9 (2) GVO.
148 Ebenda.
149 Ebenda.
150 Vgl. § 9 (3) GVO.
151 Vgl. § 2 (1) GVO.
152 Vgl. § 9 (2) GVO.
153 Vgl. § 9 (3) GVO.
154 Vgl. § 9 (2) GVO.
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3.2.8 Bodenordnung, Grenzregulierung (KG 128)
Zu dieser Kostengruppe gehören Kosten für Bodenordnung (§§ 45-79 BauGB) und 
Grenzregulierung (§§ 80 -84 BauGB).155 In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 des BauGB wurde der Begriff „Grenzregulierung“ durch „Vereinfachte 
Umlegung“ ersetzt.156
Für den Ansatz von Kosten für Bodenordnung, Grenzregulierung ist zwischen der Umlegung 
durch die Kommune und der Umlegung aufgrund von privatrechtlichen Regelungen zu 
unterscheiden.157 Bei der Umlegung durch die Gemeinde trägt diese die Verfahrenskosten 
und die Sachkosten der Umlegung.158 Bei privatrechtlichen Regelungen zur Umlegung 
bedarf es der Einigung zwischen den betroffenen Eigentümern. Diese übernehmen die 
Kosten des Umlegungsverfahrens – für Vermessung (neue Grundstücksgrenzen), Notar 
(Umlegungsvertrag und Kaufvertrag) und Gericht (Veränderungen im Grundbuch) sowie 
Grunderwerbsteuer.159 Gebühren für die Berichtigung der öffentlichen Bücher sind frei.160
Sollten sich die Eigentümer über die Umlegung nicht einig sein, können sie einen Antrag auf 
Durchführung einer Umlegung bei der Gemeinde stellen. Sollte die Kommune dieser 
zustimmen, ist sie dafür verantwortlich und auch für die Kosten des Verfahrens zuständig.161
Allerdings hat sie dann die Möglichkeit, die durch die Umlegung entstandene Wertschöpfung 
der Flächen in Geld von den betreffenden Eigentümern zu fordern.162
Die rechtlichen Grundlagen für die Bodenordnung/Grenzregulierung ist das Baugesetzbuch 
(städtisch) sowie Flurbereinigungsgesetz und Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(ländlich).163 Die Grundlage für Kosten ist die Gebührenordnung für die Vermessung (GebO 
- je nach Bundesland) und die Kostenordnung für Notariatsgebühren (KostO).
3.2.9 Grundstücksnebenkosten, sonstiges (KG 129)
Zur Kostengruppe KG 129 – Grundstücksnebenkosten, sonstiges gehören Kosten für 
Aufwendungen, die nicht den Kostengruppen 121 bis 128 zuzuordnen sind.164
Dazu zählen in dieser Betrachtung Kosten für Grundstücksvorsondierung (u.a. Beschaffung 
von Marktberichten, Plänen und baurechtlichen Informationen, Zielgebietsdokumentation, 
Grundstücksangebotsauswertung), Kosten für die Grundstückserwerbsverhandlungen, 
sonstige Verhandlungsaktivitäten (z.B. in Bezug auf das Freimachen oder 
                                               
155 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 58.
156 Telefonat mit Hr. Gerke, Vermessungsamt Leipzig, 06./07.08.2009.
157 Ebenda.
158 Vgl. § 78 BauGB.
159 Telefonat mit Hr. Gerke, Vermessungsamt Leipzig, 06./07.08.2009.
160 Vgl. § 79 BauGB.
161 Telefonat mit Hr. Gerke, Vermessungsamt Leipzig, 06./07.08.2009.
162 Ebenda i.V.m. §§ 57, 81 BauGB.
163 http://www.oebvi-schultz.de/html/leistungen_bodenordnung.htm, 10.08.2009.
164 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 59.
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Erschließungsverträge) sowie Gebühren für Rechts- und Steuerberatung bei 
Grundstücksangelegenheiten.
Die Kosten für die Kostengruppe ergeben sich aus den Stundensätzen der für die 
Grundstücksvorsondierung und Verhandlungen bzgl. des Erwerbs und des Freimachens 
verantwortlichen Personen - zumeist Projektleiter. Grundlage für die Verrechnungssätze ist § 
203 AHO Nr. 9. Die Gebühren für die Rechtsberatung werden auf Grundlage der 
Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO) berechnet. Bemessungsgrundlage ist der 
Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit.165 Zudem besteht die Möglichkeit einer 
schriftlichen Vereinbarung, unabhängig von der gesetzlichen Vergütung, über die Gebühren 
der Rechtsberatung zwischen dem Rechtsberater und dem Auftraggeber.166 Ähnlich ist es 
bei der Kostenermittlung für die Steuerberatung. Gesetzliche Grundlage ist dabei die 
Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV). Auch hier ist die Bemessungsgrundlage der 
Gegenstandswert der Tätigkeit.167 Außerdem kann eine Vergütung nach Zeit bzw. einer 
Pauschale erfolgen.168
3.2.10 Freimachen (KG 130)
Die Kosten dieser Kostengruppe sind nicht unmittelbarer Bestandteil der 
Grundstücksnebenkosten. Dennoch sind sie beim Erwerb des Grundstücks unbedingt zu 
berücksichtigen, da Leistungen für das Freimachen und die damit verbundenen Kosten 
unabdingbar für ein einwandfreies Grundstück sind.
Kosten, um das Freimachen überhaupt zu bewirken (u.a. Verhandlung über Abfindung, 
Aufwand für Bearbeitung von Anträgen) werden in die Kostengruppe KG 129 –
Grundstücksnebenkosten, sonstiges einkalkuliert.
3.3 Vorschläge des Verfassers zur Novellierung der DIN 276-1:2008-12 
hinsichtlich der Grundstücksnebenkostengliederung
3.3.1 Begründung der Vorschläge
Nach den Untersuchungen der einzelnen Kostengruppen der Grundstücksnebenkosten bis 
einschließlich zur 3. Ebene nach DIN 276-1:2008-12, können nach Meinung des Verfassers 
einige der die Grundstücknebenkosten betreffenden Kostengruppen bzgl. deren 
Ausführungen durch die Erstellung einer 4. Kostengruppenebene konkretisiert werden.
Dadurch sollen eine präzisere Kostenzuordnung und eine kostensicherere und 
nachvollziehbarere Kostenermittlung möglich sein. Außerdem kann das Risiko der Dopplung 
                                               
165 Vgl. § 7 BRAGO.
166 Vgl. § 3 BRAGO.
167 Vgl. § 9 StBGebV.
168 Vgl. §§ 13 f StBGebV.
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oder Vernachlässigung verschiedener Kostengruppen, die sich in den Ausführungen der DIN 
276-1:2008-12 überschneiden, minimiert werden.
3.3.2 Vorschläge zur Konkretisierung
1. Kostengruppe KG 122 – Gerichtsgebühren
Es werden die relevantesten „Grundbuchsachen“, die Gebühren verursachen, als 
einzelne Kostengruppen in einer 4. Ebene angelegt. Das sind: 
o Eintragung Eigentümer (KG 122-1)
o Eintragung Vormerkungen (KG 122-2)
o Eintragung Veränderungen und Löschungsvormerkungen (KG 122-3)
o Löschungen und Entlassung aus der Mithaft (KG 122-4)
o Auslagen (KG 122-5)
o Sonstiges (KG 122-9).
2. Kostengruppe KG 123 – Notariatskosten
Ähnlich der Nr. 1 dieses Punktes wird auch für die relevantesten Notartätigkeiten, 
durch die Gebühren entstehen, eine 4. Ebene angelegt, um eine genauere Zuordnung 
der Kosten zu erreichen. Dazu gehören: 
o Beurkundung von Verträgen (KG 123-1)
o Beurkundung Antrag auf Eintragung oder Löschung im Grundbuch (KG 123-2)
o Beurkundung Auflassung (KG 123-3)
o Überprüfung vorgelegter Entwurf einer Urkunde oder einen Teil des Entwurfs 
(KG 123-4)
o Vollzug des Geschäfts (KG 123-5)
o Auslagen (KG 123-6)
o Sonstiges (KG 123-9).
3. Kostengruppe KG 126 – Wertermittlung
Für diese Kostengruppe ist eine Aufgliederung in mindestens einer weiteren Ebene 
angebracht. Der Grund ist der vielseitige Umfang, der nur mit mindestens einer 
weiteren Ebene hinreichend betrachtet und ermittelt werden kann. In der Arbeit ist 
diese Gliederung der 4. Ebene vorgesehen: 
o Wertermittlungen (KG 126-1)
o Untersuchungen zu Altlasten und deren Beseitigung (KG 126-2)
o evtl. Untersuchungen zu Kampfmitteln und deren Beseitigung (KG 126-3)
o Untersuchungen über die Bebaubarkeit des Grundstücks (KG 126-4)
o Maßliche Bestandsanalyse (KG 126-5)
o Technische Bestandsanalyse (KG 126-6).
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4. Kostengruppe KG 127 – Genehmigungsgebühren
Da es mehrere Tätigkeiten und Aktivitäten beim Umgang mit einem Grundstück gibt, 
die einer Genehmigung bedürfen, werden wieder die relevantesten Genehmigungen, 
durch die Gebühren entstehen in einer 4. Ebene aufgeführt. Diese sieht 
folgendermaßen aus:
o Grundstücksteilung (KG 127-1)
o Grundstücksauflassung (KG 127-2)
o Bestellung belastendes Recht (KG 127-3)
o Ausnahmebewilligungen/Sondergenehmigungen (KG 127-4
o sonstige Genehmigungen (KG 127-9).
5. Kostengruppe KG 128 – Bodenordnung, Grenzregulierung
Eine 4. Ebene bei Bodenordnung, Grenzregulierung durch Umlegung wird angelegt, 
da dabei Kosten verschiedener Art bzw. auf verschiedene Weise entstehen können. 
Dazu zählen:
o Abforderung der Wertschöpfung (KG 128-1)
bei der Umlegung durch die Gemeinde oder
o Vermessungskosten (KG 128-2)
o Notar- und Gerichtskosten (KG 128-3)
o Grunderwerbsteuer (KG 128-4)
bei einer privatrechtlich geregelten Umlegung.
6. Kostengruppe KG 129 – Grundstücksnebenkosten, sonstiges
Zu dieser Kostengruppe zählen Kosten für Aufwendungen, die in der DIN 276-1:2008-
12 gänzlich unerwähnt bleiben, aber für einen reibungslosen Grundstückserwerb 
notwendig sind. Diese werden in der 4. Ebene aufgegliedert. Das sind:
o Grundstücksvorsondierung (KG 129-1) – Aufwendungen, um ein geeignetes 
Grundstück zu eruieren
o Grunderwerbsverhandlungen (KG 129-2) – Aufwendungen, um ein 
Grundstück zu gewünschten/vertretbaren Bedingungen zu erwerben
o sonstige Verhandlungen (KG 129-3) – Aufwendungen für weitere 
Verhandlungen z.B. über Abfindungen
o Rechtsberatung Grundstücksangelegenheiten (KG 129-4) – Aufwendungen 
zur Erlangung von rechtlicher Sicherheit
o Steuerberatung Grundstücksangelegenheiten (KG 129-5) – Aufwendungen 
zur Erlangung von steuerlicher Sicherheit
o Verwaltungsaufwand/Auslagen (KG 129-6) – Aufwendungen für das 
Herbeiführen und die Koordination von Leistungen und Entscheidungen, u.a. 
Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Rechnungsbegleichung, Kostenverfolgung.
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3.3.3 Umsetzung der Vorschläge
Die im vorherigen Punkt 3.3.2 dargelegten Vorschläge zur Konkretisierung der 
Kostengliederung der Grundstücksnebenkosten werden im Punkt 5 dieser Arbeit in dieser 
Form verwendet. In Anlage 1 sind alle Grundstücksnebenkostengruppen sowie die 
dazugehörigen Ermittlungsgrundlagen in einer Übersicht dargestellt. Die Vorschläge des 
Verfassers zur Grundstücksnebenkostengliederung der DIN 276-1:2008-12 sind in der 
Übersicht berücksichtigt.
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4 Kostengruppe KG 700 - Baunebenkosten
4.1 Vorbemerkungen
Baunebenkosten sind Kosten, die dem Bauherren im Zuge der Planung und der 
Durchführung eines Hochbauprojekts entstehen.169 Sie werden durch eigene Maßnahmen 
des Bauherren oder durch Verträge mit anderen Beteiligten, auf Grundlage von 
Honorarordnungen, Gebührenordnungen, Preisvorschriften oder besonderen vertraglichen 
Vereinbarungen, hervorgerufen.170 Für erbrachte Eigenleistungen sind Kosten anzusetzen, 
die für entsprechende Fremdleistungen entstanden wären.171
Die Baunebenkosten werden in der 2. Kostengruppenebene unterteilt nach:
o Bauherrenaufgaben (KG 710)
o Vorbereitung der Objektplanung (KG 720)
o Architekten- und Ingenieurleistungen (KG 730)
o Gutachten und Beratung (KG 740)
o Künstlerische Leistungen (KG 750)
o Finanzierungskosten (KG 760)
o Allgemeine Baunebenkosten (KG 770)
o Sonstige Baunebenkosten (KG 790).172
4.2 Kostengruppen und Kostenansätze
4.2.1 Bauherrenaufgaben (KG 710)
Kosten für Bauherrenaufgaben sind die Kosten, die ein Bauherr, auch mit eigener 
Planungsabteilung, aufwendet, um ein Projekt zu realisieren.173 In der 3. Gliederungsebene 
der DIN 276-1:2008-12 wird bei den Kosten zwischen Projektleitung (KG 711), 
Bedarfsplanung (KG 712), Projektsteuerung (KG 713) und Bauherrenaufgaben, sonstiges 
(KG 719) unterschieden.
Ausführungen zu diesen Kostengruppen sind in Anlage 4 Nr. 1 - 4 enthalten.
Der Bauherr ist im Baurecht der rechtlich und wirtschaftlich verantwortliche Auftraggeber bei 
der Durchführung von Bauvorhaben. Bauherr ist, wer im eigenen Namen bzw. für eigene 
bzw. fremde Rechnung Bauvorhaben vorbereitet bzw. ausführt bzw. vorbereiten bzw.
                                               
169 Vgl. Fröhlich, Hochbaukosten – Flächen – Rauminhalte. – 15. Aufl. – Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2008, S. 
88.
170 Ebenda i.V.m. BKI, BKI Bildkommentar, S. 344.
171 vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 344.
172 Vgl. Ruf, DIN 276-1 Kosten im Bauwesen – Teil 1 in Kalusche, BKI Handbuch Kostenplanung im Hochbau – 2. 
Aufl. – Stuttgart: BKI, 2008, S. 48 i.V.m. DIN 276-1:2008-12, S. 23-25.
173 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 345.
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ausführen lässt. Der Bauherr kann sowohl eine natürliche Person als auch eine juristische 
Person sein.174 Bauherr ist fast immer auch Grundstückseigentümer.175 Der Bauherr hat 
einen Entwurfsverfasser, Bauleiter und Unternehmer für genehmigungsbedürftige und 
genehmigungsfreie Vorhaben zu beauftragen und hat die erforderlichen Anzeigen und 
Nachweise zu erbringen.176 Bei technisch einfachen Anlagen kann die Bauaufsichtsbehörde 
auf die Beauftragung eines Entwurfsverfassers und eines Bauleiters verzichten.177
4.2.2 Vorbereitung der Objektplanung (KG 720)
Die Kostengruppe KG 720 umfasst Kosten für vorbereitende Untersuchungen, Analysen und 
Wettbewerbe für die Objektplanung.178 In der 3. Gliederungsebene der DIN 276-1 sind die 
Kosten in Untersuchungen (KG 721), Wertermittlungen (KG 722), Städtebauliche Leistungen 
(KG 723), Landschaftsplanerische Leistungen (KG 724), Wettbewerbe (KG 725) und 
Vorbereitung der Objektplanung, sonstige (KG 729) unterteilt.179
Ausführungen zu diesen Kostengruppen sind in Anlage 4 Nr. 5 - 10 enthalten.
Als Objektplaner werden in der HOAI Architekten und (planende) Ingenieure bezeichnet.180
Die Objektplanung für das Leistungsbild Gebäude und raumbildende Ausbauten umfasst 
Leistungen für Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, 
Modernisierungen, raumbildende Ausbauten, Instandhaltungen und Instandsetzungen.181
Die Leistungen sind in den in Anlage 11 zu den §§ 33 (und 38 (2)) HOAI aufgeführten 
Leistungsphasen 1 bis 9 zusammengefasst.
4.2.3 Architekten- und Ingenieurleistungen (KG 730)
Nach DIN 276-1: 2008-12 zählen zu der Kostengruppe KG 730 Kosten für die Planung und 
Überwachung der Ausführung von Baumaßnahmen an Gebäude, Freianlagen und 
raumbildende Ausbauten.182 Die 3. Ebene dieser Kostengruppe ist in Gebäudeplanung (KG 
731), Freianlagenplanung (KG 732), Planung der raumbildende Ausbauten (KG 733), 
Planung der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen (KG 734), Tragwerksplanung (KG 
735), Planung der technischen Ausrüstung (KG 736) und Architekten- und 
Ingenieurleistungen, sonstiges (KG 739) untergliedert.
                                               
174 Vgl. Kuhlmann, Hunger, Bauwirtschaft und Baurecht in Hoffmann: Zahlentafeln für den Baubetrieb. – 7. Aufl. –
Wiesbaden: Teubner, 2006, S. 175.
175 Ebenda.
176 Ebenda, S. 232.
177 Ebenda.
178 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 350.
179 DIN 276-1:2008-12, S. 23.
180 Vgl. Kalusche, BKI Handbuch Kostenplanung im Hochbau – 2. Aufl. – Stuttgart: BKI, 2008, S. 11.
181 Vgl. § 15 (1) S. 1 HOAI a.F.
182 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 23.
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Honorare für diese Leistungen sind in Teil 3 und Teil 4 der HOAI verbindlich geregelt. Mit 
Ausnahme der Tragwerksplanung umfassen die einzelnen Leistungsbilder nach HOAI 9 
Leistungsphasen, die in Prozentsätzen der Honorare bewertet werden.183 Bei der 
Tragwerksplanung sind es 6 Leistungsphasen.184 Die Honorare werden durch die 
anrechenbaren Kosten und die jeweilige Honorarzone bedingt. Anrechenbare Kosten sind 
der Teil der Kosten zur Herstellung, zum Umbau, zur Modernisierung, Instandhaltung oder 
Instandsetzung von Objekten sowie den damit zusammenhängenden Aufwendungen.185 Sie 
sind nach fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik oder nach
Verwaltungsvorschriften auf der Grundlage ortsüblicher Preise zu ermitteln.186 Die 
Honorarzonen richten sich nach dem Grad der Planungsanforderungen. Bei der Planung der 
Technischen Ausrüstung wird zwischen 3 Honorarzonen, bei den restlichen Leistungen 
zwischen 5 Honorarzonen unterschieden. Ermittelt werden können Honorare aus den für die 
entsprechende Leistung bestimmten Honorartafeln. Zwischenstufen der in den Honorartafeln 
angegebenen anrechenbaren Kosten sind durch lineare Interpolation zu ermitteln.187
Ausführungen zu den Kostengruppen KG 731, KG 732, KG 733, KG 734, KG 735, KG 736 
und KG 739 befinden sich in Anlage 4 Nr. 11 - 17.
4.2.4 Gutachten und Beratung (KG 740)
In dieser Kostengruppe sind alle Kosten für Gutachten und Beratung bzgl. Thermischer 
Bauphysik (KG 741), Schallschutz und Raumakustik (KG 742), Bodenmechanik, Erd- und 
Grundbau (KG 743), Vermessung (KG 744), Lichttechnik, Tageslichttechnik (KG 745), 
Brandschutz (KG 746), Sicherheits- und Gesundheitsschutz (KG 747), Umweltschutz, 
Altlasten (KG 748) sowie für Gutachten und Beratung, sonstiges (KG 749) enthalten.188
Ausführliche Darstellung hierzu – siehe Anlage 4 Nr. 18 - 26.
4.2.5 Exkurs: HOAI-Novelle 2009
Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure spielt bei der Ermittlung der 
Baunebenkosten eine zentrale Rolle, da sie die Berechnungsgrundlage der Kostengruppen
KG 720, KG 730 und KG 740 ist und damit große Kostenanteile der Baunebenkosten 
bestimmt. Die HOAI- Novelle 2009 ist bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit ein sehr 
aktuelles Thema. Aus diesem Grund gibt es an dieser Stelle einen Exkurs zu dem Thema 
HOAI-Novelle 2009.
                                               
183 Vgl. §§ 3 (4) und (7) HOAI.
184 Vgl. § 3 (5) HOAI.
185 Vgl. § 4 (1) HOAI.
186 Ebenda.
187 Vgl. § 13 HOAI.
188 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 23.
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Am 12.06.09 hatte der Bundesrat dem Entwurf für die Neufassung der Verordnung über 
Honorare der Architekten – und Ingenieurleistungen - HOAI zugestimmt.189 Am 17.08.2009 
wurde die HOAI 2009 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Seit dem 18.08.2009 ist sie in 
Kraft und gilt damit für alle beauftragten Projekte ab diesem Datum. Aufgrund einiger 
erheblicher Neuerungen, auch bzgl. der Honorierung von Leistungen, war die 6. Novelle der 
HOAI unbedingt in die Untersuchungen zur Ermittlung von Baunebenkosten einzubeziehen.
Nachfolgend werden die Neuerungen und Änderungen dargestellt:
o Erhöhung der HOAI-Tafelwerte um 10 %
o Baukostenberechnungsmodell (Basis: Entwurfsplanung) - die Honorare werden von 
den tatsächlichen Baukosten abgekoppelt; außerdem kann die Honorargrundlage 
auch durch eine so genannte "Baukostenvereinbarung" festgelegt werden
o Kostenermittlung nach DIN 276 - bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten wird 
die DIN 276 in der Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-1:2008-12) zugrunde 
gelegt
o verbindliche Stundensätze für Zeithonorare entfallen; Honorare für Zeitleistungen 
werden frei vereinbar
o staatliche Preisvorgaben soll es künftig nur noch für "Planungsleistungen" geben; 
Honorare für "Beratungs- und Gutachterleistungen" (bisher: Teil X bis XIII HOAI, 
Bauphysik, Schallschutz, Raumakustik ...) werden frei vereinbar
o Bonus-Malus-System - soll Anreize zum kostengünstigen und qualitätsbewussten 
Planen und Bauen schaffen
o für Leistungen im Bestand kann ein Umbauzuschlag bis zu 80% vereinbart werden
o Konzeption als "Inländer-HOAI" - Begrenzung des Anwendungsbereichs auf 
Leistungen von Planungsbüros mit Sitz im Inland soll die HOAI europafest 
machen190
o Gliederung – umstrukturiert; eine Reihe von Vorschriften ersatzlos gestrichen191
Erhalten bleiben dagegen:
o bisherige HOAI-Leistungsphasen
o derzeitige Honorartafel-Endwerte
o Regelungen zur Fälligkeit der Schlusszahlung und zum Anspruch auf 
Abschlagszahlungen (ohne besondere Vereinbarung)192
Eine Gegenüberstellung der Paragraphen der alten und der neuen Fassung der HOAI ist in 
der Anlage 3 vorhanden.
                                               
189 http://www.hoai-2009.info/index.php, 20.08.2009.
190 http://www.hoai-2009.info/neuerungen-hoai-2009.php, 20.08.2009.
191 http://www.hoai-novelle.de/index.php?HOAI-Novelle-
2009&adword=PC32/HOAI/22930228_architekten1/hoai%202009&va=22930228&gclid=CK6AhZKjmZ0CFYOOzAo
dSj_L2A, 21.08.2009.
192 http://www.hoai-2009.info/neuerungen-hoai-2009.php, 20.08.2009.
31
Die Kompatibilität der HOAI zur aktuellen DIN 276-1:2008-12 wurde hergestellt. Nach 
Meinung des Verfassers gibt es dennoch bei der Kostenermittlung der Kosten der 
Kostengruppen KG 720, KG 730 und KG 740 diesbezüglich einige Unzulänglichkeiten. Dazu 
gehören:
o die Kostengruppe KG 723 – Städtebauliche Leistungen ist in dem Abschnitt
„Bauleitplanung“ der HOAI eingegliedert
o die Kostengruppen KG 731 – Gebäudeplanung und KG 733 – Planung der 
raumbildenden Ausbauten  sind in der HOAI in dem Abschnitt „Gebäude und 
raumbildende Ausbauten“ zusammengefasst
o die Kostengruppe 734 – Planung der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen ist in 
der HOAI in die Abschnitte “Ingenieurbauwerke“ und „Verkehrsanlagen“ unterteilt.
o die anrechenbaren Kosten der Bauakustik und der raumakustischen Planung und 
Überwachung nach HOAI sind mit der aktuellen DIN 276-1:2008-12 nicht 
nachvollziehbar
o ab der Kostengruppe KG 745 ist keine Kompatibilität mit Regelungen der HOAI 
mehr gegeben
o der Kostenrahmen als erste Kostenermittlungsstufe der DIN 276-1:2008-12 ist in 
den Leistungen der Leistungsbilder der Objektplanung nicht vorhanden.
4.2.6 Künstlerische Leistungen (KG 750)
KG 750 – Künstlerische Leistungen enthält Kosten für Kunstwettbewerbe (KG 751), für 
Honorare für künstlerische Leistungen und für Künstlerische Leistungen, sonstiges.193
Bei dieser Kostengruppe besteht die Schwierigkeit, sie von der KG 620 zu trennen.
Weitergehende Ausführungen hierzu enthält Anlage 4 Nr. 27 - 29.
4.2.7 Finanzierungskosten (KG 760)
In dieser Kostengruppe befinden sich alle im Zusammenhang mit der Finanzierung des 
Projektes anfallenden Kosten bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung und der Übergabe der 
Nutzung.194 Dazu gehören Kosten für Finanzierungsbeschaffung (KG 761), 
Fremdkapitalzinsen (KG 762), Eigenkapitalzinsen (KG 763) und Finanzierungskosten, 
sonstiges (KG 759).195
Diese sind in Anlage 4 Nr. 30 - 33 näher erläutert.
                                               
193 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 24.
194 Ebenda.
195 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 24.
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4.2.8 Allgemeine Baunebenkosten (KG 770)
In der Kostengruppe 770 – Allgemeine Baunebenkosten sind Kosten der behördlichen 
Prüfung, Genehmigungen und Abnahmen (KG 771), Bewirtschaftungskosten (KG 772), 
Bemusterungskosten (KG 773), Betriebskosten nach der Abnahme (KG 774), 
Versicherungen (KG 775) und Sonstiges (KG 779) enthalten.196
Ausführungen zu diesen KG enthält Anlage 4 Nr. 34 - 39.
4.2.9 Sonstige Baunebenkosten (KG 790)
Sonstige Baunebenkosten sind Kosten für Aufwendungen und Leistungen, die den 
Kostengruppen KG 710 bis KG 770 im gegebenen Fall nicht zuordenbar sind.197
4.3 Vorschläge des Verfassers zur Novellierung der DIN 276-1:2008-12 
hinsichtlich der Baunebenkostengliederung
4.3.1 Begründung der Vorschläge
Durch die Untersuchungen der einzelnen Kostengruppen der Baunebenkosten bis 
einschließlich zur 3. Ebene nach DIN 276-1:2008-12, können nach Meinung des Verfassers 
einige der die Baunebenkosten betreffenden Kostengruppen bezüglich deren Ausführungen 
durch die Erstellung einer 4. Kostengruppenebene konkretisiert werden, andere können 
durch die Konkretisierungen wiederum ausgelassen werden.
Dadurch sollen eine präzisere Kostenzuordnung und eine kostensicherere und 
nachvollziehbarere Kostenermittlung möglich sein. Außerdem kann das Risiko der Dopplung 
oder Vernachlässigung verschiedener Kostengruppen, die sich in den Ausführungen der DIN 
276-1:2008-12 überschneiden, minimiert werden.
4.3.2 Vorschläge zur Konkretisierung
1. Kostengruppe KG 719 – Bauherrenaufgaben, sonstiges
Hier werden die Anmerkungen der DIN 276-1:2008-12 für diese Kostengruppe in der 
4. Ebene aufgegliedert, um eine konkrete Zuordnung der Kosten zu den einzelnen 
Teilen zu ermöglichen. Zu den Anmerkungen gibt es eine Ergänzung – Beratung 
Facility Management.
                                               
196 Vgl. DIN 276-1, S. 24 f.
197 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 391.
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Die 4. Ebene besteht aus:
o Rechtsberatung Bauangelegenheiten (KG 719-1)
o Steuerberatung Bauangelegenheiten (KG 719-2)
o Beratung Facility Management (KG 719-3)
o Sonstiges (KG 719-9).
Die in den Anmerkungen vorhandene „Baubetreuung“ ist in der Projektsteuerung (KG 
713) enthalten und bleibt somit in Kostengruppe KG 719 unberücksichtigt.
2. Kostengruppe KG 721 – Untersuchungen
Bei dieser Kostengruppe wird aus einigen Anmerkungen der DIN 276-1:2008-12 eine 
4. Ebene angelegt. Die enthält folgende Kostengruppen:
o Gutachten Verkehrseinbindung (KG 721-1)
o Umweltverträglichkeitsprüfungen (KG 721-2)
o Untersuchungen, sonstiges (KG 721-9).
Weitere in der DIN 276-1:2008-12 aufgeführte Anmerkungen sind nach 
Verfassermeinung bereits in anderen Kostengruppen enthalten – Standortanalysen in  
Kostengruppe KG 129-1 und Baugrundgutachten in Kostengruppe KG 743.
3. Kostengruppe KG 723 – Städtebauliche Leistungen
Bei dieser Kostengruppe ist zwischen Leistungen bei Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen zu unterscheiden. Das wird aus der DIN 276-1:2008-12 nicht 
ersichtlich und in einer 4. Ebene verdeutlicht:
o Flächennutzungsplan (KG 723-1)
o Bebauungsplan (KG 723-2)
o sonstige städtebauliche Leistungen (KG 723-9).
4. Kostengruppe KG 724 – Landschaftsplanerische Leistungen
Analog zu Nr. 3 dieses Punktes wird zwischen verschiedenen landschaftsplanerischen 
Leistungen unterschieden. Die 4. Ebene in dieser Arbeit enthält:
o Landschaftsplan (KG 724-1)
o Grünordnungsplan (KG 724-2)
o Landschaftsrahmenplan (KG 724-3)
o Landschaftpflegerischer Begleitplan (KG 724-4)
o Pflege- und Entwicklungsplan (KG 724-5)
o sonstige landschaftsplanerische Leistungen (KG 724-9).
5. Kostengruppe KG 734 – Planung der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen
Ein Zusammenhang von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen ist nicht 
nachvollziehbar. Auch in der HOAI werden Inhalte von und Leistungen für 
Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen getrennt betrachtet. Aus diesem Grund 
werden sie in dieser Arbeit zumindest in der 4. Ebene wie folgt differenziert:
o Ingenieurbauwerke (KG 734-1)
o Verkehrsanlagen (KG 734-2).
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6. Kostengruppe KG 741 – Thermische Bauphysik
Da die Leistungen für die Thermische Bauphysik nach HOAI sieben Bereiche umfasst, 
aber die Honorarermittlung nur für den Wärmeschutz (erster Bereich) erläutert wird, 
wird dieser Bereich in der Arbeit differenziert von den anderen Bereichen in der 4. 
Ebene betrachtet. Die 4. Ebene stellen dar:
o Wärmeschutz (KG 741-1)
o weitere Leistungen für Thermische Bauphysik (KG 741-2).
7. Kostengruppe KG 742 – Schallschutz und Raumakustik
Schallschutz und Raumakustik werden in der HOAI in verschiedenen Punkten 
angeführt. Deshalb wird bei der Betrachtung dieser Kostengruppe zwischen 
Schallschutz und Raumakustik in der 4. Ebene unterschieden. In einer fiktiven 5. 
Ebene erfolgt jeweils nochmal eine Unterscheidung zwischen dem aufgeführten 1. 
Leistungsbereich und den weiteren Leistungsbereichen. Folgende Ebenen entstehen:
o Schallschutz (KG 742-1)
o Bauakustik (KG 742-11)
o weitere Leistungen für Schallschutz (KG 742-12)
o Raumakustik (KG 742-2)
o Raumakustische Planung und Überwachung (KG 742-21)
o weitere Leistungen für Raumakustik (KG 742-22).
8. Kostengruppe KG 743 – Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
Analog zu Nr. 6 dieses Punktes werden die Kosten für Leistungen für 
Bodenmechanik, Erd- und Grundbau in der 4. Ebene unterteilt in:
o Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung (KG 743-1)
o weitere Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau (KG 743-2)
Zu dieser Kostengruppe sind die Kosten für Baugrunduntersuchungen und –gutachten 
insgesamt zu zählen. Diese stehen unverständlicherweise in den Anmerkungen der 
Kostengruppen KG 126 und KG 721 der DIN 276-1:2008-12, sind dort aber nach 
Auffassung des Verfassers nicht zutreffend.
9. Kostengruppe KG 744 – Vermessung
Für diese Kostengruppe wird eine 4. Ebene angelegt, um die Kosten für die 
verschiedenen vermessungstechnischen Leistungen präziser zuordnen zu können. 
Die Leistungen sind: 
o Entwurfsvermessung (KG 744-1)
o Bauvermessung (KG 744-2)
o sonstige vermessungstechnische Leistungen (KG 744-3).
Diese Kosten sind nicht mit den Vermessungskosten für das Liegenschaftskataster in 
den Kostengruppen KG 121 bzw. KG 771 zu verwechseln.
10. Kostengruppe KG 747 – Sicherheits- und Gesundheitsschutz
Die zu erstellende 4. Ebene wird an einen Honorarvorschlag der Architektenkammer 
NRW für diese Leistungen angelehnt. 
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In der 4. Ebene sind dann enthalten:
o SiGeS bei Planung der Ausführung des Bauvorhabens (KG 747-1)
o SiGeS in der Ausführungsphase des Bauvorhabens (KG 747-2).
Das hat den Grund, dass bei der Honorarberechnung zwischen diesen beiden Phasen 
unterschieden wird. Die Honorierung einer kombinierten Beauftragung ist nach dem 
Honorarvorschlag auch möglich.
11. Kostengruppe KG 761 – Finanzierungsbeschaffung
Bei der Finanzierungbeschaffung können Kosten verschiedener Arten anfallen. 
Deshalb besteht die 4. Ebene aus:
o Beschaffung Finanzierungsmittel (KG 761-1)
o Finanzierungsberatung (KG 761-2)
o Hypothekendisagio (KG 761-3).
12. Kostengruppe KG 771 – Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen
Im Zusammenhang mit Prüfung, Genehmigungen und Abnahmen eines Bauprojekts 
gibt es mehrere Leistungen, durch die Kosten entstehen können. Aus diesem Grund 
gibt es in der Arbeit eine 4. Ebene mit:
o Baugenehmigung (KG 771-1)
o Prüfung Standsicherheit (KG 771-2)
o Abnahme genehmigungspflichtiger Anlagen (KG 771-3)
o Rohbauabnahme (KG 771-4)
o Brandschutznachweis (KG 771-5)
o Vermessungsgebühren für das Liegenschaftskataster (KG 771-6)
o sonstige Prüfung, Genehmigungen und Abnahmen (KG 771-9).
13. Kostengruppe KG 772 – Bewirtschaftungskosten
Die Bewirtschaftungskosten umfassen mehrere Kostenarten, die zu unterscheiden 
sind. Aus diesem Grund wird eine 4. Kostengruppenebene erstellt:
o Gestellung und Betriebskosten Baustellenbüro (KG 772-1)
o Betriebskosten der Baustelle (KG 772-2)
o Baustellenbewachung (KG 772-3)
o Nutzungsentschädigungen (KG 772-4).
14. Kostengruppe KG 774 – Betriebskosten nach der Abnahme
In der Arbeit werden in dieser Kostengruppe mehrere Kostenarten beachtet. Das sind:
o Mietkosten (KG 774-1)
o Wartungskosten (KG 774-2)
o reine Betriebskosten (KG 774-3).
15. Kostengruppe KG 775 – Versicherungen
Aufgrund einer Vielzahl von möglichen und wichtigen Versicherungen ist eine 
Aufgliederung dieser in einer 4. Ebene sinnvoll. Es wird unterschieden zwischen:
o Bauherrenhaftpflichtversicherung (KG 775-1)
o Bauwesenversicherung (KG 775-2)
o sonstige Versicherungen (KG 775-9).
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4.3.3 Vorschläge zum Verzicht
Zur Vermeidung von Doppelungen, Überschneidungen und Widersprüchen kann nach 
Meinung des Verfassers auf bestimmte Kostengruppen in den weiteren Ausführungen
verzichtet.
Dazu gehören:
1. Kostengruppe KG 722 – Wertermittlung
Kosten, die in diese Kostengruppe gehören würden, werden komplett in Kostengruppe 
KG 126 – Wertermittlungen, Untersuchungen erfasst, da dem Verfasser eine 
Unterscheidung zwischen Grundstückswertermittlung und Gebäudewertermittlung 
unlogisch erscheint. Damit kann sie unberücksichtigt bleiben.
2. Kostengruppe KG 745 – Lichttechnik, Tageslichttechnik
Die gesonderte Ausweisung von Kosten für Licht- und Tageslichttechnik wird als nicht 
notwendig erachtet, da die Kosten dafür schon in Kostengruppe KG 736 – Planung 
der technischen Ausrüstung erfasst werden. Aus diesem Grund findet diese 
Kostengruppe in der Arbeit keine weitere Beachtung.
3. Kostengruppe KG 748 – Umweltschutz, Altlasten
Auf diese Kostengruppe kann verzichtet werden, da Kosten für Leistungen für den 
Umweltschutz in Kostengruppe KG 721 (KG 721-2) und Kosten für Leistungen bzgl. 
Altlasten in Kostengruppe KG 126 (KG 126-2) erfasst werden. Zwei Untersuchungen 
zu Altlasten – einmal in der Grundstückserwerbsphase und einmal in der Bauphase 
sind nach Meinung des Verfassers nicht notwendig – eine Altlastenuntersuchung in 
der Erwerbsphase ist ausreichend, eine weitere in der Bauphase unnötig. 
4. Kostengruppe KG 752 - Honorare
Diese Kostengruppe wird als überflüssig erachtet, da die Kostengruppe KG 622 –
Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks und Kostengruppe KG 623 –
Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen existieren und Honorare dafür 
miteinschließen.
4.3.4 Umsetzung der Vorschläge
Die in den zwei vorherigen Punkten dargelegten Vorschläge zur Konkretisierung von und 
Verzicht auf Kostengruppen der Baunebenkosten nach DIN 276-1:2008-12 werden im Punkt 
5 der Arbeit in dieser Form verwendet.
In Anlage 2 befindet sich eine Übersicht zu allen Kostengruppen der Baunebenkosten. In der 
Übersicht sind die Vorschläge des Verfassers zur Baunebenkostengliederung der DIN 276-
1:2008-12 berücksichtigt.
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5 Standardisierte Vorlage zur Ermittlung von 
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten
5.1 Erläuterungen zur standardisierten Vorlage
Die erarbeitete standardisierte Vorlage ist ein Modell, das für drei Projektgrößenordnungen 
von Automobilhändlerimmobilienprojekten mit jeweils festgelegten Bedingungen und 
Annahmen konkrete Kostenansätze jeder Kostengruppe der Grundstücksnebenkosten und 
Baunebenkosten vorgibt. Diese Vorlage ermöglicht damit eine erste Ermittlung von 
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten für zu realisierende Projekte, die 
vereinfacht, jedoch nachvollziehbar ist und bereits in der Projektfrühphase angewendet 
werden kann. Zudem ist die Vorlage bzgl. der Kosten detailliert und bzgl. der Anwendbarkeit 
und Funktionsweise198 verständlich aufgebaut. Sie ist in den Anlagen 6.1 und 6.2 hinterlegt.
5.2 Ziel der standardisierten Vorlage
Zur Zeit ermittelt jeder Projektleiter die Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten 
seiner Projekte mithilfe allgemeiner individueller Erfahrungswerte und ohne feste Regelung.
Ziel der Erstellung der standardisierten Vorlage ist es, Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit
der Ermittlung von Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten in der Entwicklungsphase 
von Projekten der Volkswagen Immobilien Service GmbH zu verbessern. Mit Anwendung
der Vorlage kann die bisherige Vorgehensweise der Grundstücksnebenkosten- und 
Baunebenkostenermittlung ersetzt werden.
Mit der Standardvorlage sind diese Kosten frühzeitig präziser ermittelbar. Sie ist für jedes 
Projekt unter Berücksichtigung der gegebenen Annahmen und Bedingungen199 anwendbar 
und verbessert die Verlässlichkeit der ermittelten Kosten gegenüber der bisherigen 
Vorgehensweise.
5.3 Erstellung und Funktionsweise der standardisierten Vorlage
5.3.1 Erstellung
Es ist nicht möglich, Kostenansätze zu den Kostengruppen der Grundstücksnebenkosten 
und Baunebenkosten pauschal anzugeben, da sie hinsichtlich bestimmter Faktoren, die die 
Größenordnung des Projekts bestimmen, variieren. Weiterhin gibt es Kostengruppen, die
                                               
198 Siehe Punkt 5.3.2.
199 Siehe Punkt 5.3.3.
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durch unterschiedliche Regelungen der einzelnen Bundesländer nicht einheitliche 
Kostenansätze zulassen. Aus diesem Grund ist das Vorhandensein von Informationen zu 
den Projektfaktoren200 bei der Ermittlung von konkreten Kostenansätzen unabdingbar. In der 
Vorlage sind die elementaren Projektfaktoren, die zu Beginn des Projekts vorhanden sein 
müssen und für die Ermittlung von konkreten Kosten und damit Kostenansätzen erforderlich 
sind, vorgegeben. Die einzelnen Faktoren sind vom Verfasser definiert – es sind Annahmen, 
die auf Erfahrungswerten der Volkswagen Immobilie Service GmbH – Abteilung 
Projektentwicklung, Angaben aus der Fachliteratur und Kostensammlungen von 
Statistischen Ämtern basieren und die deshalb als realitätsnah erachtet werden. Der Zweck 
der Definition von Annahmen201 für drei Projekte ist es, drei Größenordnungen mit jeweils 
zunehmendem Schwierigkeitsgrad und damit das Grundgerüst der standardisierten Vorlage 
zur Ermittlung von Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten zu erstellen und zu 
bestimmen. Die Annahmen zu den Projekten sind so bestimmt, dass drei Größenordnungen 
entstehen:
o kleines Projekt mit geringem Schwierigkeitsgrad - Projekt 1
o mittleres Projekt mit mittlerem Schwierigkeitsgrad - Projekt 2
o großes Projekt mit hohem Schwierigkeitsgrad - Projekt 3
Das Grundgerüst ist der Standard, an dem sich reale Projekte, bei denen die 
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten zu ermitteln sind, orientieren können. Die 
flexible Einsatzmöglichkeit der standardisierten Vorlage für Projekte mit Abweichungen von 
den hier festgelegten Projektfaktorengrößen wird durch die Bildung von zwei über den drei 
oben beschriebenen Projekten etablierten Intervallen erhöht, in die tatsächlich zu 
realisierende Projekte, bis auf wenige Ausnahmen, eingeordnet werden können. Die zwei 
Intervalle sind:
o kleines Projekt mit geringen Schwierigkeitsgrad bis mittleres Projekt mit mittlerem 
Schwierigkeitsgrad – Intervall 1
o mittleres Projekt mit mittlerem Schwierigkeitsgrad bis großes Projekt mit hohem 
Schwierigkeitsgrad – Intervall 2
Unabhängig von den getroffenen Annahmen für die drei Projekte unterschiedlicher 
Größenordnungen sind weitere Bedingungen202, die für die drei Projekte gleichermaßen 
gelten, als Ausgangsbasis für eine vergleichbare Betrachtung der Projekte unabdingbar.
Auf der Basis der Annahmen und Bedingungen zu den drei vorgegebenen 
Standardprojekten sind dazu jeweils konkrete Kosten der einzelnen 
Grundstücksnebenkostengruppen und Baunebenkostengruppen bis teilweise zur 4. 
Kostengruppenebene ermittelt worden. Grundlagen der Ermittlung von 
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten sind die Ergebnisse der Untersuchungen zu 
den Kostengruppen nach DIN 276-1:2008-12, die in der Informationssammlung in den
Punkten 3 und 4 sowie in der dazugehörigen Anlage 4 dieser Arbeit dargelegt sind. Aus den 
                                               
200 Siehe Punkt 5.3.3.1.
201 Siehe Punkt 5.3.3.1.
202 Siehe Punkt 5.3.3.2
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ermittelten Kosten resultieren konkrete (und damit standardisierte) Kostenansätze für alle 
Kostengruppen der drei Standardprojekte, die das Grundgerüst der Vorlage bilden. Sie 
beziehen sich auf die Grundstückskosten bzw. auf die Baukosten und sind zentraler 
Bestandteil der Vorlage.
5.3.2 Funktionsweise
Die standardisierte Vorlage kann bei jedem Gewerbeimmobilien- und speziell 
Automobilhändlerimmobilienprojekt, bei dem die Grundstücksnebenkosten und 
Baunebenkosten zu ermitteln sind, angewendet werden. Folgende Vorgehensweise ist 
notwendig:
Jedes in der Planung befindliche Projekt, ist in eines der zwei vorgegebenen Intervalle, die 
durch die Annahmen der drei Projekte abgegrenzt sind, einzuordnen. Infolge dessen sind die 
einzelnen Kostenansätze der Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten aufgrund der 
vorgegebenen Kostenansätze abzulesen. Die Kostenansätze jeder Kostengruppe sind im 
Rahmen des gewählten Intervalls für das jeweilige Projekt spezifisch anzupassen. Hilfreich 
sind dabei die angegebenen Berechnungsgrundlagen zu den Kostengruppen. Schließlich 
sind die ermittelten Kostenansätze, die sich auf die Grundstückskosten bzw. auf die 
Baukosten beziehen, anzuwenden, um die Höhe der einzelnen Kostenbeträge je 
Kostengruppe und als Summe die Gesamtkosten zu ermitteln. Aus den Kostenansätzen ist 
erkennbar, in welchen Kostengruppen Potenziale für Einsparungen vorhanden sind – je 
höher der Prozentsatz des Kostenansatzes, desto größer sind die Einsparmöglichkeiten.
Durch die detaillierte Aufschlüsselung der Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten 
teilweise bis zur 4. Kostengruppenebene ist die standardisierte Vorlage je nach 
Projektfortschritt und Zunahme der Informationen zum Projekt ständig anpassbar und in 
jeder Phase der Entwicklung anwendbar.
Die standardisierte Vorlage und ihre vereinfachte Funktionsweise ist die Vorstufe eines 
vollautomatischen Tools zur Ermittlung von Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten 
in der Projektentwicklungsphase. Die Beschreibung des theoretischen Ansatzes zum 
vollautomatischen Tool ist Inhalt des Punktes 6 dieser Arbeit.
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5.3.3 Annahmen und Bedingungen der drei Standardprojekte
5.3.3.1 Annahmen
Die festgelegten Projektfaktoren und dazugehörige Vorgaben der drei Standardprojekte sind
in der folgenden Tabelle festgelegt. Alle Vorgaben sind vom Verfasser getroffene 
Annahmen.
Projektfaktor
Annahme
Projekt 1
Annahme
Projekt 2
Annahme
Projekt 3
1) Projektkategorie Klein Mittel Groß
2) Projektstandort Sachsen Niedersachen Berlin
3) Nutzungsart Automobilhandel Automobilhandel Automobilhandel
4) Grundstücksgröße 10.000 m² 15.000 m² 20.000 m²
5) Grundstückspreis 100 €/m² 200 €/m² 300 €/m²
6) Grundstückskosten 1.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 €
7) Bruttogrundfläche Gebäude 3.000 m² 10.800 m² 13.200 m²
8) Baukosten
      KG 200
      KG 300
      KG 400
      KG 500
5.750.000 €
250.000 €
4.000.000 €
1.000.000 €
500.000 €
17.250.000 €
750.000 €
12.000.000 €
3.000.000 €
1.500.000 €
34.500.000 €
1.500.000 €
24.000.000 €
6.000.000 €
3.000.000 €
9) Entstehungszeit
    Plan., Genehm., Ausschr., Verg.
    Bau
1,5 Jahre
0,5 Jahr
1 Jahr
2 Jahre
1 Jahr
1 Jahr
2,5 Jahre
1,5 Jahre
1 Jahr
10) Schwierigkeitsgrad203 niedrig mittel hoch
Abbildung 3      Projektfaktoren und dazugehörige Vorgaben
Von diesen speziellen Vorgaben, die die drei Standardprojekte bestimmen, wird 
angenommen, dass in der Realität zu entwickelnde Projekte daran gemessen werden 
können. Die Vorgaben spiegeln drei Projektkategorien, klein – mittel – groß, wider.
Die Projektfaktoren 4 bis 6 und die dazugehörigen Annahmen sind für die Ermittlung der 
Grundstücksnebenkosten, die Projektfaktoren 7 bis 9 für die Ermittlung der Baunebenkosten 
relevant. Die Projektfaktoren 1 bis 3 sowie 10 und deren Annahmen spielen sowohl bei 
Grundstücksnebenkostenermittlung als auch bei der Baunebenkostenermittlung eine Rolle.
                                               
203 siehe Punkt 5.3.3.3.
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Die getroffenen Annahmen werden wie folgt erklärt:
1) Projektkategorie: Es sind drei unterschiedliche Projektkategorien gewählt, um 
verschiedene Größenordnungen hinsichtlich Grundstück und Bau in die standardisierte 
Vorlage einzubringen.
2) Projektstandort: Es sind drei verschiedene Bundesländer ausgewählt, um regional 
verschiedene Preisniveaus von Grundstücks- und Baukosten einfließen zu lassen.
3) Nutzungsart: Als Nutzungsart ist der Automobilhandel, aufgrund der Ausgangssituation 
der Bachelorarbeit204, gewählt.
4) Grundstücksgröße: Die gewählten Größen sind die Flächen, auf denen 
erfahrungsgemäß Immobilienprojekte für den Automobilhandel entstehen.
5) Grundstückspreis: Dieser ist aus der Statistik der Kaufwerte für Bauland der 
Regionaldatenbank der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, aus 
verschiedenen Grundstücksmarktberichten i.V.m. aktueller Erfahrung abgeleitet.
6) Grundstückskosten: Die Grundstückskosten sind jeweils das Produkt der 
Grundstücksgröße und des Grundstückspreises.
7) Bruttogrundfläche Gebäude: Hier sind aus der Erfahrung drei annehmbare 
Größenordnungen für Automobilhändlergebäude gewählt.
8) Baukosten: Zu den Baukosten zählen die Kostengruppen KG 200 bis KG 500 nach DIN 
276-1:2008-12, wobei die Kostengruppen KG 200 und KG 500 prozentual von der 
Summe der Kostengruppen KG 300 und KG 400 abgeleitet sind. Kostengruppe KG 200 
beträgt nach Annahme 5% und Kostengruppe KG 500 10% der Kostengruppen KG 300 
und KG 400.205 Die Kostengruppen KG 300 und KG 400 sind mithilfe der NHK 2000 
ermittelt und mit den Preisindizes für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes 
auf den Stand von 2008 gebracht worden. Die konkreten Kosten der Kostengruppen KG 
300 und KG 400 sind schließlich das Produkt aus angenommener Bruttogrundfläche, 
ggf. Geschosshöhe und der aus der NHK 2000 sowie der Preisindizes ermittelten 
Kosten - siehe dazu Anlage 5. Annahme dazu ist, dass Kostengruppe KG 300 80% und 
Kostengruppe KG 400 20% der Kosten ausmachen.206
9) Entstehungszeit: Es wird bei allen drei Projekten aufgrund vorliegender Erfahrungswerte 
von einer fixen Bauzeit von einem Jahr ausgegangen. Je nach Größenordnung und 
Schwierigkeit des Projekts wird die Zeit für Planung, Genehmigungen, Ausschreibungen 
und Vergabe ausgehend von einem halben Jahr für das kleinste Projekt stetig um ein 
halbes Jahr erhöht. Auch diese Annahme beruht auf Erfahrungswerten.
10) Schwierigkeit: Zu diesem Faktor wird in Punkt 5.3.3.3 Stellung genommen.
                                               
204 Siehe Punkt 1.1.
205 Vgl. Kalusche, BKI Handbuch Kostenplanung im Hochbau – 2. Aufl. – Stuttgart: BKI, 2008, S. 89.
206 Vgl. Ruf, DIN 276-1 Kosten im Bauwesen – Teil 1 in Kalusche, BKI Handbuch Kostenplanung im Hochbau – 2. 
Aufl. – Stuttgart: BKI, 2008, S. 89.
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5.3.3.2 Bedingungen
Im Folgenden sind Bedingungen festgelegt, die für alle drei Standardprojekte gelten. 
Unregelmäßigkeiten und Besonderheiten, die die Grundstücksnebenkosten und 
Baunebenkosten beeinflussen könnten, werden damit ausgeschlossen. Diese Bedingungen 
sind:
o Erwerb der Immobilie erfolgt von einer völlig fremden (nicht verwandten) Person 
nach § 60 (1) KostO.
o Das erworbene Grundstück ist unbebaut.
o Ein Makler wird nicht beansprucht.
o Projektleitung und Projektsteuerung (KG 710) werden gleichzeitig beauftragt.
o Die §§ 7 (3), (4) und (5) sowie 8 bis 12 der HOAI werden ausgeschlossen.
o Es wird von einem Neubau (kein Umbau oder Modernisierung) eines Objektes 
ausgegangen.
o Bei allen beauftragten Leistungen nach HOAI handelt es sich ausschließlich um die 
Grundleistungen eines Leistungsbildes.
o Besondere Leistungen werden nicht beauftragt.
o Bebauungsplane und Landschaftspläne sind vorhanden.
o Künstlerische Leistungen sind nicht erforderlich.
o Fremdkapital wird nicht benötigt.
o Die Vermietung des zu erstellenden Objektes erfolgt an einen gewerblichen Mieter, 
mit der Option zur Miete mit Mehrwertsteuer.
o Die Umsatzsteuer findet bei den Kostenermittlungen keine Beachtung.
5.3.3.3 Schwierigkeitsfaktoren und Schwierigkeitsgrad
Die Schwierigkeitsfaktoren bestimmen den Schwierigkeitsgrad des jeweiligen 
Standardprojekts. Als Schwierigkeitsfaktoren sind die Elemente von Projekten gewählt, die 
verschiedene Anforderungen an die Leistungserbringung in den einzelnen Kostengruppen 
hervorrufen können. Der Schwierigkeitsgrad bestimmt das Niveau der Anforderungen - es 
wird zwischen niedrigem, mittlerem und hohem Niveau unterschieden.
Eine Annahme bei der standardisierten Vorlage ist, dass der Schwierigkeitsgrad mit größer 
und umfassender werdendem Standardprojekt zunimmt. Ein zunehmender 
Schwierigkeitsgrad bei einer Kostengruppe ist immer mit zusätzlichen Kosten durch höhere 
Anforderungen in der Kostengruppe verbunden. Die stetige Erhöhung des 
Schwierigkeitsgrades in der standardisierten Vorlage hat den Hintergrund, unterschiedliche 
Annahmen bei bestimmten Kostengruppen einzustreuen und damit verschiedene 
Kostenansätze durch verschiedene Anforderungen zu erhalten. Der Schwierigkeitsgrad wird 
in der standardisierten Vorlage als Ganzes betrachtet, d.h. bei einem niedrigen 
Schwierigkeitsgrad sind alle festgelegten Schwierigkeitsfaktoren auf einem niedrigen Niveau, 
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bei einem mittleren bzw. hohen Schwierigkeitsgrad sind alle Schwierigkeitsfaktoren auf 
einem mittleren bzw. hohem Niveau.
Alle Festlegungen und Annahmen zu Schwierigkeitsfaktoren und Schwierigkeitsgrad in der 
standardisierten Vorlage sind vom Verfasser getroffen. Die ausgewählten 
Schwierigkeitsfaktoren und die dazugehörigen Kostengruppen sind in folgender Tabelle 
dargestellt:
Schwierigkeitsfaktor Betroffene Kostengruppe
(nach DIN 276-1:2008-12)
1) Förmliche Beschaffenheit des Grundstücks KG 121, KG 128
2) Grundbuch-/Notariatsaktivitäten KG 122, KG 123
3) Bedingungen für Wertermittlung und Untersuchungen KG 126
4) Benötigte Genehmigungen KG 127
5) Grundstückssituation/Grundstückslage KG 123, KG 124, KG 125, 
KG 129
6) Bedingungen des Projektmanagements KG 710
7) Anforderungen an Architekten- und Ingenieurleistungen KG 720, KG 730, KG 740
Abbildung 4      Schwierigkeitsfaktoren und betroffene Kostengruppen
Erklärung der Schwierigkeitsfaktoren:
1) Förmliche Beschaffenheit des Grundstücks - beschreibt des Grenzverlauf des 
Grundstücks und damit die Grenzlänge bzw. die Anzahl der Grenzpunkte.
2) Grundbuch-/Notariatsaktivitäten - Art bzw. Anzahl einzelner notwendiger Aktivitäten des 
Grundbuchamts bzw. Notars beim jeweiligen Projekt, die in der KostO festgelegt sind.
3) Bedingungen für Wertermittlungen und Untersuchungen - geben wieder, ob verwertbare 
Informationen zum Grundstück vorliegen und wie das Grundstück hinsichtlich
Untersuchungen beschaffen ist.
4) Benötigte Genehmigungen – der Faktor drückt aus, welche und wie viele 
Genehmigungen i.V.m. dem Grundstückswerb benötigt werden.
5) Grundstückssituation/Grundstückslage - Ausgangslage des Grundstückserwerbs, sprich: 
welche Notariatsaktivitäten sind notwendig, ist ein Makler erforderlich, wie hoch ist der 
Grunderwerbssteuersatz, welcher Aufwand ist für Vorsondierung und Verhandlungen 
nötig.
6) Bedingungen des Projektmanagements - Komplexität des Projekts bzgl. Planung, 
Leitung, Steuerung und Überwachung.
7) Anforderungen an Architekten- und Ingenieurleistungen - Hinweise auf die 
zuzuordnende Honorarzone bzw. auf den notwendigen Aufwand bei Architekten-und 
Ingenieurtätigkeiten für und am Objekt.
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5.4 Untersuchung der Kosten und Kostenansätze der 
Grundstücksnebenkosten
5.4.1 Vorgehensweise
Für die drei Standardprojekte werden die konkreten Kosten je Kostengruppe ermittelt und 
daraus die Kostenansätze abgeleitet. Die Kostenansätze stehen bei dieser Betrachtung 
immer in Relation zu den Grundstückskosten. Es erfolgt eine Analyse der ermittelten Kosten 
und Kostenansätze.
5.4.2 Vermessungsgebühren (KG 121)
Die Vermessungsgebühren werden nach den länderspezifischen 
Vermessungsgebührenordnungen ermittelt. Die Kostengruppe ist in Punkt 3.2.1 ausführlich 
dargestellt.
Vermessungsgebühren - Projekt 1
In Sachsen gilt die SächsVermKoVO. Bei der Katastervermessung zum Zweck der 
Grenzwiederherstellung ist die Anzahl der Grenzpunkte für die Höhe der Gebühren 
maßgeblich.207
Es wird angenommen, dass bei dem Projekt vier Grenzpunkte benötigt werden. Die Gebühr 
für diese Anzahl beträgt nach Anlage 2, Tabelle 1 SächsVermKoVO 890 €. Das sind 0,09% 
der Grundstückskosten bei diesem Projekt.
Vermessungsgebühren - Projekt 2
In Niedersachsen gilt die KOVerm. Die Berechnungsgrundlage der Gebühren für 
Grenzfeststellung ist die Anzahl der festgestellten und neuen Grenzpunkte sowie der 
Bodenwert.208
Bei einer hier angenommenen Grenzpunktanzahl von 12 und einem Bodenwert von 200 
€/m² beträgt die Gebühr nach Nr. 17.1.1 und Nr. 18.1.1.3 i.V.m. Tabelle 1 KOVerm 1.114,20 
€, was bei Projekt 2 0,04% der Grundstückskosten sind.
                                               
207 Vgl. SächsVermKoVO, Tarifstelle 2.
208 Vgl. KOVerm, Nr 18.1.1.3 i.V.m. Tabelle 1.
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Vermessungsgebühren - Projekt 3
Die VermGebO Berlin und die ÖbVIVergO gelten in Berlin. Die Höhe der Gebühren für die 
Grenzherstellung richtet sich nach der Länge der Grenzen des Baugrundstücks und dem 
Bodenwert je m².209
Die bei Projekt 3 angenommene Grenzlänge beträgt 900 m, was bei einem Bodenwert von 
300 €/m² einer Gebühr von 8.196 € nach Nr. 2.1 der Anlage zu § 2 (1) und Kostentabelle 1 
ÖbVIVergO entspricht. Das sind 0,14% der Grundstückskosten.
Vermessungsgebühren - Auswertung
Die ermittelten Kostenansätze für Vermessungsgebühren der drei Projekte zeigen im 
Vergleich kleinere Unterschiede auf. Am niedrigsten sind die Kosten in Relation zu den 
Grundstückskosten bei Projekt 2, bei Projekt 1 sind sie etwas höher und bei Projekt 3 am 
höchsten. Die Erklärung für die Erhöhung von Projekt 2 zu Projekt 3 ist, dass die 
Schwierigkeit und damit die Anforderung an die förmliche Beschaffenheit des Grundstücks 
jeweils zugenommen hat und mehr Aufwand bei der Vermessung nötig ist. Allerdings sind 
die Berechnungsgrundlagen jeweils verschieden und somit schwer vergleichbar sind.
5.4.3 Gerichtsgebühren (KG 122)
Die Gerichtsgebühren werden nach Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (KostO) ermittelt. Genaue Ausführungen zu dieser Kostengruppe 
– siehe Punkt 3.2.2 i.V.m. Punkt 3.3.2 Nr. 1.
Gerichtsgebühren - Projekt 1
Im Projekt 1 wird von einer Gebühr in Höhe von 15/10 der vollen Gebühr nach KostO 
ausgegangen. Diese setzt sich zusammen aus der Eintragung der Auflassungsvormerkung 
nach § 66 (1) KostO und der Eintragung des Eigentümers nach § 60 (1) KostO. Sie beträgt 
bei einem Geschäftswert von 1.000.000 € 2.335,50 € und hat einen Kostenansatz von 
0,23% der Grundstückskosten.
Gerichtsgebühren - Projekt 2
Im Projekt 2 beträgt die Annahme für die Gebührenhöhe 17,5/10 der vollen Gebühr nach 
KostO, die sich aus der Löschung z.B. einer Verfügungsbeschränkung nach § 68 KostO, der 
Eintragung der Auflassungsvormerkung nach § 66 (1) KostO und der Eintragung des 
                                               
209 Vgl. ÖbVIVergO, Anlage zu § 2 Abs. 1 – Nr. 2.1 i.V.m. Kostentabelle 1.
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Eigentümers nach § 60 (1) KostO zusammensetzt. Das zieht bei einem Geschäftswert von 
3.000.000 € eine Gebühr von 7.974,75 € und damit einen Kostenansatz von 0,27% der 
Grundstückskosten nach sich.
Gerichtsgebühren - Projekt 3
Im Projekt 3 wird eine Gebühr in Höhe von 20/10 der vollen Gebühr nach KostO 
angenommen. Dazu zählt die Löschung z.B. einer Hypothek nach § 68 KostO, die 
Eintragung einer der Auflassungsvormerkung nach § 66 (1) KostO und die Eintragung des 
Eigentümers nach § 60 (1) KostO. Bei einem Geschäftswert von 6.000.000 € beträgt die 
Gebühr 16.394 € und der Kostenansatz im Verhältnis zu den Grundstückskosten 0,27 %.
Gerichtsgebühren - Auswertung
Die ermittelten Kostenansätze zeigen, dass die Gerichtsgebühren in Relation zu den 
jeweiligen Grundstückskosten von Projekt 1 zu Projekt 2 ansteigen, dann bei Projekt 3 
jedoch gleich bleiben. Das ist mit der Konstellation der Gebührentabelle des § 32 KostO zu 
begründen. Die Werte sind so festgelegt, dass mit zunehmendem Geschäftswert (hier: 
Grundstückskosten) die Gebühren im Verhältnis zum Geschäftswert abnehmen. Die geringe 
relative Zunahme der Gebühren von Projekt 1 zu Projekt 2 ist mit dem zunehmenden 
Schwierigkeitsgrad bzw. Gebührensatz zu erklären. Der gleichbleibende Kostenansatz von 
Projekt 3 im Vergleich zu Projekt 2 hängt damit zusammen, dass der Unterschied der 
Grundstückskosten von Projekt 3 zu Projekt 2 höher ist, als der Unterschied von Projekt 2 zu 
Projekt 1.
5.4.4 Notariatsgebühren (KG 123)
Auch die Notariatsgebühren werden nach Kostenordnung ermittelt. Weitreichende 
Erläuterungen zu dieser Kostengruppe befinden sich in Punkt 3.2.3 i.V. m. Punkt 3.3.2 Nr. 2.
Notariatsgebühren - Projekt 1
Die angenommene Gebührenhöhe von Projekt 1 beträgt 25/10 der vollen Gebühr. Sie 
entsteht durch die Beurkundung der Auflassung nach § 38 (2) Nr. 6a und die Beurkundung  
des Kaufvertrages zum Grundstück nach § 36 (2) KostO. Bei einem Geschäftswert von 
1.000.000 € liegt die Gebühr dafür bei 3.892,50 € und entspricht einem Kostenansatz von 
0,39%.
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Notariatsgebühren - Projekt 2
Für Projekt 2 wird ein Gebührensatz von 30/10 der vollen Gebühr angenommen, der durch 
die Beurkundung des Antrags auf Löschung der Verfügungsbeschränkung im Grundbuch 
nach § 38 (2) Nr. 5a KostO, die Beurkundung der Auflassung nach § 38 (2) Nr. 6a KostO 
und die Beurkundung des Kaufvertrages zum Grundstück nach § 36 (2) KostO zustande 
kommt. Da es sich um einen Geschäftswert von 3.000.000 € handelt, beträgt die Gebühr 
13.671 € und der Kostenansatz 0,46%.
Notariatsgebühren - Projekt 3
Die Annahme der Gebührenhöhe bei Projekt 3 ist 40/10 der vollen Gebühr. Diese setzt sich 
aus der Beurkundung des Antrags auf Löschung der Hypothek im Grundbuch nach § 38 (2) 
Nr. 5a KostO, der Beurkundung der Auflassung nach § 38 (2) Nr. 6a KostO, der Überprüfung 
des vorgelegten Entwurfs der Kaufvertragsurkunde nach§ 145 (1) KostO, der Beurkundung 
des Kaufvertrags zum Grundstück nach § 36 (2) KostO und dem Vollzug des Geschäfts 
nach § 146 (1) KostO zusammen. Die Gebühr bei dem Geschäftswert von 6.000.000 liegt 
bei 32.788 €. Das ergibt einen Kostenansatz von 0,55% der Grundstückskosten.
Notariatsgebühren - Auswertung
Es ist erkennbar, dass die Kostenansätze von Projekt zu Projekt jeweils zunehmen. Der 
Grund dafür ist, dass die angenommenen Gebührensätze bei jedem Projekt stark 
zugenommen haben. Dadurch nehmen die Kostenansätze, auch durch die Konstellation der 
Gebührentabelle der KostO, wie in Punkt 5.4.3 beschrieben, nicht ab.
5.4.5 Maklerprovision (KG 124)
Bei allen drei Projekten wird angenommen, dass die Beauftragung eines Maklers nicht 
notwendig ist. Deshalb fällt in dieser Betrachtung keine Maklerprovision an. Der 
Kostenansatz ist 0% und spielt keine Rolle.
5.4.6 Grunderwerbssteuer (KG 125)
Diese Kostengruppe ist in Punkt 3.2.5 ausführlich beschrieben.
In der Regel beträgt der Steuersatz 3,50% vom gesamten Grundstückspreis. Der 
Kostenansatz ist damit schon gegeben. Dieser gilt auch bei den hier angenommenen 
Projekten 1 und 2. Für Projekt 1 ergeben sich Kosten in Höhe von 35.000 €, für Projekt 2 
105.000 €. Die Ausnahme ist Projekt 3, da es sich in Berlin befindet. In Berlin beträgt der 
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Steuersatz generell 4,50% vom gesamten Grundstückspreis. Bei Projekt 3 entstehen somit 
Kosten in Höhe von 270.000 €.
5.4.7 Wertermittlungen, Untersuchungen (KG 126)
Bei dieser Kostengruppe wird zwischen verschiedenen Leistungen unterschieden, die in 
Punkt 3.2.6 i.V.m. Punkt 3.3.2 Nr. 3 erläutert sind. 
Zur Ermittlung der Kosten für die einzelnen Leistungen in dieser Betrachtung werden 
verschiedene Vorschriften zugrundegelegt. Bei der Wertermittlung selbst ist das § 34 HOAI 
a.F. sowie die dazugehörige Honorartabelle, deren Werte um 10% zu erhöhen sind, um sie 
an das Niveau der neuen HOAI anzugleichen. Bei Untersuchungen zu Altlasten und 
Kampfmitteln ist es die AHO Schriftenreihe 8, die auf diese Thematik ausgelegt ist. Bei 
Untersuchungen über die Bebaubarkeit des Grundstücks ist die AHO Schriftenreihe 9, zur 
Kostenermittlung nach Zeitaufwand, heranzuziehen. Bei den drei Projekten wird davon 
ausgegangen, dass bei der Untersuchung von Altlasten und Kampfmitteln die historische 
Erkundung nach AHO Schriftenreihe 8, Tabelle 11 ausreichend ist, um deren Vorkommen 
auszuschließen. Aus der aktuellen Erfahrung wird bei der Ermittlung des Honorars für die 
Untersuchung ein Korrekturfaktor von 0,5 verwendet. Weiterhin ist festgelegt, dass das 
Honorar für die Untersuchung zu Kampfmitteln 30% von dem der Altlastenuntersuchung 
entspricht, da sich die Untersuchungen vom Ansatz her ähneln. Untersuchungen über die 
Bebaubarkeit des Grundstücks werden aufgrund des als sehr gering eingeschätzten 
Aufwands in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt.
Wertermittlungen, Untersuchungen - Projekt 1
Bei Projekt 1 wird von einem ermittelten Grundstückswert von 1.000.000 € ausgegangen. 
Die Höhe des Honorars der Wertermittlung beträgt, ausgehend vom unteren Wert der 
Normalstufe und einer Erhöhung von 10% des dort festgeschriebenen Honorars, 2.149 €. 
Dies entspricht somit einem Kostenansatz von 0,21% im Verhältnis zu den 
Grundstückskosten.
Die Untersuchungen zu den Altlasten umfassen 86 Leistungseinheiten zu je 185 €. Durch 
den Korrekturfaktor von 0,5 ergibt das ein Honorar von 7.955 € und einen Kostenansatz von 
0,80% der Grundstückskosten. Das Honorar für die Untersuchung zu Kampfmitteln beträgt 
2.387 € und damit 0,24% der Grundstücksnebenkosten.
Wird die Kostengruppe insgesamt betrachtet, betragen die Kosten 12.490 € und der 
Kostenansatz 1,25% der Grundstückskosten.
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Wertermittlungen, Untersuchungen - Projekt 2
Der ermittelte Grundstückswert von Projekt 2 beträgt 3.000.000 €. Das Honorar der 
Wertermittlung bei angesetztem Mittelwert der Normalstufe und einer Erhöhung um 10% 
beträgt 3.851 € und der Kostenansatz hat eine Höhe von 0,13%
Für die Altlastenuntersuchung werden 141 Leistungseinheiten zu je 185 € und einem 
Korrekturfaktor von 0,5 angesetzt, was einem Honorar von 13.043 € und einem 
Kostenansatz von 0,43 der Grundstückskosten entspricht. Daraus ergibt sich ein Honorar für 
die Kampfmitteluntersuchung von 3.913 € und ein Kostenansatz von 0,13% der 
Grundstückskosten.
Insgesamt betrachtet sind die Kosten der Kostengruppe 20.807 €, der Kostensatz 0,69% der 
Grundstückskosten.
Wertermittlungen, Untersuchungen - Projekt 3
Der Grundstückswert, der bei Projekt 3 angenommen wird, ist 6.000.000 €. Das 
Wertermittlungshonorar beträgt beim oberen Wert der Normalstufe und dessen 10%iger 
Erhöhung 6.575 € und 0,11 % der Grundstückskosten.
Für die Untersuchung der Altlasten werden 196 benötigte Leistungseinheiten zu je 185 € und 
ein Korrekturfaktor von 0,5 angenommen. Daraus folgt ein Honorar von 18.130 € und ein 
Kostenansatz von 0,30%. Das Honorar der Kampfmitteluntersuchung beträgt 5.439 €, der 
Kostenansatz 0,09% der Grundstückskosten.
Zusammenfassend ergeben sich Kosten von 30.144 € und ein Kostenansatz von 0,50% der 
Grundstückskosten.
Wertermittlungen, Untersuchungen - Auswertung
Die relativen Kosten für die Wertermittlung und Untersuchungen nehmen von Projekt 1 zu 
Projekt 3 degressiv ab, obwohl der Schwierigkeitsgrad von Wertermittlung und Erkundung 
von Projekt 1 zu Projekt 3 zunimmt. Das bedeutet, dass Kosten für Wertermittlungen und 
Untersuchungen in Relation zu steigenden Grundstückskosten abnehmen.
5.4.8 Genehmigungsgebühren (KG 127)
Die Genehmigungsgebühren werden bei allen 3 Projekten im Vergleich zu den 
Grundstückskosten als sehr gering eingeschätzt und werden deshalb in dieser Betrachtung 
nicht berücksichtigt.
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5.4.9 Bodenordnung, Grenzregulierung (KG 128)
Die Erläuterung dieser Kostengruppe ist Punkt 3.2.8 i.V.m. Punkt 3.3.2 Nr. 5 zu entnehmen.
Bei den Projekten 1 und 2 wurde die Annahme getroffen, dass keine Umlegung erforderlich 
ist. D.h. bei diesen Projekten entstehen keine Kosten.
Anders ist das bei Projekt 3 aufgrund des festgelegten Schwierigkeitsgrades und der damit 
verbundenen komplexen förmlichen Beschaffenheit des Grundstücks, die eine Umlegung 
erfordert. Sie erfolgt nach Einigung mit den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke. 
Die Kosten für den Umlegungsvorgang übernimmt der Eigentümer des Grundstücks von 
Projekt 3 komplett. Die Annahmen für die Umlegung sind die folgenden: Es wird eine neue 
Grenze mit einer Länge von 200 m festgelegt. Die Grundstücksfläche, die durch die 
Umlegung erworben wurde, hat einen Gesamtwert von 100.000 € und der Gebührensatz für 
Notariats- und Gerichtskosten ist 30/10. Daraus ergeben sich Umlegungskosten von 
insgesamt 7.419 €, die sich aus 2.298 € für Vermessung, 621 € für Notar und Gericht und 
4.500 € Grunderwerbsteuer zusammensetzen. Das ergibt einen Kostenansatz von 0,12% 
der Grundstückskosten für die Umlegung.
5.4.10 Grundstücksnebenkosten, sonstiges (KG 129)
Diese Kostengruppe ist im Punkt 3.2.9 i.V.m. 3.3.2 Nr. 6 beschrieben.
Zu den sonstigen Grundstücksnebenkosten gehören bei der Betrachtung der drei Projekte 
verschiedene Leistungen. Das sind Grundstücksvorsondierung und 
Grunderwerbsverhandlungen, die der neue Eigentümer selbst durchführt. Zur Ermittlung 
dieser Kosten wird die AHO Schriftenreihe 9 zugrunde gelegt. Weiterhin dazu zählen die 
Rechtsberatung bei Grundstücksangelegenheiten auf Grundlage der BRAGO sowie sonstige 
Grundstücksnebenkosten als Puffer für noch unberücksichtigte Kostenaspekte.
Grundstücksnebenkosten, sonstiges - Projekt 1
Der Ansatz für Grundstücksvorsondierung und Grunderwerbsverhandlungen bei Projekt 1 
sind jeweils 5 Tage zu je 800 €. Das sind Kosten pro Leistung in Höhe von 4.000 €, in 
Summe 8.000 € und ein Kostenansatz von je 0,40% der Grundstückskosten.
Die Kosten für die Rechtsberatung bei einem Gegenstandswert von 1.000.000 € betragen 
2.493 €, was einem Kostenansatz von 0,25% der Grundstückskosten entspricht.
Der festgelegte Kostenpuffer beträgt 1.500 €. Das sind 0,15% der Grundstückskosten.
Insgesamt liegen die sonstigen Grundstücksnebenkosten bei Projekt 1 bei 11.993 €, was 
einem Kostenansatz von 1,20% entspricht.
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Grundstücksnebenkosten, sonstiges - Projekt 2
Bei Projekt 2 werden 10 Tage für die Grundstücksvorsondierung und 12 Tage für die 
Grunderwerbsverhandlungen zu je 800 € angenommen. Dadurch entstehen für die 
Grundstücksvorsondierung Kosten von 8.000 €, was einem Kostenansatz von 0,27% der 
Grundstückskosten ergibt und für die Grunderwerbsverhandlungen 9.600 €, was einem 
Kostenansatz von 0,32% entspricht.
Die Kosten für die Rechtsberatung beim Gegenstandswert von 3.000.000 € sind 5.793 €, der 
Kostenansatz 0,19% der Grundstückskosten.
2.000 € sind als Kostenpuffer festgelegt. Das sind 0,07% der Grundstückskosten.
Die sonstigen Grundstücksnebenkosten bei Projekt 2 liegen insgesamt bei 25.393 €, der 
Kostenansatz bei 0,85% der Grundstückskosten.
Grundstücksnebenkosten, sonstiges - Projekt 3
Bei Projekt 3 ist der Ansatz für die Grundstücksvorsondierung 20 Tage und für die 
Grunderwerbsverhandlungen 25 Tage, bei einem Tagessatz von jeweils 800 €. Das ergibt 
Kosten in Höhe von 16.000 € und einen Kostenansatz von 0,27% bei der 
Grundstücksvorsondierung sowie 20.000 € und 0,33% der Grundstückskosten bei den 
Grunderwerbsverhandlungen.
Der Gegenstandswert der Rechtsberatung sind 6.000.000 €. Daraus ergeben sich Kosten 
von 10.743 € und ein Kostenansatz von 0,18%.
Die Höhe des Kostenpuffers betragt 3.000 € bzw. 0,05% der Grundstückskosten.
Sonstige Grundstücksnebenkosten bei Projekt 3 betragen insgesamt betrachtet 49.743 €, 
was einem Kostenansatz von 0,83% der Grundstückskosten entspricht.
5.4.11 Kostenanteile der Grundstücksnebenkostengruppen an den gesamten 
Grundstücksnebenkosten
Grundstücksnebenkosten, sonstiges - Auswertung
Es ist eine degressive Abnahme der relativen sonstigen Grundstücksnebenkosten von 
Projekt 1 zu Projekt 3 zu erkennen - ungeachtet dessen, dass der Schwierigkeitsgrad von 
Projekt 1 zu Projekt 2 zunimmt. Diese Entwicklung ist auf die starke Zunahme der 
Grundstückskosten zurückzuführen. Sie nehmen so stark zu, dass der größer werdende 
Schwierigkeitsgrad an Bedeutung verliert.
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Grundstücksnebenkosten gesamt - Projekt 2
Bei Projekt 2 haben die gesamten Grundstücksnebenkosten eine Höhe von 173.960 €. Das 
sind 5,80% der Grundstückskosten.
Grundstücksnebenkosten gesamt - Projekt 3
Die gesamten Grundstücksnebenkosten von Projekt 3 betragen 414.684 €. Das entspricht 
6,91% der Grundstückskosten.
Kostenanteile der Grundstücksnebenkostengruppen an den gesamten 
Grundstücksnebenkosten
Die Kostenanteile der einzelnen Grundstücksnebenkostengruppen an den gesamten 
Grundstücksnebenkosten sind je nach Projekt in Anlage 7 in Kreisdiagrammen dargestellt.
Die Vermessungsgebühren haben bei allen drei Projekten einen sehr geringen Anteil an den 
Grundstücksnebenkosten. Der Anteil reicht von 0,64% beim zweiten Projekt bis 1,98% beim 
dritten Projekt. Beim ersten Projekt ist der Anteil 1,34%.
Die Gerichtsgebühren haben mit 3,51% bei Projekt 1, 4,58% bei Projekt 2 und 3,95% bei 
Projekt 3 einen geringen Anteil an den Grundstücksnebenkosten.
Die Kostenanteile der Notariatsgebühren sind bei jedem Projekt im Vergleich zu den 
Gerichtsgebühren fast doppelt so hoch. Bei Projekt 1 beträgt der Anteil 5,84%, bei Projekt 2 
7,86% und bei Projekt 3 7,91% der Grundstückskosten. Die Anteile der Notariatsgebühren 
an den Grundstücksnebenkosten steigen von Projekt 1 zu Projekt 3 degressiv an. Werden 
beide Kostengruppen jeweils zusammen betrachtet, da sie in engem Zusammenhang 
stehen, haben sie einen mittleren Anteil an den Grundstücksnebenkosten.
Die Grunderwerbsteuer hat bei allen Projekten mit Abstand den größten Anteil an den 
Grundstücksnebenkosten, der bei Projekt 1 bei 52,55%, bei Projekt 2 bei 60,63% und bei 
Projekt 3 bei 65,11% und damit immer über der Hälfte der gesamten 
Grundstücksnebenkosten liegt. Der Anteil steigt degressiv an.
Die Kosten der Kostengruppe Wertermittlungen, Untersuchungen haben einen 
unterschiedlich hohen Anteil an den Grundstücksnebenkosten. Bei Projekt 1 ist dieser Anteil 
mit 18,75% relativ hoch, bei Projekt 2 mit 11,96% geringer und bei Projekt 3 mit 7,27% 
gering. Der Anteil nimmt von Projekt zu Projekt degressiv ab.
Kosten für die Kostengruppe Bodenordnung Grenzregulierung werden nur bei Projekt 3 
erfasst. Die 1,79% bedingen nur einen sehr geringen Anteil an den 
Grundstücksnebenkosten.
Der Anteil der sonstigen Grundstücksnebenkosten ist mit 18,01% bei Projekt 1 relativ hoch 
und mit 14,60% bei Projekt 2 etwas geringer. Mit 12,00% bei Projekt 3 hat sich der Anteil bei 
diesem Projekt nochmal ein wenig verringert. Der Anteil der sonstigen 
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Grundstücksnebenkosten an den gesamten Grundstücksnebenkosten nimmt von Projekt 1 
zu Projekt 3 degressiv ab.
Maklerprovision und Genehmigungsgebühren werden bei keinem der drei Projekte 
berücksichtigt. Diese Kostengruppen haben dadurch keinen Anteil an den 
Grundstücksnebenkosten.
5.4.12 Erkenntnisse
Für die drei Grundstücksnebenkosten in Höhe von 5,80% (Projekt 2) bis 6,91% (Projekt 3) 
der Grundstückskosten haben keinen sehr großen, aber einen nicht zu vernachlässigenden 
Anteil an den gesamten Erwerbskosten eines Grundstücks. Eine kontinuierliche Zu- bzw. 
Abnahme der Grundstücksnebenkosten mit größer werdenden Grundstückskosten ist nicht 
zu erkennen. Allerdings sind die betrachteten Projekte hinsichtlich des Erwerbs aufgrund der 
unterschiedlichen Standorte schwer vergleichbar. Die Erkenntnis ist dennoch, dass sich die 
Grundstücksnebenkosten der betrachteten Projekte, ungeachtet der unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrade, der unterschiedlichen Grundstückskosten und des unterschiedlichen 
Standortes, annähernd auf einem gleichen Niveau befinden.
Durch die Analyse der Kosten und Kostenansätze wurden die Kostenanteile der einzelnen 
Grundstücksnebenkostengruppen an den gesamten Grundstücksnebenkosten filtriert. Je 
höher der Anteil einer Kostengruppe, desto höher ist der Einfluss und auch die 
Beeinflussbarkeit auf die gesamten Grundstücksnebenkosten. Die Kostengruppen mit dem 
größten Anteil und damit der größten Beeinflussbarkeit sind die Kostengruppen KG 129 –
sonstige Grundstücksnebenkosten und KG 126 – Wertermittlungen, Untersuchungen. Bei 
diesen Kostengruppen sind die Einsparpotenziale am größten. Es fällt auf, dass die relativen 
Kosten dieser Kostengruppen von Projekt 1 zu Projekt 3 degressiv abfallen. Die 
Anteilsverhältnisse von Projekt zu Projekt verändern sich dementsprechend, d.h. sie fallen 
im Vergleich ebenfalls degressiv ab. Das bedeutet, dass mit zunehmenden 
Grundstückskosten die Kostenanteile der beeinflussbaren Kostengruppen abnehmen.
Die Kostengruppe KG 125 – Grunderwerbssteuer hat zwar jeweils den mit Abstand größten 
Kostenanteil an den Grundstücksnebenkosten, ist aber gesetzlich vorgegeben und damit
nicht beeinflussbar. Einsparmöglichkeiten bieten sich bei dieser Kostengruppe nicht.
5.5 Ermittlung und Analyse der Kostenansätze der Baunebenkosten
5.5.1 Vorgehensweise
Die Vorgehensweise bei der Ermittlung und Analyse der Kostenansätze der 
Baunebenkosten erfolgt je Kostengruppe analog Punkt 5.4.1. Um den Umfang der Arbeit 
nicht zu überschreiten, wird nicht auf jede einzelne Kostengruppe der 3. bzw. 4. Ebene 
eingegangen. Die Kostenansätze beziehen sich immer auf die gesamten Baukosten 
(Kostengruppen KG 200 bis KG 500).
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5.5.2 Bauherrenaufgaben (KG 710)
Erläuterungen zu der Kostengruppe – siehe Punkt 4.2.1 i.V.m. Punkt 4.3.2 Nr. 1.
Die Kosten der Bauherrenaufgaben sind bei allen drei Projekten nach der gleichen 
Vorgehensweise zu ermitteln. Ausgangspunkt ist das Honorar für die Projektsteuerung, das 
durch die anrechenbaren Kosten – Kostengruppen KG 100 bis KG 700 ohne Kostengruppen 
KG 110, KG 710 und KG 760 und durch die Zuordnung in eine Honorarzone aus der 
Honorartafel zu § 207 (1) AHO Nr. 9 zu ermitteln ist. Zudem ist nach allgemeinen 
Erfahrungswerten ein Korrekturfaktor von 0,8 anzuwenden. Aus diesem Honorar ergibt sich 
auch das Honorar der gleichzeitig beauftragten Projektleitung. Es beträgt nach § 208 (1) 
50% des Honorars der Projektsteuerung. Bei der Beratung zum Facility Management wird in 
dieser Betrachtung das Aufstellen des Basiskonzepts als ausreichend angesehen. Das 
Honorar ergibt sich unter Angabe der Bruttogrundfläche des Gebäudes und der 
Honorarzone aus der Honorartafel zu § 206 (1) AHO Nr. 16. Aus diesem Honorar wird auch 
das Honorar für die Bedarfsplanung abgeleitet. Die Annahme ist hier, dass es 120% des 
Honorars für die Beratung zum Facility Management beträgt. Die Kosten für die 
Rechtsberatung werden auf der Grundlage des Gegenstandswertes ermittelt. Der 
Gegenstandswert in dieser Betrachtung sind die Kosten der Kostengruppe KG 700 ohne KG 
710. Die Kosten für die Steuerberatung werden nach dem Zeitansatz ermittelt. Pro Stunde 
werden Kosten in Höhe von 100 € angenommen.
Bauherrenaufgaben – Projekt 1
Die Kosten der Bauherrenaufgaben belaufen sich bei Projekt 1 auf 209.108 €. Diese setzen 
sich aus 132.943 € für die Projektsteuerung, 66.472 € für die Projektleitung und 3.600 € für 
die Bedarfsplanung sowie 6.093 € für die sonstigen Bauherrenaufgaben, in die die
Rechtsberatung, Steuerberatung und Beratung zum Facility Management integriert sind. Der 
Kostenansatz für die Bauherrenaufgaben ist 3,64% der Baukosten.
Bauherrenaufgaben – Projekt 2
Die Kosten der Bauherrenaufgaben bei Projekt 2 sind 588.892 € und bestehen aus 365.994 
€ Projektsteuerung, 182.997 € Projektleitung und 17.159 € Bedarfsplanung sowie 22.742 € 
sonstige Bauherrenaufgaben. Der Kostenansatz ist 3,41% der Baukosten.
Bauherrenaufgaben – Projekt 3
Bei Projekt 3 betragen die Kosten der Bauherrenaufgaben 983.655 € und setzen sich 
zusammen aus 607.013 € für Projektsteuerung, 303.506 € für Projektleitung und 30.460 € 
für Bedarfsplanung sowie 42.676 € für sonstige Bauherrenaufgaben. Der Kostenansatz 
beträgt 2,85% der Baukosten.
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Bauherrenaufgaben – Auswertung
Die relativen Kosten bzw. Kostenansätze der Bauherrenaufgaben der einzelnen Projekte 
nehmen mit zunehmenden Baukosten progressiv ab, was v.a. auf die vom AHO festgelegte 
und geregelte Honorierung der Projektsteuerung und Projektleitung zurückzuführen ist. 
Beide Leistungen stehen in engem Zusammenhang und bedingen mit Abstand den größten 
Teil der Kosten Bauherrenaufgaben. Deren Kostenansätze nehmen von Projekt 1 zu Projekt 
3, trotz jeweils etwas höher angesetzter Honorarzone, progressiv ab.
5.5.3 Vorbereitung der Objektplanung (KG 720)
Beschreibung dieser Kostengruppe – siehe Punkt 4.2.2 i.V.m. Punkt 4.3.2 Nr. 2 – 4 und
Punkt 4.3.3 Nr. 1.
Bei den drei Projekten wird von Folgendem ausgegangen: Untersuchungen, z.B. zur 
Verkehrseinbindung oder Umweltverträglichkeit, sind nicht erforderlich - dafür entstehen 
keine Kosten. Ebenso sind keine städtebaulichen und landschaftplanerischen Leistungen 
erforderlich – Bebauungspläne und Landschaftspläne sind jeweils vorhanden. Kosten für 
Wettbewerbe entstehen bei jedem Projekt durch den Wettbewerb bei der Gebäudeplanung. 
Die Wettbewerbssumme beträgt jeweils 7% des Honorars für die Gebäudeplanung. Dieser 
Kostenansatz ist durch die RAW 2004 vorgegeben. Sonstige zur Vorbereitung der 
Objektplanung zählende Leistungen und Aufwendungen werden hier nicht berücksichtigt.
Die Wettbewerbskosten bei Projekt 1 betragen 19.977 €, der Kostenansatz 0,35% der 
Baukosten. Bei Projekt 2 liegen sie bei 85.272 €, was einem Kostenansatz von 0,49% der 
Baukosten entspricht. Bei Projekt 3 sind es Kosten in Höhe von 205.823 € und ein 
Kostenansatz von 0,60%.
Es ist eine degressive Zunahme dieses Kostenansatzes mit Zunahme der Baukosten 
ersichtlich. Das lässt sich aus der Kostenentwicklung je nach Höhe der Baukosten der 
Gebäudeplanung ableiten.
5.5.4 Architekten- und Ingenieurleistungen (KG 730)
Ausführungen zu dieser Kostengruppe – siehe Punkt 4.2.3 i.V.m. Punkt 4.3.2 Nr. 5.
Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen sind nicht erforderlich, da sie den 
Anwendungsbereich dieser Betrachtung übersteigen – sie werden nicht berücksichtigt. 
Sonstige Architekten- und Ingenieurleistungen werden bei den drei Projekten auch nicht 
berücksichtigt. Alle weiteren Leistungen werden nach den in der HOAI festgelegten 
Regelungen zur Honorarermittlung honoriert. Bei Projekt 3 reichen die jeweiligen 
Honorartabellen der HOAI wegen der hohen Baukosten nicht aus. In den betreffenden Fällen 
werden die erweiterten Honorartabellen der RifT herangezogen. Das ermittelte Honorar wird 
allerdings wegen allgemeiner Erfahrungswerte mit einem Korrekturfaktor von 0,7 
multipliziert.
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Architekten- und Ingenieurleistungen – Projekt 1
Die Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen betragen beim ersten Projekt 671.976 €. 
Das entspricht einem Kostenansatz von 11,69% der Baukosten.
Architekten- und Ingenieurleistungen – Projekt 2
Beim zweiten Projekt haben die Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen eine Höhe 
von 2.155.328 €. Der Kostenansatz beträgt 12,49% der Baukosten.
Architekten- und Ingenieurleistungen – Projekt 3
Die Höhe der Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen beim dritten Projekt beträgt 
4.363.519 €. Der Kostenansatz ist 12,65% der Baukosten.
Architekten- und Ingenieurleistungen – Auswertung
Die relativen Kosten für Architekten- und Ingenieurleistungen erhöhen sich Projekt 1 zu 
Projekt 3 degressiv. Das ist mit einer von Projekt zu Projekt höher angesetzten Honorarzone 
erklärbar. 
Die Kosten für Gebäudeplanung und Planung der raumbildenden Ausbauten haben jeweils 
den größten und gleichzeitig den gleichen Anteil an dieser Baunebenkostengruppe. Die 
Freianlagenplanung hat dagegen den kleinsten Anteil. Die relativen Kosten bzw. 
Kostenansätze der Gebäudeplanung und Planung der raumbildenden Ausbauten nehmen 
degressiv zu, die der Freianlagenplanung bleiben auf einem Niveau. Einen mittleren Anteil 
an dieser Kostengruppe haben jeweils die Kosten für Tragwerksplanung und die für die 
Planung der technischen Ausrüstung, wobei der Anteil der Planung der technischen 
Ausrüstung etwas höher ist. In beiden Fällen nehmen die Kosten in Relation zu den 
Baukosten von Projekt 1 zu Projekt 3 stetig ab.
5.5.5 Gutachten und Beratung (KG 740)
Erläuterungen zu Gutachten und Beratung – siehe Punkt 4.2.4 i.V.m. Punkt 4.3.2 Nr. 6 – 10 
i.V.m. Punkt 4.3.3 Nr. 2 -3.
Honorare für die Thermische Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik, Bodenmechanik, 
Erd- und Grundbau und für die Vermessung werden nach den Regelungen der HOAI und mit 
einem Korrekturfaktor von 0,7 ermittelt. Da für diese Leistungen in der HOAI jeweils nur die 
Honorierung einer Teilleistung festgelegt ist, sind die weiteren aufgeführten Leistungen frei 
vereinbar. Bei der Thermischen Bauphysik ist die Honorierung des Wärmeschutzes geregelt 
– für weitere Leistungen werden 50% davon angesetzt. Beim Schallschutz sind Regelungen 
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zur Honorierung für die Bauakustik, bei der Raumakustik für die Raumakustische Planung 
und Überwachung vorhanden – für weitere Leistungen werden jeweils (bei Schallschutz und 
bei Raumakustik) 30% davon angenommen. Bei der Vermessung sind in der HOAI die 
Entwurfsvermessung und die Bauvermessung geregelt. Sonstige vermessungstechnische 
Leistungen werden in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. Das Honorar für den 
Brandschutz wird nach der AHO Schriftenreihe 17 ermittelt. Es ergibt sich aus der gesamten 
BGF des jeweiligen Gebäudes, aus dem Nutzungsbeiwert von 1,4210 und aus der Erfahrung 
heraus festgelegten Korrekturfaktor von 0,7. Das Honorar für den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz wird auf der Grundlage des Honorarvorschlags der Architektenkammer 
NRW berechnet. Diese gibt eine Honorartafel vor, aus der unter Angabe der anrechenbaren 
Kosten das Honorar ermittelt werden kann. Wiederum wird aus allgemeiner Erfahrung ein 
Korrekturfaktor von 0,7 angewendet. Sonstige Aufwendungen und Leistungen für Gutachten 
und Beratung werden nicht berücksichtigt.
Gutachten und Beratung – Projekt 1
Bei Projekt 1 betragen die Kosten für Gutachten und Beratung 86.128 €, woraus sich ein 
Kostenansatz von 1,50% der Baukosten ergibt.
Gutachten und Beratung – Projekt 2
Die Kosten für Gutachten und Beratung bei Projekt 2 sind 170.332 €, der Kostenansatz 
0,99% der Baukosten.
Gutachten und Beratung – Projekt 3
Bei Projekt 3 ergeben sich für Gutachten und Beratung Kosten in Höhe von 312.999 €, was 
einem Kostenansatz von 0,91% der Baukosten entspricht.
Gutachten und Beratung – Auswertung
Die Kosten für Gutachten und Beratung nehmen von Projekt 1 zu Projekt 3 mit 
zunehmenden Baukosten degressiv ab. Das geschieht, obwohl die Honorarzone von Projekt 
1 zu Projekt 3 jeweils höher angesetzt ist und ist damit alleine auf die Konstellation der 
betreffenden Honorartabellen zurückzuführen.
Den größten Anteil an dieser Baunebenkostengruppe haben Kosten für Schallschutz und 
Raumakustik. Minimal geringeren Anteil haben Kosten für die Vermessung. Mittleren Anteil 
haben die Kosten für den Brandschutz und den Sicherheits- und Gesundheitsschutz. Einen 
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geringeren Anteil haben Kosten für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau und Kosten der 
Thermischen Bauphysik. Bei allen Kostenansätzen dieser Kostengruppe ist von Projekt 1 zu 
Projekt 3 eine degressive Abnahme zu erkennen.
5.5.6 Künstlerische Leistungen (KG 750)
Künstlerische Leistungen werden in dieser Betrachtung als nicht erforderlich angesehen und 
finden deshalb bei keinem der drei Projekte Beachtung.
Es entstehen keine Kosten, der Kostenansatz ist 0,0%.
5.5.7 Finanzierungskosten (KG 760)
Aufgrund der Annahme, dass kein Fremdkapital benötigt wird, werden die 
Finanzierungskosten in der kompletten Betrachtung außen vor gelassen.
Es werden keine Kosten angenommen, der Kostenansatz ist 0,0%.
5.5.8 Allgemeine Baunebenkosten (KG 770)
Ausführliche Beschreibung dieser Kostengruppe – siehe Punkt 4.2.8 i.V.m. Punkt 4.3.2 Nr. 
12 – 15.
Die Höhe der Kosten für Prüfungen, Genehmigungen und Abnahmen richten sich nach der 
für die Leistung zutreffenden Gebührenordnung des das Projekt betreffenden Bundeslandes. 
In den meisten Fällen richtet sich die Höhe der einzelnen Gebühren nach der 
Herstellungssumme (Kostengruppe KG 300) oder der Geschossfläche des Gebäudes i.V.m. 
der Bauwerksklasse. Bei dieser Ausführung zu den drei Projekten werden die Kosten für
Baugenehmigung, Prüfung Standsicherheit, Rohbauabnahme, Brandschutznachweis und 
Gebäudevermessungsgebühren für das Liegenschaftskataster betrachtet. Für die 
Bewirtschaftungskosten, wozu Gestellung und Betriebskosten Baustellenbüro, 
Betriebskosten Baustelle und Baustellenüberwachung zählen, werden feste Kosten, die sich 
nach der Größe des Grundstücks richten, angenommen. Da die Bauzeit bei allen drei 
Projekten ein Jahr beträgt, spielt sie hier keine Rolle. Bemusterungskosten und 
Betriebskosten nach der Abnahme bleiben in dieser Betrachtung unberücksichtigt. Zur 
Ermittlung der Versicherungskosten werden die Bauherrenhaftpflichtversicherung und die 
Bauwesenversicherung betrachtet. Die Kosten dafür hängen jeweils von der Bausumme des 
Projekts ab. Bemusterungskosten und Betriebskosten nach der Abnahme sowie sonstige 
allgemeine Baunebenkosten werden in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt.
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Allgemeine Baunebenkosten – Projekt 1
Die allgemeinen Baunebenkosten von Projekt 1 betragen 167.382 €, was einen 
Kostenansatz von 2,91% der Baukosten ergibt.
Allgemeine Baunebenkosten – Projekt 2
Bei Projekt 2 haben die allgemeinen Baunebenkosten eine Höhe von 286.032 €. Der 
Kostenansatz dafür ist 1,66% der Baukosten.
Allgemeine Baunebenkosten – Projekt 3
Bei Projekt 3 ergeben sich allgemeine Baunebenkosten von 387.797 €. Der Kostenansatz 
beträgt 1,12% der Baukosten
Allgemeine Baunebenkosten – Auswertung
Die allgemeinen Baunebenkosten nehmen in dieser Betrachtung degressiv ab.
Bei Projekt 1 haben die Bewirtschaftungskosten den größten Anteil an den allgemeinen 
Baunebenkosten, gefolgt von den Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen. Bei den 
Projekten 2 und 3 ist das umgekehrt. Versicherungskosten bedingen jeweils nur einen 
geringen Anteil an den allgemeinen Baunebenkosten.
Bei den Bewirtschaftungskosten und Versicherungskosten ist eine degressive Abnahme von 
Projekt 1 zu Projekt 3 ersichtlich. Bei Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen ist zwar auch 
eine Abnahme der relativen Kosten von Projekt 1 zu Projekt 3 zu erkennen, allerdings ist 
hier keine Vergleichbarkeit aufgrund der unterschiedlich anzuwendenden 
Gebührenordnungen gegeben.
5.5.9 Sonstige Baunebenkosten (KG 790)
Diese Kostengruppe wird als Kostenpuffer eingestellt. Die Annahme bei allen drei Projekten 
ist ein Kostenpuffer von 1% der Baukosten (Kostengruppen KG 200 bis KG 500).
Daraus ergeben sich beim ersten Projekt Kosten in Höhe von 57.500 €, beim zweiten Projekt 
172.500 € und beim dritten Projekt 345.000 €.
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5.5.10 Kostenanteile der Baunebenkostengruppen an den gesamten 
Baunebenkosten
Baunebenkosten gesamt – Projekt 1
Die Baunebenkosten von Projekt 1 betragen 1.212.070 €. Der Kostenansatz ist 21,08% der 
Baukosten.
Baunebenkosten gesamt – Projekt 2
Bei Projekt 2 haben die Baunebenkosten eine Höhe von 3.472.879 €, was einem 
Kostenansatz von 20,13% der Baukosten entspricht.
Baunebenkosten gesamt – Projekt 3
Bei Projekt 3 betragen die Baunebenkosten 6.598.794 €. Daraus ergibt sich ein 
Kostenansatz von 19,13% der Baukosten.
Kostenanteile der Baunebenkostengruppen an den gesamten Baunebenkosten
Die Kostenanteile der einzelnen Baunebenkostengruppen an den gesamten 
Baunebenkosten sind je nach Projekt in Anlage 8 in Kreisdiagrammen dargestellt.
Die Kosten der Bauherrenaufgaben haben bei allen drei Projekten einen hohen Anteil an 
den gesamten Baunebenkosten. Bei Projekt 1 ist der Anteil 17,25%, bei Projekt 2 16,96% 
und bei Projekt 3 14,91% - der Anteil nimmt von Projekt 1 zu Projekt 3 progressiv ab.
Die Kosten der Baunebenkostengruppe Vorbereitung der Objektplanung haben bei allen 
Projekten nur einen sehr geringen Anteil an den gesamten Baunebenkosten. 1,65% ist der 
Anteil bei Projekt 1, 2,46% bei Projekt 2 und 3,12% bei Projekt 3. Der Anteil nimmt von 
Projekt 1 zu Projekt 3 degressiv zu.
Die Kostenanteile der Architekten- und Ingenieurleistungen an den gesamten 
Baunebenkosten sind bei den Projekten bei weitem am höchsten und bedingen zum Teil 
weit über die Hälfte der gesamten Baunebenkosten. Die Anteile reichen von 55,44% bei 
Projekt 1 über 62,06% bei Projekt 2 bis zu 66,13% bei Projekt 3 – sie nehmen degressiv zu.
Kosten für Gutachten und Beratung haben bei Projekt 1 einen Anteil von 7,11%, bei Projekt 
2 einen Anteil von 5,32% und bei Projekt 3 einen Anteil von 4,74%. Die Anteile sind gering 
und nehmen degressiv ab.
Allgemeine Baunebenkosten haben einen relativ geringen Anteil an den gesamten 
Baunebenkosten. Die Anteile betragen bei Projekt 1 13,81%, bei Projekt 2 8,24% und bei 
Projekt 3 5,88% - sie nehmen degressiv ab.
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Auch die sonstigen Baunebenkosten haben bei allen drei Projekten einen geringen Anteil an 
den gesamten Baunebenkosten. Er steigt von 4,74% bei Projekt 1 über 4,97% bei Projekt 2 
zu 5,23% bei Projekt 3 jeweils leicht an.
5.5.11 Erkenntnisse
Baunebenkosten in Höhe von 19,13% bis 21,08% der Baukosten haben einen beträchtlichen 
Anteil an den gesamten Projektkosten. Es ist von Projekt 1 mit niedrigen Baukosten über 
Projekt 2 mit mittleren Baukosten zu Projekt 3 mit hohen Baukosten, trotz größer 
werdendem Schwierigkeitsgrad, eine leichte und kontinuierliche Abnahme der relativen 
Baunebenkosten zu erkennen. D.h. je höher die Baukosten eines Projekts sind, desto 
niedriger wird der Anteil der Baunebenkosten an den Projektkosten.
Die identifizierte Höhe der einzelnen Anteile an den Baunebenkosten gibt den Einfluss der 
einzelnen Kostengruppen sowie deren Beeinflussbarkeit und Einsparpotenziale wieder.
Deutlich zu erkennen ist, dass die Kostengruppe Architekten- und Ingenieurleistungen, die 
den größten Anteil an den Baunebenkosten hat, mit zunehmenden Baukosten und 
Schwierigkeitsgrad degressiv zunimmt. D.h., dass diese Kostengruppe das größte 
Einsparpotenzial aufweist, aber auch, dass die Zunahme des Einflusses dieser 
Kostengruppe bei zunehmenden Baukosten immer schwächer wird.
Die Kostengruppe Bauherrenaufgaben hat jeweils den zweithöchsten Einfluss auf die 
Baunebenkosten. Auch hier sind v.a. bei der Honorierung von Projektsteuerung und 
Projektleitung noch größere Einsparpotenziale vorhanden. Da der Anteil jedoch von Projekt 
zu Projekt progressiv abnimmt, wird der Einfluss dieser Kostengruppe auf die gesamten 
Baunebenkosten mit zunehmenden Baukosten zunehmend geringer.
Großen bis mittleren Anteil hat auch die Kostengruppe Allgemeine Baunebenkosten. Dieser 
nimmt von Projekt zu Projekt und damit mit zunehmenden Baukosten (und 
Schwierigkeitsgrad) degressiv ab. Das bedeutet, dass der Einfluss und die Beeinflussbarkeit 
abnehmen, diese Abnahme selbst aber immer geringer wird.
5.6 Einschränkungen zur Anwendung der standardisierten Vorlage
Die standardisierte Vorlage berücksichtigt keine projektspezifischen Faktoren, da sie von 
drei fiktiv festgelegten Standardprojekten begrenzt und bestimmt wird. Da jedes Projekt 
speziell und einmalig ist, ist die Vorlage in ihrer Anwendbarkeit limitiert. Vorgegebene 
Annahmen211 und Bedingungen212 und v.a. die Festlegung der stetigen Erhöhung des 
gesamten Schwierigkeitsgrades des Projekts bei zunehmenden Grundstücks- bzw. 
Baukosten, schränken die Betrachtung stark ein. So ist es z.B. schwer, die Baunebenkosten 
eines Projekts mit hohen Baukosten und niedrigem Schwierigkeitsgrad zu ermitteln.
                                               
211 Siehe dazu Punkt 5.3.3.1.
212 Siehe dazu Punkt 5.3.3.2.
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Nicht direkt berücksichtigte Kostengruppen sind durch selbst festgelegte Kostenpuffer 
pauschal erfasst, was die Genauigkeit der Vorlage verringert.
In die Vorlage fließen praktische Erfahrungen speziell von 
Automobilhändlerimmobilienprojekten mittels Korrekturfaktoren ein, die jedoch in der Form 
nicht bei jedem Projekt zutreffend sein müssen.
Bei der Honorierung von Leistungen, deren anrechenbare Kosten über Tafelwerte der HOAI 
hinaus gehen, wurden RifT-Tabellen herangezogen und die jeweiligen Werte um 10% erhöht 
– RifT-Tabellen sind jedoch nur eine Orientierungshilfe.
Die Vorlage kann die Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten von neuen, in der 
Realität zu entwickelnden Projekten nicht exakt wiedergeben. D.h. sie hat bei der Ermittlung 
von Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten aufgrund der Einschränkungen eine 
unterstützende Funktion.
Alle Einschränkungen und Mängel der standardisierten Vorlage können durch die 
Entwicklung und Erstellung eines vollautomatischen Excel Tools beseitigt werden. Ein 
Vorschlag für einen Ansatz zum Tool ist Inhalt des nächsten Punktes.
63
6 Theoretischer Ansatz zum vollautomatischen 
Excel-Tool
Die Entwicklung eines vollautomatischen Excel-Tools zur Ermittlung von 
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten von Projekten ist nur mit den tiefgehenden
Kenntnissen213 zu den einzelnen Kostengruppen der Grundstücksnebenkosen und 
Baunebenkosten nach DIN 276-1:2008-12 möglich. Die erarbeitete standardisierte 
Vorlage214 ist die Vorstufe des Tools. Mit dem Tool ist die standardisierte Vorlage 
weiterzuentwickeln und hinsichtlich Anwendbarkeit und Genauigkeit zu verbessert bzw. zu 
erhöhen.
Das Excel-Tool wird aus mehreren Tabellenblättern bestehen. Tabellenblatt 1 ist das 
Eingabeblatt. Hier werden verschiedene Abfragen zu folgende projektspezifischen Daten 
durchlaufen:
o Projektbezeichnung
o Projektstandort/Bundesland
o Grundstücksgröße
o Beschaffenheit des Grundstücks
o Grundstückskosten
o Gerichts- und Notariatsaktivitäten
o Bedingungen für Wertermittlungen und Untersuchungen bzgl. Grundstück
o Benötigte Genehmigungen hinsichtlich Grundstückserwerb
o Grundstückssituation
o Objektbezeichnung/Nutzungsart
o Baukosten
o KG 200
o KG 300
o KG 400
o KG 500
o Bruttogrundfläche bzw. Bruttorauminhalt des Gebäudes
o Anforderungen an Projektmanagement- und Bauherrenleistungen
o Anforderungen an Objektplanung
o Erforderliche Untersuchungen bzgl. des Baus
o Geplante Wettbewerbe
o Finanzierungsbedingungen
o erforderliche Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen
                                               
213 Siehe Punkte 3 und 4 i.V.m. der dazugehörigen Anlage 4.
214 Siehe Punkt 5 i.V.m. der dazugehörigen Anlagen 6.1 und 6.2.
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o Bauzeit
o erforderlich Versicherungen
Zur Erstellung des Eingabeblattes sind alle Ermittlungsgrundlagen zu den einzelnen 
Grundstücksnebenkostengruppen und Baunebenkostengruppen genauestens zu 
analysieren. Nur dadurch können ausreichende Abfragen zu den einzelnen hier aufgeführten 
projektspezifischen Daten gewährleistet und hinterlegt werden.
Entsprechend den Abfragen sind dazu verschiedene Daten einzutragen bzw. auszuwählen. 
Zudem können zu bestimmten Daten Korrekturfaktoren gewählt werden, um bspw. spezielle 
Bedingungen eines regionalen Marktes zu berücksichtigen. Diese werden in die 
Berechnungen des zweiten Tabellenblattes miteinbezogen. Zu jeder geforderten Eingabe 
sind Erläuterungen und Hinweise hinterlegt, um dem Anwender die korrekte Eingabe zu 
erleichtern. Z.B. sind als Informationen zu „Bedingungen für Wertermittlung und 
Untersuchungen bzgl. Grundstück“ § 34 HOAI a.F. sowie ausgewählte Auszüge aus der 
AHO Schriftenreihe 8 vorhanden. Diese Informationen sind über Links zu erreichen, die sich 
jeweils an den geforderten Daten befinden.
Tabellenblatt 2 ist das Berechnungsblatt, auf dem alle Kostengruppen gemäß Anlage 1 und 
Anlage 2 sowie die programmierten Berechnungswege dazu hinterlegt sind. Die einzelnen 
Kosten und Gesamtkosten sowie Kostenansätze der Grundstücksnebenkosten und 
Baunebenkosten im Zuge der Kostenermittlung werden auf dem Blatt ersichtlich.
In den weiteren Tabellenblättern sind alle Ermittlungsgrundlagen der
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten tabellarisch hinterlegt. Dazu gehören:
o Berechnungstabellen der relevanten Gebührenordnungen und Kostenverzeichnisse 
aller Bundesländer der BRD
o Gebührentabelle der KostO
o Provisionstabellen für Makler nach allen Bundesländern der BRD
o Tabelle mit Grunderwerbsteuersätzen aller Bundesländer der BRD
o Honorartabellen der relevanten AHO Schriftenreihen
o Gebührentabellen von Rechts- und Steuerberatern
o Honorartabellen der HOAI
o Tabelle zur Wettbewerbsprämierung aus RAW 2004
o Tariftabellen für Verbrauchsmedien wie Wasser, Strom, Gas
o Kostentabelle für Sicherheitsdienst
o Tariftabellen für Versicherungen
Das Funktionsprinzip des vollautomatischen Excel-Tools ist unkompliziert – die Grunddaten 
des Projekts sind einzutragen bzw. zu wählen und infolgedessen werden die 
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten ermittelt.
Die Verfahrensweise der Kostenermittlung im Tool selbst ist dagegen komplex. Nach 
Eingabe bzw. Wahl der geforderten Daten im Eingabeblatt, werden über das 
Berechnungsblatt alle für die Ermittlung der jeweiligen Kosten notwendigen 
Ermittlungsgrundlagen, die hinterlegt sind, infolge von Programmierungen aktiviert. 
Weiterhin werden die zur Ermittlung der Kosten der einzelnen Kostengruppen erforderlichen 
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Werte, je nach vorangegangener Eingabe der Grunddaten, aus den einzelnen 
Ermittlungsgrundlagen sondiert und schließlich zur Kostenermittlung herangezogen. Die 
ermittelten Werte werden in der Ergebnisspalte des Berechnungsblattes ausgegeben.
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7 Schlussbemerkungen
Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel, eine Informationssammlung zu allen Kostengruppen 
der Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten zu erstellen. Weiterführend sollte eine 
standardisierte Vorlage mit dem Ziel der Ermittlung von Kostenansätzen je Kostengruppe 
entwickelt werden.
Dazu wurden ausführliche und umfangreiche Unterlagen erarbeitet, die in den Punkten 3 
und 4 sowie in der dazugehörigen Anlage dargelegt sind. Zudem wurden Untersuchungen 
zur exakten Ermittlung der Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten bereits in der 
Projektentwicklungsphase mit dem Ziel einer präzisen Kostenplanung geführt.
Auf dieser Grundlage entstand eine im Punkt 5 beschriebene standardisierte Vorlage, die in 
der vorliegenden Arbeit für drei Beispiel-Projekte (Standardprojekte) zur Ermittlung der 
Grundstücksnebenkosten und Baunebenkosten angewendet wurde.
Die Auswahl der drei Projekte erfolgte mit der Maßgabe, dass alle praktischen 
Anwendungsfälle mit dieser Vorlage bearbeitet werden können. So wurden unterschiedliche 
Größenordnungen der verwendeten Projekte berücksichtigt. Die mit den drei Beispiel-
Projekten ermittelten prozentualen Kostenansätze je Kostengruppe bilden die Vorlage für 
jedes neu zu entwickelnde Projekt. Dabei ist nach den Werten des neuen Projekts die 
Auswahl eines Kostenansatzes je Kostengruppe zu treffen.
Die Analyse der Kosten, Kostenansätze und Kostenanteile der Grundstücksnebenkosten 
bzw. Baunebenkosten drei Beispiel-Projekte zeigte, welche unterschiedlichen Bedeutungen 
bzw. Einflüsse die einzelnen Kostengruppen auf die gesamten Grundstücksnebenkosten 
bzw. Baunebenkosten haben. Nur wenige Kostengruppen haben einen hohen Einfluss auf 
die jeweiligen gesamten Nebenkosten und beinhalten damit auch Potenziale für 
Einsparungen.
Die standardisierte Vorlage unterliegt Einschränkungen, die in dieser Betrachtung nicht zu 
beheben waren. Damit hat die standardisierte Vorlage bei der 
Grundstücksnebenkostenermittlung und Baunebenkostenermittlung eine unterstützende 
Funktion. Um die Praxisanwendbarkeit voll herzustellen, wird es als notwendig erachtet und 
vorgeschlagen, das im theoretischen Ansatz beschriebene Excel-Tool zu entwickeln. Dazu 
sollten die umfangreichen Analysen und Untersuchungen der vorliegenden Arbeit genutzt 
und als Grundlage verwendet werden.
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Anlagen
A 1
Anlage 1: Kostengruppenübersicht der Grundstücksnebenkosten
KG -
1. Ebene
KG -
2. Ebene
KG -
3. Ebene
KG - 
4. Ebene Anmerkungen Bemessungsgrundlage/Kostenansatz
121 Vermessungsgebühren
Katastervermessung VermGebO (länderspez.)
Grundstücke
122 - Gerichtsgebühren für
122-1 Eintragung Eigentümer
KostO (§ 60 (1))
volle Gebühr = 10 / 10
122-2 Eintragung Vormerkungen
KostO (§ 66 (1)) 
1/4 - 1/2 der vollen Gebühr = 2 ,5/ 10  -  5/ 10
122-3 Eintragung Veränderungen und
Löschungsvormerkungen
KostO (§ 64 (1)) 
1/2 der vollen Gebühr = 5/ 10
122-4 Löschungen (und Entlassung aus
der Mithaft)
KostO (§ 68) 
1/4 - 1/2 der vollen Gebühr = 2 ,5/ 10  -  5/ 10
122-5 Auslagen
122-9 Gerichtsgebühren, sonstiges
Amtsgericht = Grundbuchamt Richtwert zwischen 15/ 10  und 2 0 / 10  der vollen Gebühr
123 - Notariatsgebühren für
123-1 Beurkundung von Verträgen
KostO (§ 36 (2)) 
2/1 der vollen Gebühr = 2 0 / 10
123-2 Beurkundung Antrag auf Eintragung
oder Löschung im Grundbuch
KostO (§ 38 (2) Nr. 5a) 
1/2 der vollen Gebühr = 5/ 10
123-3 Beurkundung Auflassung
KostO (§ 38 (2) Nr. 6a)
1/2 der vollen Gebühr = 5/ 10
123-4 Überprüfung vorgelegten Entwurf,
einer Urkunde o. einen Teil des Entwurfs
KostO (§ 145 (1)) 
1/4 - 1/2 der vollen Gebühr = 2 ,5/ 10  -  5/ 10
123-5 Vollzug des Geschäfts
KostO (§ 146 (1)) 
1/2 der vollen Gebühr = 5/ 10
123-6 Auslagen
123-9 Notariatsgebühren, sonstiges
Notartätigkeiten Richtwert zwischen 2 5/ 10  und 4 0 / 10  der vollen Gebühr
124 - Maklerprovision
Vermittlung von Immobilien Ortsübliche Gebühren
Makler - ja 3 % -  5% vom KP
Makler - nein -
125 - Grunderwerbssteuer
Grunderwerbsteuer GrEStG
Berlin, Hamburg 4 ,5% vom KP
andere Bundesländer 3 ,5% vom KP
126 - Wertermittlungen, Untersuchungen
(Untersuchungen der Bebaubarkeit 126-1 Wertermittlungen
keine aktuelle Vorschrift - § 34 HOAI a.F.
f rei verhand elb ar , Orientierung an HOAI a.F.
im Rahmen der Wertermittlung)*
126-2 Untersuchungen zu Altlasten 
und deren Beseitigung
AHO Nr. 8 (4.2.1 ff iVm. Tab. 11); ITVA AH 
A 1-1, C 5-2, C 5-3
auf wand sb ezo gen e Honorierung
126-3 Untersuchungen zu Kampfmitteln
und deren Beseitigung
keine Vorgabe
nur relevant  b ei  V erd acht
126-4 Untersuchungen über die
Bebaubarkeit des Grundstücks
AHO Nr. 9 (§ 203)
Z eit auf wand , evt l. Geb ühren
126-5 Maßliche Bestandsanalyse
keine aktuelle Vorschrift - § 33 HOAI a.F.
f rei verhand elb ar ; Richtwert: 1,00 - 5,00 €/m²
126-6 Technische Bestandsanalyse
(Technical Due Diligence)
keine aktuelle Vorschrift - § 33 HOAI a.F.
f rei verhand elb ar  (Wert d. Ermit t lung)
127 - Genehmigungsgebühren für
127-1 Grundstücksteilung
AVwGebO (länderspez.)
ca. zwischen 50 € und 2 50 €
127-2 Grundstücksauflassung
GVO
höchstens 2 50 €
127-3 Bestellung belastendes Recht
GVO
höchstens 2 50 €
127-4 Ausnahmebewilligungen/
Sondergenehmigungen
keine konkreten Vorgabe
p rojekt sp ez i f isch
127-9 Genehmigungsgebühren, sonstiges
128 - Bodenordnung, Grenzregulierung
128-1 Abforderung der Wertschöpfung
(durch Gemeinde)
keine Vorgabe
p rojekt sp ez i f isch
128-2 Vermessungskosten VermGebO (länderspez.)
128-3 Notar- und Gerichtskostenkosten KostO
128-4 Grunderwerbsteuer GrEStG
129 - Grundstücksnebenkosten, sonstiges
129-1 Grundstücksvorsondierung
AHO Nr. 9 (§ 203)
Z eit auf wand  der zusändigen Person (Projekt leit er)
129-2 Grunderwerbsverhandlungen
AHO Nr. 9 (§ 203)
Z eit auf wand  der zusändigen Person (Projekt leit er)
129-3 sonsige Verhandlungen
AHO Nr. 9 (§ 203)
Z eit auf wand  der zusändigen Person (Projekt leit er)
129-4 Rechtsberatung Grundstücks-
angelegenheit
BRAGO
Geg enst and swer t  der Tät igkeit
129-5 Steuerberatung Grundstücks-
angelegenheiten
StBGebV
Geg enst and swer t  der Tät igkeit
129-9 Grundstücksnebenkosten, sonstiges
Nebenkosten der Erwerbs-
phase (Auslagen)
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711 - Projektleitung
Organisationseinheit für Planung, 
Steuerung und Überwachung
AHO Nr. 9 (§ 203 oder § 208)
f rei vereinb ar  (Zeit aufwand) oder anrechenbare Kost en
8-teiliges Leistungsbild in 
§ 206 AHO Nr. 9
712 - Bedarfsplanung
Erstellung Bedarfsplan und 
Rahmenbedingungen nach
Anhang A - C der DIN 18205
Keine Vorgaben;
AHO Nr. 9 (§ 203)
" üb liche"  V erg üt ung
713 - Projektsteuerung
Steuerung und Kontrolle von
Org., Terminen, Kosten, Qualität
AHO Nr. 9 (§ 203 oder § 207)
f rei vereinb ar  (Zeit aufwand) oder anrechenbare Kost en
5-stufiges Leistungsbild in
§ 205 AHO Nr. 9
719 - Bauherrenaufgaben, sonstiges
719-1 Rechtsberatung Bauangelegenheiten
BRAGO
Geg enst andswer t  der Tätigkeit
719-2 Steuerberatung Bauangelegenheiten
StBGebV
Geg enst andswer t  der Tätigkeit
719-3 Beratung Facility Management AHO Nr. 17 (§ 206)
719-9 Bauherrenaufgaben, sonstiges
Nebenkosten dieser Planungs-
phase (Auslagen)
721 - Untersuchungen
721-1 Gutachten Verkehrseinbindung
keine aktuelle Vorschrift - § 33 HOAI a.F.
f rei verhandelb ar
721-2 Umweltverträglichkeitsprüfungen
HOAI (1.1 f. Anlage 1)
F läche  in ha und Ho no rarzo ne
721-9 Untersuchungen, sonstiges
722 - Wertermittlung
723 - Städtebauliche Leistungen
723-1 Flächennutzungsplan siehe §§ 5 - 7 BauGB
HOAI (§ 20)
V errechnung seinhei t en  und Ho norarzo ne
Gesamthonorar für Grundleistungen: mind est ens 2 .3 0 0 €
5 Leistungsphasen in 
§ 18 (1) HOAI
723-2 Bebauungsplan siehe §§ 8 - 10 BauGB
HOAI (§ 21)
F läche  in ha und Ho no rarzo ne
Gesamthonorar für Grundleistungen: mind est ens 2 .3 0 0 €
5 Leistungsphasen in 
§ 18 (1) HOAI
723-9 sonstige städtebauliche Leistungen
keine aktuelle Vorschrift - 
§ 42 (2) HOAI a.F.   f rei verhandelb ar
724 - Landschaftsplanerische Leistungen
724-1 Landschaftplan
4 Leistungsphasen in
§ 23 (1) HOAI
HOAI (§ 28)
F läche  in ha und Ho no rarzo ne
724-2 Grünordnungsplan
4 Leistungsphasen in
§ 23 (1) HOAI
HOAI (§ 29)
V errechnung seinhei t en  und Ho norarzo ne
724-3 Landschaftsrahmenplan
4 Leistungsphasen in
§ 25 (1) HOAI
HOAI (§ 30)
F läche  in ha und Ho no rarzo ne
724-4 Landschaftspflegerischer Begleitplan
5 Leistungsphasen in
§ 26 (1) HOAI
HOAI (§ 28 oder § 29)
F läche  in ha oder V errechnung seinheit en  und Ho no rarzo ne
724-5 Pflege und Entwicklungsplan
4 Leistungsphasen in
§ 27 HOAI
HOAI (§ 30)
F läche  in ha und Ho no rarzo ne
724-9 sonstige landschaftsplanerische
Leistungen
keine aktuelle Vorschrift - 
§ 50 (2) HOAI a.F.   f rei vereinbar
725 - Wettbewerbe
Auslobung, Durchführung und
Prämierung
RAW 2004 (Punkt 3)
Z ei t auf wand  des Auslobers und W et t b ewerb ssumme 
729 - Vorbereitung der Objektplanung, 
sonstiges
Nebenkosten dieser Planungs-
phase (Auslagen)
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731 - Gebäudeplanung
9 Leistungsphasen in 
§ 33 HOAI
HOAI (§ 32 und § 34)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
732 - Freianlagenplanung
9 Leistungsphasen in
§ 38 HOAI
HOAI (§ 37 und § 39)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
733 - Planung der raumbildenden Ausbauten
9 Leistungsphasen in 
§ 33 HOAI
HOAI (§ 32 und § 34)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
734 - Planung der Ingenieurbauwerke
und Verkehranlagen
734-1 Ingenieurbauwerke
9 Leistungsphasen in
§ 42 HOAI
HOAI (§ 41 und § 43)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
734-2 Verkehrsanlagen
9 Leistungsphasen in
§ 46 HOAI
HOAI (§ 45 und § 47)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
735 - Tragwerksplanung
6 Leistungsphasen in
§ 49 HOAI
HOAI (§ 48 und § 50)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
736 - Planung der technischen Ausrüstung
9 Leistungsphasen in 
§ 53 HOAI
HOAI (§ 52 und § 54)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
739 - Architekten- und Ingenieurleistungen,
sonstiges
Nebenkosten dieser Planungs-
phase (Auslagen)
741 - Thermische Bauphysik
741-1 Wärmeschutz
5 Leistungsphasen in
Punkt 1.2.2 (1) HOAI
HOAI (1.2.2 (2) und (3))
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
741-2 weitere Leistungen für Thermsiche
Bauphysik
6 weitere Leistungen in
Punkt 1.2.1 (2) Nr. 2-7 HOAI
keine Vorgabe
f rei vereinbar
742 - Schallschutz und Raumakustik
742-1 Schallschutz
742-11 Bauakustik
5 Leistungsphasen in
Punkt 1.3.2 (1) HOAI
HOAI (1.3.2 (2) - (5) und 1.3.3)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
742-12 weitere Leistungen für Schallschutz
weitere Leistungen in
Punkt 1.3.1 (2) Nr.2 und (3) HOAI
keine Vorgabe
f rei vereinbar
742-2 Raumakustik
742-21 Raumakustische Planung und
Überwachung
5 Leistungsphasen in
Punkt 1.3.5 (1) HOAI
HOAI (1.3.5 (2) - (5), 1.3.6 und 1.3.7)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
742-22 weitere Leistungen für Raumakustik
3 weitere Leistungen in
Punkt 1.3.4 (2) Nr. 2-4
keine Vorgabe
f rei vereinbar
743 - Bodenmechanik, Erd- und
Grundbau
743-1 Baugrundbeurteilung und
Gründungsberatung
3 Leistungsphasen in
Punkt 1.4.2 (1) HOAI
HOAI (1.4.2 (2) - (5) und 1.4.3)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
743-2 weitere Leistungen für 
Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
8 weitere Leistungen in
Punkt 1.4.1 (2) Nr. 2-9
keine Vorgabe
f rei vereinbar
744 - Vermessung
744-1 Entwurfsvermessung
6 Leistungsphasen in
Punkt 1.5.4 (1) HOAI
HOAI (1.5.2, 1.5.3 und 1.5.8)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
744-2 Bauvermessung
4 Leistungsphasen in
Punkt 1.5.7 (1) HOAI
HOAI (1.5.5, 1.5.6 und 1.5.8)
anrechenbare Ko st en  und Ho norarzo ne
744-3 sonstige vermessungstechnische
Leistungen
keine Vorgabe
f rei vereinbar
745 - Lichttechnik, Tageslichttechnik
746 - Brandschutz
AHO Nr. 17
747 - Sicherheits- und Gesundheitsschutz
747-1 bei der Planung der Ausfürhung
des Bauvorhabens
747-2 in der Ausführungsphase des
Bauvorhabens
748 - Umweltschutz, Altlasten
749 - Gutachten und Beratung, sonstiges
Nebenkosten dieser Planungs-
phase (Auslagen)
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751 - Kunstwettbewerbe
Auslobung, Durchführung und
Prämierung
752 - Honorare
759 - Künstlerische Leitungen, sonstiges
Nebenkosten dieser Planungs-
phase (Auslagen)
761 - Finanzierungsbeschaffung
761-1 Beschaffung Finanzierungsmittel
keine Vorgabe
Z eit auf wand  und Kred it sp esen
761-2 Finanzierungsberatung
keine Vorgabe
Beratungsleistung: 8 0 €/ St d .  -  2 0 0 €/ St d.
761-3 Hypothekendisagio keine Vorgabe
762 - Fremdkapitalzinsen
für Nutzung von Fremdkapital
aktueller Kapitalmarktzinssatz
siehe z.B. EU R IB OR
763 - Eigenkapitalzinsen
Nutzenausfall des eigenen
Kapitals
aktueller Kapitalmarktzinssatz
siehe z.B. EU R IB OR
769 - Finanzierungskosten, sonstiges
Nebenkosten dieser Planungs-
phase (Auslagen)
771 - Prüfung, Genehimigungen, Abnahmen
771-1 Baugenehmigung GebO/KVZ (länderspez.)
771-2 Prüfung Standsicherheit GebO/KVZ (länderspez.)
771-3 Abnahme genehmigungspflichtiger
Anlagen GebO/KVZ (länderspez.)
771-4 Rohbauabnahme GebO/KVZ (länderspez.)
771-5 Brandschutznachweis GebO/KVZ (länderspez.)
771-6 Vermessungsgebühren für das
Liegenschaftskataster VermGebO (länderspez.)
771-9 Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen
772 - Bewirtschaftungskosten
772-1 Gestellung und Betriebskosten
Baustellenbüro
keine Vorgabe
Z eit auf wand ; V erb rauch  und V erso rgung smed ium
772-2 Betriebskosten der Baustelle
keine Vorgabe
V erb rauch  und V ersorg ung smed ium
772-3 Baustellenbewachung
keine Vorgabe
f rei vereinbar
772-4 Nutzungsentschädigungen
keine Vorgabe
p ro jekt sp ezi f isch
773 - Bemusterungskosten
Bemusterung
774 - Betriebskosten nach der Abnahme
774-1 Miete
keine Vorgabe
p ro jekt sp ezi f isch
774-2 Wartung
keine Vorgabe
p ro jekt sp ezi f isch
774-3 Betriebskosten
keine Vorgabe
V erb rauch  und V ersorg ung smed ium
775 - Versicherungen
775-1 Bauherrenhaftpflichtversicherung
keine Vorgabe
p ro jekt sp ezi f isch
775-2 Bauwesenversicherung
keine Vorgabe
p ro jekt sp ezi f isch
775-9 Versicherungen, sonstige
779 - Allgemeine Baunebenkosten,
sonstiges
Nebenkosten dieser Planungs-
phase (Auslagen)
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Anlage 3: Gegenüberstellung der HOAI 2002 und HOAI 2009
Honorarordnung für Architekten Verordnung über die Honorare für
und Ingenieure (HOAI) Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI)
- Fassung 2002 - - Fassung 2009 -
§ 1 Anwendungsbereich § 1 Anwendungsbereich
§ 2 Leistungen § 3 Leistungen und Leistungsbilder
§ 3 Begriffsbestimmungen § 2 Begriffsbestimmungen
§ 4 Vereinbarung des Honorars § 7 Honorarvereinbarung
§ 4a Abweichende Honorarermittlung Vorschrift gestrichen
§ 5 Berechnung des Honorars in besonderen § 8 Berechnung des Honorars in besonderen
Fällen Fällen
§ 5a Interpolation § 13 Interpolation
§ 6 Zeithonorar Vorschrift gestrichen
§ 7 Nebenkosten § 14 Nebenkosten
§ 8 Zahlungen § 15 Zahlungen
§ 9 Umsatzsteuer § 16 Umsatzsteuer
§ 10 Grundlagen des Honorars § 6 Grundlagen des Honorars
§ 35 Leistungen im Bestand
§ 4 Anrechenbare Kosten
§ 32 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 37 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 11 Honorarzonen für Leistungen bei § 5 Honorarzonen
Gebäuden
§ 32 (4) Besondere Grundlagen des Honorars
§ 34 (2) Honorare für Leistungen bei Gebäuden
und raumbildenden Ausbauten
§ 12 Objektliste für Gebäude Anlage 3
Zu § 5 (4) S. 2 Objektlisten
3.1. Gebäude
§ 13 Honorarzonen für Leistungen bei § 5 Honorarzonen
A 3
§ 13 Honorarzonen für Leistungen bei § 5 Honorarzonen
Freianlagen
§ 39 Honorare für Leistungen bei Freianlagen
§ 14 Objektliste für Freianlagen Anlage 3
Zu § 5 (4) S. 2 Objektlisten
3.2. Freianlagen
§ 14a Honorarzonen für Leistungen bei § 34 (3) Honorare für Leistungen bei Gebäuden
raumbildenden Ausbauten und raumbildenden Ausbauten
§ 14 b Objektliste für raumbildende Ausbauten Anlage 3
Zu § 5 (4) S. 2 Objektlisten
3.3. Raumbildende Ausbauten
§ 15 Leistungsbild Objektplanung für § 33 Leistungsbild Gebäude und raumbildende
Gebäude, Freianlagen und raumbildende Ausbauten
Ausbauten
§ 38 Leistungsbild Freianlagen
Anlage 11
zu §§ 33 und 38 (2) Leistungen im Leistungsbild
Gebäude und raumbildende Ausbauten sowie im
Leistungsbild Freianlagen
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
2.6. Leistungsbild Gebäude und raumbildende
Ausbauten
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
2.7. Leistungsbild Freianlagen
§ 16 Honorartafel für Grundleistungen bei § 34 Honorare für Leistungen bei Gebäuden und
Gebäuden und raumbildenden Ausbauten raumbildenden Ausbauten
§ 17 Honorartafel für Grundleistungen bei § 39 Honorare für Leistungen bei Freianlagen
Freianlagen
§ 18 Auftrag über Gebäude und Freianlagen § 32 (4) Besondere Grundlagen des Honorars
§ 37 (3) Besondere Grundlagen des Honorars
§ 19 Vorplanung, Entwurfsplanung und § 9 Berechnung des Honorars bei Beauftragung
Objektüberwachung als Einzelleistung von  Einzelleistungen
§ 20 Mehrere Vor- oder Entwurfsplanungen § 10 Mehrere Vor- oder Entwurfsplanungen
§ 21 Zeitliche Trennung der Ausführung Vorschrift gestrichen
§ 22 Auftrag für mehrere Gebäude § 11 Auftrag für mehrere Objekte
§ 23 Verschiedene Leistungen an einem Vorschrift gestrichen
Gebäude
A 3
§ 24 Umbauten und Modernisierungen von § 35 Leistungen im Bestand
Gebäuden
§ 25 Leistungen des raumbildenden Ausbaus Vorschrift gestrichen
§ 35 Leistungen im Bestand
§ 26 Einrichtungsgegenstände und integrierte Vorschrift gestrichen
Werbeanlagen
§ 27 Instandhaltungen und Instandsetzungen § 36 Instandhaltungen und Instandsetzungen
§ 28 Entwicklung und Herstellung von Vorschrift gestrichen
Fertigteilen
§ 29 Rationalisierungswirksame besondere Vorschrift gestrichen
Leistungen
§ 30 (weggefallen)
§ 31 Projektsteuerung Vorschrift gestrichen
§ 32 Winterbau Vorschrift gestrichen
§ 33 Gutachten Vorschrift gestrichen
§ 34 Wertermittlungen Vorschrift gestrichen
§ 35 Anwendungsbereich § 17 Anwendungsbereich
§ 36 Kosten von EDV-Leistungen Vorschrift gestrichen
§ 36a Honorarzonen für Leistungen bei § 5 Honorarzonen
Flächennutzungsplänen
§ 37 Leistungsbild Flächennutzungsplan § 18 Leistungsbild Flächennutzungsplan
Anlage 4
zu § 18 Leistungen im Leistungsbild
Flächennutzungsplan
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
2.1. Leistungsbild Flächennutzungsplan
§ 9 Berechnung des Honorars bei Beauftragung
von  Einzelleistungen
§ 7 (6) Honorarvereinbarung
§ 38 Honorartafel für Grundleistungen bei § 20 Honorare für Leistungen bei
Flächennutzungsplänen Flächennutzungsplänen
§ 39 Planausschnitte § 12 Planausschnitte
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§ 39a Honorarzonen für Leistungen bei § 5 Honorarzonen
Bebauungsplänen
§ 40 Leistungsbild Bebauungsplan § 19 Leistungsbild Bebauungsplan
Anlage 5
zu § 19 (1) Leistungen im Leistungsbild
Bebauungsplan
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
2.2. Leistungsbild Bebauungsplan
§ 41 Honorartafel für Grundleistungen bei § 21 Honorare für Leistungen bei
Bebauungsplänen Bebauungsplänen
§ 42 Sonstige städtebauliche Leistungen Vorschrift gestrichen
§ 43 Anwendungsbereich § 22 Anwendungsbereich
§ 44 Anwendung von Vorschriften aus den Vorschrift gestrichen
Teilen II und V
§ 45 Honorarzonen für Leistungen bei § 5 Honorarzonen
Landschaftsplänen
§ 45a Leistungsbild Landschaftsplan § 23 Leistungsbild Landschaftsplan
Anlage 6
zu § 23 (1) Leistungen im Leistungsbild
Landschaftsplan
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
2.3. Leistungsbild Landschaftsplan
§ 9 (3) Berechnung des Honorars bei
Beauftragung von  Einzelleistungen
§ 7 (6) Honorarvereinbarung
§ 45b Honorartafel für Grundleistungen bei § 28 Honorare für Leistungen bei
Landschaftsplänen Landschaftsplänen
§ 46 Leistungsbild Grünordnungsplan § 24 Leistungsbild Grünordnungsplan
Anlage 7
zu § 24 (1) Leistungen im Leistungsbild
Grünordnungsplan
§ 9 (3) Berechnung des Honorars bei
Beauftragung von  Einzelleistungen
§ 46a Honorartafel für Grundleistungen bei § 29 Honorare für Leistungen bei
Grünordnungsplänen Grünordnungsplänen
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§ 47 Leistungsbild Landschaftsrahmenplan § 25 Leistungsbild Landschaftsrahmenplan
Anlage 8
zu § 25 (1) Leistungen im Leistungsbild
Landschaftsrahmenplan
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
2.4. Leistungsbild Landschaftsrahmenplan
§ 47a Honorartafel für Grundleistungen bei § 30 Honorare für Leistungen bei
Landschaftsrahmenplänen Landschaftsrahmenplänen
§ 48 Honorarzonen für Leistungen bei Anlage 1
Umweltverträglichkeitsstudien Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.1. Leistung Umweltverträglichkeitsstudie
1.1.2. Honorarzonen und Honorare für
Grundleistungen bei
Umweltverträglichkeitsstudien
§ 48a Leistungsbild Anlage 1
Umweltverträglichkeitsstudie Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.1. Leistung Umweltverträglichkeitsstudie
1.1.1. Leistungsbild Umweltverträglichkeitsstudie
§ 48b Honorartafel für Grundleistungen bei Anlage 1
Umweltverträglichkeitsstudien Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.1. Leistung Umweltverträglichkeitsstudie
1.1.2. (4) Honorarzonen und Honorare für
Grundleistungen bei
Umweltverträglichkeitsstudien
§ 49 Honorarzonen für Leistungen bei Vorschrift gestrichen
Landschaftspflegerischen Begleitplänen
§ 49a Leistungsbild Landschaftspflegerischer § 26 Leistungsbild Landschaftspflegerischer
Begleitplan Begleitplan
Anlage 9
zu § 26 (1) Leistungen im Leistungsbild
Landschaftspflegerischer Begleitplan
§ 49b Honorarzonen für Leistungen bei § 31 Honorare für Leistungen bei Pflege- und
Pflege- und Entwicklungsplänen Entwicklungsplänen
§ 5 Honorarzonen
§ 49c Leistungsbild Pflege- und § 27 Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan
Entwicklungsplan
Anlage 10
zu § 27 Leistungen im Leistungsbild Pflege- und
Entwicklungsplan
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
A 3
2.5. Leistungsbild Pflege- und Entwicklungsplan
§ 7 (6) Honorarvereinbarung
§ 49d Honorartafel für Grundleistungen bei § 31 Honorare für Leistungen bei Pflege- und
Pflege- und Entwicklungsplänen Entwicklungsplänen
§ 50 Sonstige landschaftsplanerische Vorschrift gestrichen
Leistungen
§ 51 Anwendungsbereich § 40 Anwendungsbereich
§ 44 Anwendungsbereich
§ 52 Grundlagen des Honorars § 41 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 45 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 53 Honorarzonen für Leistungen bei § 43 (2), (3), (4) Honorare für Leistungen bei
Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen Ingenieurbauwerken
§ 54 Objektliste für Ingenieurbauwerke und Anlage 3
Verkehrsanlagen Zu § 5 (4) S. 2 Objektlisten
3.4. Ingenieurbauwerke
3.5. Verkehrsanlagen
§ 55 Leistungsbild Objektplanung für § 42 Leistungsbild Ingenieurbauwerke
Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen
§ 46 Leistungsbild Verkehrsanlagen
Anlage 12
zu §§ 42 (1), 46 (2) Leistungen im Leistungsbild
Ingenieurbauwerke und im Leistungsbild
Verkehrsanlagen
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
2.8. Leistungsbild Ingenieurbauwerke
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
2.9. Leistungsbild Verkehrsanlagen
§ 56 Honorartafeln für Grundleistungen bei § 43 Honorare für Leistungen bei
Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen Ingenieurbauwerken
§ 47 Honorare für Leistungen bei
Verkehrsanlagen
§ 57 Örtliche Bauüberwachung Vorschrift gestrichen
§ 58 Vorplanung und Entwurfsplanung als Vorschrift gestrichen
Einzelleistung
§ 9 Berechnung des Honorars bei Beauftragung
A 3
von  Einzelleistungen
§ 59 Umbauten und Modernisierungen von § 35 Leistungen im Bestand
Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
§ 60 Instandhaltungen und Instandsetzungen § 36 Instandhaltungen und Instandsetzungen
§ 61 Bau- und landschaftsgestalterische Vorschrift gestrichen
Beratung
§ 61 a Honorar für verkehrsplanerische Vorschrift gestrichen
Leistungen
§ 62 Grundlagen des Honorars § 48 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 63 Honorarzonen für Leistungen bei der § 50 (2), (3) Honorare für Leistungen bei
Tragwerksplanung Tragwerksplanungen
§ 5 Honorarzonen
§ 64 Leistungsbild Tragwerksplanung § 49 Leistungsbild Tragwerksplanung
Anlage 13
zu § 49 (1) Leistungen und besondere
Leistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
2.10. Leistungsbild Tragwerksplanung
§ 65 Honorartafel für Grundleistungen bei der § 50 Honorare für Leistungen bei
Tragwerksplanung Tragwerksplanungen
§ 66 Auftrag über mehrere Tragwerke und bei Vorschrift gestrichen
Umbauten
§ 11 Auftrag für mehrere Objekte
§ 67 Tragwerksplanung für Traggerüste bei Vorschrift gestrichen
Ingenieurbauwerken
§ 48 (5) Besondere Grundlagen des Honorars
§ 68 Anwendungsbereich § 51 Anwendungsbereich
§ 52 (3) Besondere Grundlagen des Honorars
§ 69 Grundlagen des Honorars § 52 Besondere Grundlagen des Honorars
§ 54 (3) Honorare für Leistungen bei der
Technischen Ausrüstung
§ 70 (weggefallen)
§ 71 Honorarzonen für Leistungen bei der § 54 (2), (3) Honorare für Leistungen bei der
Technischen Ausrüstung Technischen Ausrüstung
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§ 5 Honorarzonen
§ 72 Objektliste für Anlagen der Technischen Anlage 3
Ausrüstung Zu § 5 (4) S. 2 Objektlisten
3.6. Anlagen der Technischen Ausrüstung
§ 73 Leistungsbild Technische Ausrüstung § 53 Leistungsbild Technische Ausrüstung
Anlage 14
zu § 53 (1) Leistungen im Leistungsbild
Technische Ausrüstung
Anlage 2
Zu § 3 (3) Besondere Leistungen
2.11. Leistungsbild technische Ausrüstung
§ 74 Honorartafel für Grundleistungen bei der § 54 Honorare für Leistungen bei der
Technischen Ausrüstung Technischen Ausrüstung
§ 75 Vorplanung, Entwurfsplanung und § 9 Berechnung des Honorars bei Beauftragung
Objektüberwachung als Einzelleistung von  Einzelleistungen
§ 76 Umbauten und Modernisierungen von § 35 Leistungen im Bestand
Anlagen der Technischen Ausrüstung
§ 77 Anwendungsbereich Anlage 1
Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.2. Leistungen für Thermische Bauphysik
1.2.1. Anwendungsbereich
§ 78 Wärmeschutz Anlage 1
Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.2. Leistungen für Thermische Bauphysik
1.2.2. Wärmeschutz
§ 79 Sonstige Leistungen für Thermische
Bauphysik
§ 80 Schallschutz Anlage 1
Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3.Leistungen für Schallschutz und Raumakustik
1.3.1. Schallschutz
§ 81 Bauakustik Anlage 1
Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3. Leistungen für Schallschutz und
Raumakustik
1.3.2. Bauakustik
§ 82 Honorarzonen für Leistungen bei der Anlage 1
Bauakustik Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3. Leistungen für Schallschutz und
Raumakustik
1.3.3. Honorarzonen und Honorare für
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Leistungen bei der Bauakustik
§ 83 Honorartafel für Leistungen bei der Anlage 1
Bauakustik Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3. Leistungen für Schallschutz und
Raumakustik
1.3.3. (3) Honorarzonen und Honorare für
Leistungen bei der Bauakustik
§ 84 Sonstige Leistungen für Schallschutz
§ 85 Raumakustik Anlage 1
Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3. Leistungen für Schallschutz und
Raumakustik
1.3.4. Raumakustik
§ 86 Raumakustische Planung und Anlage 1
Überwachung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3. Leistungen für Schallschutz und
Raumakustik
1.3.5. Raumakustische Planung und
Überwachung
§ 87 Honorarzonen für Leistungen bei der Anlage 1
raumakustischen Planung und Überwachung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3. Leistungen für Schallschutz und
Raumakustik
1.3.6. Honorarzonen und Honorare für
Leistungen bei der raumakustischen Planung
und Überwachung
§ 88 Objektliste für raumakustische Planung Anlage 1
und Überwachung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3. Leistungen für Schallschutz und
Raumakustik
1.3.7. Objektliste für raumakustische Planung
und Überwachung
§ 89 Honorartafel für Leistungen bei der Anlage 1
raumakustischen Planung und Überwachung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3. Leistungen für Schallschutz und
Raumakustik
1.3.6. (4) Honorarzonen und Honorare für
Leistungen bei der raumakustischen Planung
und Überwachung
§ 90 Sonstige Leistungen für Raumakustik
§ 91 Anwendungsbereich Anlage 1
Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.4. Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und
Grundbau
1.4.1. Anwendungsbereich
§ 92 Baugrundbeurteilung und Anlage 1
A 3
Gründungsberatung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.4. Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und
Grundbau
1.4.2. Baugrundbeurteilung und
Gründungsberatung
§ 93 Honorarzonen für Leistungen bei der Anlage 1
Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.4. Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und
Grundbau
1.4.3. Honorarzonen und Honorare für
Grundleistungen bei der Baugrundbeurteilung
und Gründungsberatung
§ 94 Honorartafel für Leistungen bei der Anlage 1
Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.4. Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und
Grundbau
1.4.3. (3) Honorarzonen und Honorare für
Grundleistungen bei der Baugrundbeurteilung
und Gründungsberatung
§ 95 Sonstige Leistungen für Bodenmechanik,
Erd- und Grundbau
§ 96 Anwendungsbereich Anlage 1
Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.5. Vermessungstechnische Leistungen
1.5.1. Anwendungsbereich
§ 97 Grundlagen des Honorars bei der Anlage 1
Entwurfsvermessung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.5. Vermessungstechnische Leistungen
1.5.2. Grundlagen des Honorars bei der
Entwurfsvermessung
§ 97a Honorarzonen für Leistungen bei der Anlage 1
Entwurfsvermessung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.5. Vermessungstechnische Leistungen
1.5.3. Honorarzonen für Leistungen bei der
Entwurfsvermessung
§ 97b Leistungsbild Entwurfsvermessung Anlage 1
Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.5. Vermessungstechnische Leistungen
1.5.4. Leistungsbild Entwurfsvermessung
§ 98 Grundlagen des Honorars bei der Anlage 1
Bauvermessung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.5. Vermessungstechnische Leistungen
1.5.5. Grundlagen des Honorars bei der
Bauvermessung
§ 98a Honorarzonen für Leistungen bei der Anlage 1
Bauvermessung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.5. Vermessungstechnische Leistungen
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§ 98a Honorarzonen für Leistungen bei der Anlage 1
Bauvermessung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.5. Vermessungstechnische Leistungen
1.5.6. Honorarzonen für Leistungen bei der
Bauvermessung
§ 98b Leistungsbild Bauvermessung Anlage 1
Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.5. Vermessungstechnische Leistungen
1.5.7. Leistungsbild Bauvermessung
§ 99 Honorartafel für Grundleistungen bei der Anlage 1
Vermessung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.5. Vermessungstechnische Leistungen
1.5.8. Honorare für Grundleistungen bei der
Vermessung
§ 100 Sonstige vermessungstechnische
Leistungen
§ 101 (Aufhebung von Vorschriften)
§ 102 Berlin-Klausel (gegenstandslos)
§ 103 Inkrafttreten und § 55 Übergangsvorschrift
Anhang – Honorartafeln
Honorarordnung für Architekten Verordnung über die Honorare für
und Ingenieure (HOAI) Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI)
- Fassung 2002 - - Fassung 2009 -
§ 16 (1) Honorartafel für Grundleistungen bei § 34 (1) Honorare für Leistungen bei Gebäuden
Gebäuden und raumbildenden Ausbauten und raumbildenden Ausbauten
§ 17 (1) Honorartafel für Grundleistungen bei § 39 (1) Honorare für Leistungen bei Freianlagen
Freianlagen
§ 34 (1) Wertermittlungen Vorschrift gestrichen
§ 38 (1) Honorartafel für Grundleistungen bei § 20 (1) Honorare für Leistungen bei
Flächennutzungsplänen Flächennutzungsplänen
§ 41 (1) Honorartafel für Grundleistungen bei § 21 (1) Honorare für Leistungen bei
Bebauungsplänen Bebauungsplänen
§ 45b (1) Honorartafel für Grundleistungen bei § 28 (1) Honorare für Leistungen bei
Landschaftsplänen Landschaftsplänen
§ 46a (1) Honorartafel für Grundleistungen bei § 29 (1) Honorare für Leistungen bei
A 3
Grünordnungsplänen Grünordnungsplänen
§ 47a (1) Honorartafel für Grundleistungen bei § 30 (1) Honorare für Leistungen bei
Landschaftsrahmenplänen Landschaftsrahmenplänen
§ 48b (1) Honorartafel für Grundleistungen bei Anlage 1
Umweltverträglichkeitsstudien Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.1. Leistung Umweltverträglichkeitsstudie
1.1.2. Honorarzonen und Honorare für
Grundleistungen bei
Umweltverträglichkeitsstudien
(4) Honorartafel zu Leistungen bei
Umweltverträglichkeitsstudien
§ 49d (1) Honorartafel für Grundleistungen bei § 31 (1) Honorare für Leistungen bei Pflege- und
Pflege- und Entwicklungsplänen Entwicklungsplänen
§ 56 (1) Honorartafeln für Grundleistungen bei § 43 (1) Honorare für Leistungen bei
Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen Ingenieurbauwerken
§ 56 (2) Honorartafeln für Grundleistungen bei § 47 (1) Honorare für Leistungen bei
Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen Verkehrsanlagen
§ 65 (1) Honorartafel für Grundleistungen bei § 50 (1) Honorare für Leistungen bei
der Tragwerksplanung Tragwerksplanungen
§ 74 (1) Honorartafel für Grundleistungen bei § 54 (1) Honorare für Leistungen bei der
der Technischen Ausrüstung Technischen Ausrüstung
§ 78 (3) Wärmeschutz Anlage 1
Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.2. Leistungen für Thermische Bauphysik
1.2.2. Wärmeschutz
(4) Honorartafel zu Leistungen für den
Wärmeschutz
§ 83 (1) Honorartafel für Leistungen bei der Anlage 1
Bauakustik Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3. Leistungen für Schallschutz und
Raumakustik
1.3.3. Honorarzonen und Honorare für
Leistungen bei der Bauakustik
(3) Honorartafel zu Leistungen für Bauakustik
§ 89 (1) Honorartafel für Leistungen bei der Anlage 1
raumakustischen Planung und Überwachung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.3. Leistungen für Schallschutz und
Raumakustik
1.3.6. Honorarzonen und Honorare für
Leistungen bei der raumakustischen Planung
und Überwachung
(4) Honorartafel zu Leistungen für
raumakustische Planung
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§ 94 (1) Honorartafel für Leistungen bei der Anlage 1
Baugrundbeurteilung und 
Gründungsberatung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.4. Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und
Grundbau
1.4.3. Honorarzonen und Honorare für
Grundleistungen bei der Baugrundbeurteilung
und Gründungsberatung
(3) Honorartafel zu Leistungen für die
Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung
§ 99 Honorartafel für Grundleistungen bei der Anlage 1
Vermessung Zu § 3 (1) Beratungsleistungen
1.5. Vermessungstechnische Leistungen
1.5.8. Honorare für Grundleistungen bei der
Vermessung
Honorartafel zu Leistungen bei der Vermessung
Quelle: http://www.dabonline.de/hoai-2009/wo-steht-was.pdf, 05.08.2009
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Anlage 4: Darstellung der Kostengruppe KG 700 – 3. Ebene
1. Projektleitung (KG 711)
Nach DIN 69901 ist die Projektleitung die für die Dauer eines Projektes geschaffene 
Organisationseinheit, die für Planung, Steuerung und Überwachung dieses Projektes 
verantwortlich ist.215 Kosten entstehen für Aufwendungen des Bauherrn zum Zwecke der 
Erstellung der Zielvorgaben sowie der Überwachung und Vertretung der 
Bauherreninteressen.216
Die Fachkommission „Projektsteuerung/Projektmanagement“ des Ausschusses der 
Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V. (AHO) 
hat ein Leistungsbild mit wesentlichen Grundleistungen für die Projektleitung in 
Linienfunktion erstellt, das in § 206 AHO Schriftenreihe Nr. 9 festgelegt ist.
Die Fachkommission empfiehlt in § 203 AHO Nr. 9 eine Honorierung über Kalkulation nach 
Zeitaufwand für eine projektkostenunabhängige Honorarermittlung zur Vermeidung von 
Konflikten aus Honorarsteigerungen bei Projektkostensteigerungen.217 Dabei sind die 
jeweiligen Stunden-/Tages-/Monatsverrechnungssätze entscheidend.218
Ist eine projektkostenabhängige Honorierung gewählt, kann nach § 208 AHO Nr. 9 das 
Honorar frei vereinbart werden.219 Gerichtet werden kann sich dabei nach der Honorartafel 
zu § 207 (1) AHO Nr. 9. Die anrechenbaren Kosten sind abhängig von den Kostengruppen 
100 bis 700 ohne 110, 710 und 760. Die anzuwendende Honorarzone richtet sich nach den 
in § 204 AHO Nr. 9 hinterlegten Bewertungsmerkmalen. Dabei muss unterschieden werden, 
ob die Projektleitung bei gleichzeitig beauftragter Projektsteuerung wahrgenommen wird 
oder nicht.220 Das zu vereinbarende Honorar ist dementsprechend anzupassen - § 208 (1) 
i.V.m. § 208 (2) AHO Nr. 9.
2. Bedarfsplanung (KG 712)
Die Bedarfsplanung ist ein Prozess, der darin besteht, die Bedürfnisse, Ziele und 
einschränkenden Gegebenheiten des Bauherrn und wichtiger Beteiligter zu ermitteln und zu 
analysieren.221 Diese werden in einem Bedarfsplan zusammen mit den 
Rahmenbedingungen des Projekts und allen erforderlichen Anforderungen an den Entwurf 
dargestellt.222 Die Bedarfsplanung nach DIN 18205 bildet den eigentlichen Kern des 
                                               
215 Vgl. AHO e.V.: Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft. – 3. Aufl. - Köln: 
Bundesanzeiger Verlag, 2007, S. 5.
216 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 346.
217 Vgl. AHO e.V.: Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft. – 3. Aufl. - Köln: 
Bundesanzeiger Verlag, 2007, S. 6.
218 Ebenda, S. 6.
219 Ebenda, S. 21.
220 Ebenda.
221 Vgl. DIN 18205:1996-04, S. 3.
222 Vgl. DIN 18205:1996-04, S. 3.
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Nutzerbedarfsprogramms.223 In diesem soll der (voraussichtliche) Nutzerwillen eindeutig und 
erschöpfend definiert und beschrieben werden.224
Die Bedarfsplanung ist eine Leistung, die vor denjenigen Leistungen kommt, die in der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) verordnet sind und aus diesem 
Grund dort selbst auch nicht verordnet ist.225
Die Honorierung der Bedarfsplanung hat nach „üblicher“ Vergütung zu erfolgen, d.h. mit 
einem üblichen auskömmlichen Stundensatz und wirtschaftlichen Zeitansätzen.226
Grundlage für Verrechnungssätze ist § 203 AHO Nr. 9 bzw. § 206 AHO Nr. 16.
3. Projektsteuerung (KG 713)
Die Projektsteuerung ist das Kernstück eines professionellen Baumanagements im 
Bauwesen. Hierzu gehören Kosten für Projektsteuerungsleistungen sowie für andere 
Leistungen, die sich mit der übergeordneten Steuerung und Kontrolle von 
Projektorganisation, Terminen, Kosten, Qualitäten und Quantitäten befassen.227 Sie 
ermöglicht es, die Prozesse in der Projektarbeit so zu führen, dass die Projektziele erreicht 
werden können.
Die AHO-Fachkomission „Projektsteuerung/Projektmanagement“ hat ein Leistungsbild der 
Projektsteuerung erstellt und in § 205 AHO Nr. 9 festgeschrieben.
Die Grundlage für die Honorierung der Projektsteuerungsleistungen ist in § 207 AHO Nr. 9 
und den zugehörigen Honorartafeln dargelegt.228 Anrechenbar sind die Kosten der 
Kostengruppen KG 100 bis KG 700 ohne die Kostengruppen KG 110, KG 710 und KG 760 
nach DIN 276-1:2008-12.229 Nach den Bewertungsmerkmalen in § 204 AHO Nr. 9 richtet 
sich die anzuwendende Honorarzone.230
Für eine projektkostenunabhängige Honorierung können auch die Verrechnungssätze des § 
203 AHO Nr. 9 verwendet werden.
                                               
223 Vgl. AHO e.V.: Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft. – 3. Aufl. - Köln: 
Bundesanzeiger Verlag, 2007, S. 32.
224 Ebenda, S. 31.
225 http://dib.schiele-
schoen.de/a9692/Aktuelles_ueber_Honorar_und_Vergabe_Teil_6_br_Bedarfsplanung_im_Bauwesen_Honoraranfr
agen.html, S. 55, 14.09.2009.
226 Ebenda.
227 Vgl. DIN 276-1;2008-12, S. 23.
228 Vgl. AHO e.V.: Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft. – 3. Aufl. - Köln: 
Bundesanzeiger Verlag, 2007, S. 17.
229 Ebenda.
230 Ebenda, S. 7
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4. Bauherrenaufgaben, sonstiges (KG 719)
Zur Kostengruppe KG 719 – Bauherrenaufgaben, sonstiges gehören Kosten, die nicht in den 
Kostengruppen KG 711 bis KG 713 zuzuordnen sind.231
Dazu zu zählen sind Kosten für Rechts- und Steuerberatung bei Bauangelegenheiten -
Honorierung nach Gebührenordnung - siehe Kostengruppe KG 129 sowie Kosten für Facility 
Management Consulting nach Schriftenreihe Nr. 16 des AHO „Untersuchungen zum 
Leistungsbild und zur Honorierung für das Facility Management Consulting“. Weiterhin 
können in dieser Kostengruppe entstandene Auslagen wie Vervielfältigungen, Porto- und 
Fernsprechgebühren, Reisekosten usw. eingerechnet werden.232
5. Untersuchungen (KG 721)
Die Kostengruppe KG 721 beinhaltet nach DIN 276-1:2008-12 Kosten für Standortanalysen, 
Baugrundgutachten, Gutachten für die Verkehrseinbindung, Bestandsanalysen, z.B. 
Untersuchungen zum Gebäudebestand bei Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen.233
Einige der in den Anmerkungen der Kostengruppe aufgeführten Untersuchungen sind schon 
Teil anderer Kostengruppen. Aus diesem Grund ist eine genaue Differenzierung der 
Kostengruppen notwendig. Da nach dem Verfasser dieser Arbeit Kosten für 
Standortanalysen in der Kostengruppe KG 129 (Grundstücksvorsondierung) und Kosten für 
Baugrundgutachten in der Kostengruppe KG 743 berücksichtigt werden, gehören in diese 
Kostengruppe Umweltverträglichkeitsprüfungen, Bestandsanalysen und Gutachten für die 
Verkehrsanbindung.
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist bei der Betrachtung von Gewerbeimmobilien 
(speziell: Autohändlerimmobilien) nach Anlage 1 i.V.m. § 3 (1) S. 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) nicht Pflicht. Sollte dennoch eine solche Prüfung 
notwendig sein, basieren die Kosten für die Umweltverträglichkeitsstudie auf Punkt 1.1 der 
Anlage 1 (zu § 3 (1)) HOAI.
Das Honorar für Gutachten für die Verkehrsanbindung ist frei vereinbar, da keine aktuelle 
Vorschrift darüber vorhanden ist
6. Wertermittlungen (KG 722)
Nach DIN 276-1 zählen zu dieser Kostengruppe Kosten für Gutachten zur Ermittlung von 
Gebäudewerten, soweit nicht in KG 126 erfasst.234
In dieser Arbeit wird jedoch davon ausgegangen, dass alle Kosten zur Wertermittlung von 
Grundstücken, Gebäuden, anderen Bauwerken und Rechten an Grundstücken in 
Kostengruppe KG 126 erfasst werden. Deshalb sollten in dieser Kostengruppe keine Kosten 
                                               
231 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 349.
232 Ebenda.
233 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 23.
234 Ebenda.
A 4
anfallen. Im gegenteiligen Fall ist eine Honorarvereinbarung, wie in Punkt 3.2.6 beschrieben, 
vorgesehen.
7. Städtebauliche Leistungen (KG 723)
Teil V der alten HOAI beinhaltet die Ausführungen zu städtebaulichen Leistungen. Dieser 
Teil wurde in der neuen HOAI in Teil 2 - Flächenplanung, Abschnitt 1 – Bauleitplanung 
eingegliedert. Bauleitplanerische Leistungen umfassen die Vorbereitung und die Erstellung 
der für die Planarten – Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und 
Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan) – erforderlichen Ausarbeitungen und 
Planfassungen sowie die Mitwirkung beim Verfahren.235
Leistungen bzgl. Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sind nach § 18 HOAI in 5 
Leistungsphasen unterteilt. Diese werden bei der Honorarermittlung mit verschiedenen 
Prozentsätzen bewertet.
Für Leistungen bei Flächennutzungsplänen ist das Honorar von den Verrechnungseinheiten 
nach § 20 (3) HOAI sowie von der Honorarzone nach § 20 (7) - (9) HOAI abhängig. Ermittelt 
werden kann das Honorar aus der Honorartafel zu § 20 (1).
Das Honorar für Leistungen bei Bebauungsplänen hängt nach § 21 (1) HOAI von der Größe 
des Planbereichs in ha und wiederum von der Honorarzone nach § 21 (3) HOAI ab. Die 
entsprechende Honorartafel zu § 21 (1) ist anzuwenden.
Das Gesamthonorar für Grundleistungen nach den Leistungsphasen 1-5 beträgt jeweils 
mindestens 2.300 €.236
8. Landschaftsplanerische Leistungen (KG 724)
In Teil VI der alten HOAI sind die Inhalte sowie die Grundlagen zur Honorarermittlung von 
Landschaftsplanerischen Leistungen aufgeführt. Dieser Teil wurde in Teil 2 -
Flächenplanung, Abschnitt 2 – Landschaftsplanung der neuen HOAI übertragen. Die 
Landschaftsplanerischen Leistungen umfassen das Vorbereiten, das Erstellen der für – 1. 
Landschafts- und Grünordnungspläne, 2. Landschaftsrahmenpläne und 3. 
Landschaftspflegerische Begleitpläne zu Vorhaben, die den Naturhaushalt, das 
Landschaftsbild oder den Zugang zur freien Natur beeinträchtigen können, Pflege- und 
Entwicklungspläne, sowie sonstige landschaftsplanerische Leistungen – erforderlichen 
Ausarbeitungen und das Mitwirken beim Verfahren.237
Nach § 23 (1) HOAI gibt es für Leistungen bei Landschaftsplänen 4 Leistungsphasen, die 
nach verschiedenen Prozentsätzen bewertet sind. Das Honorar für diese Leistungen richtet 
sich nach der Gesamtfläche des Plangebiets in ha und nach der Honorarzone nach § 28 (3) 
– (5) HOAI. Die Honorartafel zu § 28 (1) gilt.
                                               
235 Vgl. § 17 (1) HOAI.
236 Vgl. § 20 (6) HOAI und § 21 (4) HOAI.
237 Vgl. § 22 HOAI.
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Für die Leistungen bei Grünordnungsplänen gilt die gleiche Unterteilung und Bewertung der 
Leistungsphasen wie bei den Landschaftsplänen (siehe § 23 (1) S. 1 HOAI). Das Honorar 
hängt von der Anzahl der Verrechnungseinheiten nach § 29 (3) HOAI und der Honorarzone 
nach § 29 (2) HOAI ab. Entsprechende Honorartafel ist die zu § 29 (1).
Auch die Leistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind nach § 25 (1) HOAI in 4 
unterschiedlich bewertete Leistungsphasen zusammengefasst. Das Honorar ist von der 
Gesamtfläche des Plangebiets in ha und der Honorarzone nach § 30 (3) abhängig. Geltende 
Honorartafel ist die zu §30 (1).
Die Leistungen bei Landschaftspflegerischen Begleitplänen sind nach § 26 HOAI in 5 
Leistungsphasen mit unterschiedlicher Bewertung zusammengefasst. Wird der 
Landschaftspflegerische Begleitplan im Maßstab des Flächennutzungsplans erstellt, wird 
das Honorar wie beim Landschaftsplan berechnet (siehe § 28 HOAI). Bei einer Erstellung im 
Maßstab des Bebauungsplans, wird es wie beim Grünordnungsplan berechnet (siehe § 29 
HOAI).238 Stattdessen kann es auch frei vereinbart werden.239
Leistungen bei Pflege- und Entwicklungsplänen umfassen nach § 27 HOAI 4 
Leistungsphasen unterschiedlicher Bewertung. Das Honorar richtet sich nach der 
Grundfläche des Planbereichs in ha sowie nach der Honorarzone nach § 31 (3) – (5) HOAI. 
Es wird nach der entsprechenden Honorartafel zu § 31 (1) ermittelt.
9. Wettbewerbe (KG 725)
Zu dieser Kostengruppe gehören Kosten für Aufwendungen von Wettbewerben für 
Planungs- und Ausführungsleistungen im Bauwesen.
Rechtliche Grundlage für den Kostenansatz dieser Kostengruppe sind die Regeln für die 
Auslobung von Wettbewerben (RAW). Dort ist auch die Wettbewerbsprämierung, 
Hauptbestandteil der Kosten für Wettbewerbe, definiert. Die Berechnungsgrundlage der 
Wettbewerbssumme ist das Honorar, das üblicherweise für die geforderte 
Wettbewerbsleistung nach HOAI vergütet wird.240 Die Wettbewerbssumme beträgt 7% - 15% 
(je nach Leistung) des Gesamthonorars nach HOAI und entspricht damit der Leistungsphase 
2 – Vorplanung (nach alter HOAI).241 Ausnahme sind die städtebaulichen Leistungen.242 Hier 
beträgt die Wettbewerbssumme 40% des Gesamthonorars nach HOAI.
Zu den Kosten der Wettbewerbsprämierung kommen die Kosten für den 
Verwaltungsaufwand und Zeitaufwand des Auslobers für den Wettbewerb. Dazu zählen 
bspw. Definition der geforderten Leistung, Festlegung der Auswahlkriterien, Anfragen bei 
potentiellen Wettbewerbsteilnehmern, Auswertung der Befragung, persönliche Gespräche 
und Auswertung der Gespräche. Kostenansatz dafür sind die Stundensätze nach § 203 AHO 
Nr. 9.
                                               
238 Vgl. § 26 (2) S.1 HOAI.
239 Vgl. § 26 (2) S.2 HOAI.
240 Vgl. RAW 2004, Punkt 4 (1).
241 Vgl. RAW 2004, Punkt 4 (2).
242 Ebenda.
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10. Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges (KG 726)
Hierzu gehören Kosten für eventuelle Aufwendungen, die nicht den Kostengruppen 721-725 
zuzuordnen sind.
11. Gebäudeplanung (KG 731)
Das Leistungsbild Gebäude umfasst nach § 33 HOAI (Gebäude und Raumbildende 
Ausbauten) Leistungen für Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, 
Umbauten, Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen.243
Anrechenbar sind für Leistungen bei Gebäuden die Kosten der Baukonstruktion.244 Diese 
entsprechen der KG 300 nach DIN 276-1:2008-12. Auch anrechenbar sind die Kosten für 
Technische Anlagen – KG 400, DIN 276-1:2008-12, die der AN nicht fachlich plant oder 
deren Ausführung er nicht fachlich überwacht, vollständig bis zu 25% der sonstigen 
anrechenbaren Kosten und zu 50% der dem 25% der sonstigen anrechenbaren Kosten 
übersteigenden Betrag.245
Die Ermittlung der Honorarzone erfolgt nach § 34 (2), (4) und 5) HOAI. Die Bewertung der 
Leistungsphasen ist in § 33 HOAI ersichtlich.
Die anzuwendende Honorartafel befindet sich in § 34 (1) HOAI.
Veränderungen bei der Honorarermittlung gibt es bei Umbauten und Modernisierungen 
(Leistungen im Bestand - § 35 HOAI). Hier kann für Objekte ein Zuschlag bis zu 80% 
schriftlich vereinbart werden.246 Ist kein Zuschlag vereinbart, fällt für Leistungen ab 
Honorarzone II ein Zuschlag von 20% an.247 Auch bei Instandhaltungen und 
Instandsetzungen von Objekten kann vereinbart werden, den Prozentsatz für die 
Bauüberwachung um bis zu 50% zu erhöhen.248 Die Honorare für Leistungen bei 
Instandhaltungen und Instandsetzungen werden nach der zugeordneten Leistung
(anrechenbare Kosten, Honorarzone, Leistungsphasen, Honorartafel) der Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahme ermittelt.249
12. Freianlagenplanung (KG 732)
Das Leistungsbild Freianlagen umfasst nach § 38 HOAI (Freianlagen) Leistungen für 
Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, 
Modernisierungen, Instandhaltungen und Instandsetzungen.250
Anrechenbar sind für Leistungen bei Gebäuden die Kosten der Außenanlagen. Diese 
entsprechen der KG 500 nach DIN 276-1:2008-12.251 Auch anrechenbar sind die Kosten für 
                                               
243 Vgl. § 33, S. 1 HOAI.
244 Vgl. § 32 (1) HOAI.
245 Vgl. § 32 (2) HOAI.
246 Vgl. § 35 (1) HOAI.
247 Ebenda.
248 Vgl. § 36 (1) HOAI.
249 Vgl. § 36 (2) HOAI.
250 Vgl. § 38 (1), S. 1 HOAI.
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Bauwerke und Anlagen, die in § 37 (1) Nr. 1-8 HOAI, soweit sie der AN plant und überwacht, 
aufgelistet sind.
Die Ermittlung der Honorarzone erfolgt nach § 39 (2) – (4) HOAI. Die Leistungsphasen sind 
nach den Prozentsätzen in § 38 (1) HOAI bewertet.
Das Honorar ist aus der Honorartafel in § 39 (1) HOAI zu ermitteln.
13. Planung der raumbildenden Ausbauten (KG 733)
Das Leistungsbild raumbildende Ausbauten umfasst nach § 33 HOAI (Gebäude und 
Raumbildende Ausbauten) Leistungen für Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, 
Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisierungen, Instandhaltungen und 
Instandsetzungen.252
Anrechenbar sind für Leistungen bei Gebäuden die Kosten der Baukonstruktion. Diese 
entsprechen der KG 300 nach DIN 276-1:2008-12.253 Auch anrechenbar sind die Kosten für 
Technische Anlagen – KG 400, DIN 276-1:2008-12, die der AN nicht fachlich plant oder 
deren Ausführung er nicht fachlich überwacht, vollständig bis zu 25% der sonstigen 
anrechenbaren Kosten und zu 50% der dem 25% der sonstigen anrechenbaren Kosten 
übersteigenden Betrag.254
Die Ermittlung der Honorarzone erfolgt nach § 34 (3), (4) und (5) HOAI. Die Bewertung der 
Leistungsphasen ist in § 33 HOAI ersichtlich.
Die anzuwendende Honorartafel befindet sich in § 34 (1) HOAI.
Veränderungen bei der Honorarermittlung gibt es bei Umbauten und Modernisierungen 
(Leistungen im Bestand - § 35 HOAI n.F.). Hier kann für Objekte ein Zuschlag bis zu 80% 
schriftlich vereinbart werden.255 Ist kein Zuschlag vereinbart, fällt für Leistungen ab 
Honorarzone II ein Zuschlag von 20% an.256 Auch bei Instandhaltungen und 
Instandsetzungen von Objekten kann vereinbart werden, den Prozentsatz für die 
Bauüberwachung um bis zu 50% zu erhöhen.257 Die Honorare für Leistungen bei 
Instandhaltungen und Instandsetzungen werden nach der zugeordneten Leistung
(anrechenbare Kosten, Honorarzone, Leistungsphasen, Honorartafel) der Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahme ermittelt.258
                                                                                                                                    
251 Vgl. § 37 (1), S. 1 HOAI.
252 Vgl. § 33, S. 1 HOAI.
253 Vgl. § 32 (1) HOAI.
254 Vgl. § 32 (2) HOAI.
255 Vgl. § 35 (1) HOAI.
256 Ebenda.
257 Vgl. § 36 (1) HOAI.
258 Vgl. § 36 (2) HOAI.
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14. Planung der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen (KG 734)
Das Leistungsbild Ingenieurbauwerke umfasst nach § 42 (1) HOAI Leistungen für 
Neubauten, Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten,
Modernisierungen, raumbildende Ausbauten, Instandhaltungen und Instandsetzungen.
Anrechenbar sind für Leistungen bei Gebäuden die Kosten der Baukonstruktion.259 Diese 
entsprechen der KG 300 nach DIN 276-1:2008-12. Auch anrechenbar sind die Kosten für 
Technische Anlagen – KG 400, DIN 276-1:2008-12, die der AN nicht fachlich plant oder 
deren Ausführung er nicht fachlich überwacht, vollständig bis zu 25% der sonstigen 
anrechenbaren Kosten und zu 50% der dem 25% der sonstigen anrechenbaren Kosten 
übersteigenden Betrag. 260 Zudem hat die HOAI 2009 in § 41 (2) mit dem Verweis einer 
Ausnahme auf „Absatz 3 Nummer 7“ einen Verweisfehler.261 Dadurch gibt es keine 
Ausnahmen.262
Die Ermittlung der Honorarzone erfolgt nach § 43 (3) und (4) HOAI. Die Bewertung der 
Leistungsphasen ist in § 42 (1) HOAI festgelegt.
Die Honorartabelle für Leistungen bei Ingenieurbauwerken ist in § 43 (1) HOAI zu finden.
Veränderungen bei der Honorarermittlung gibt es bei Umbauten und Modernisierungen 
(Leistungen im Bestand - § 35 HOAI). Hier kann für Objekte ein Zuschlag bis zu 80% 
schriftlich vereinbart werden.263 Ist kein Zuschlag vereinbart, fällt für Leistungen ab 
Honorarzone II ein Zuschlag von 20% an.264 Honorare für Leistungen bei Instandhaltungen 
und Instandsetzungen von Objekten sind nach den anrechenbaren Kosten, der 
Honorarzone, den Leistungsphasen und der Honorartafel, die die Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahme zuzuordnen ist, zu ermitteln.265
Für die Honorierung von besonderen Leistungen bei der Planung von Ingenieurbauwerken 
bietet die Schriftenreihe Nr. 7 „HOAI – Besondere Leistungen bei der Planung von 
Ingenieurbauwerken …“ des AHO Unterstützung.
Das Leistungsbild Verkehrsanlagen umfasst nach § 46 HOAI Leistungen für Neubauten, 
Neuanlagen, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisierungen, 
raumbildende Ausbauten, Instandhaltungen und Instandsetzungen.
Anrechenbar sind für Leistungen bei Gebäuden die Kosten der Baukonstruktion.266 Diese 
entsprechen der KG 300 nach DIN 276-1:2008-12. Auch anrechenbar sind die Kosten für 
Technische Anlagen – KG 400, DIN 276-1:2008-12, die der AN nicht fachlich plant oder 
deren Ausführung er nicht fachlich überwacht, vollständig bis zu 25% der sonstigen 
anrechenbaren Kosten und zu 50% der dem 25% der sonstigen anrechenbaren Kosten 
                                               
259 Vgl. § 41 (1) HOAI.
260 Vgl. § 41 (2) HOAI.
261 Aussage von Hr. Kalte, GHV-Gütestelle, 18.08.2009.
262 Ebenda.
263 Vgl. § 42 (2) HOAI.
264 Ebenda.
265 Ebenda.
266 Vgl. § 45 (1) HOAI.
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übersteigenden Betrag.267 Außerdem anrechenbar sind für Leistungen der Leistungsphasen 
1 – 7 und 9 bei Verkehrsanlagen die Kosten für Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten bis 
zu 40% der sonstigen anrechenbaren Kosten und 10% der Kosten für Ingenieurbauwerke, 
wenn dem AN nicht gleichzeitig Leistungen nach dem Leistungsbild Verkehranlagen für 
diese Ingenieurbauwerke übertragen werden.268
Die Ermittlung der Honorarzone erfolgt nach § 47 (2) HOAI. Die Bewertung der 
Leistungsphasen ist in § 46 (1) HOAI festgelegt.
Die Honorartabelle für Leistungen bei Verkehrsanlagen ist in § 47 (1) HOAI zu finden.
Veränderungen bei der Honorarermittlung gibt es bei Umbauten und Modernisierungen 
(Leistungen im Bestand - § 35 HOAI n.F.). Hier kann für Objekte ein Zuschlag bis zu 80% 
schriftlich vereinbart werden.269 Ist kein Zuschlag vereinbart, fällt für Leistungen ab 
Honorarzone II ein Zuschlag von 20% an.270 Honorare für Leistungen bei Instandhaltungen 
und Instandsetzungen von Objekten sind nach den anrechenbaren Kosten, der 
Honorarzone, den Leistungsphasen und der Honorartafel, die die Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsmaßnahme zuzuordnen ist, zu ermitteln.271
Für die Honorierung von besonderen Leistungen bei der Planung von Verkehrsanlagen 
bietet die Schriftenreihe Nr. 7 „HOAI – Besondere Leistungen bei der Planung von 
Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen…“ des AHO Unterstützung.
15. Tragwerksplanung (KG 735)
Das Leistungsbild Tragwerksplanung umfasst nach § 49 (1) HOAI Leistungen für Gebäude 
und zugehörige bauliche Anlagen sowie Ingenieurbauwerke, wobei bei den 
Ingenieurbauwerken zwischen denen nach § 40 Nr. 1 - 5 und nach § 40 Nr. 6 und 7 zu 
unterscheiden ist.
Die anrechenbaren Kosten bei der Tragwerksplanung können nach § 48 HOAI 
unterschiedlich bestimmt werden. Bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen setzen 
sich die anrechenbaren Kosten zu 55% der Baukonstruktionskosten (KG 300, DIN 276-
1:2008-12) und zu 10% der Kosten der Technischen Anlagen (KG 400, DIN 276-1:2008-12) 
zusammen.272 Bei Gebäuden mit hohen Anteil an Kosten der Gründung und der 
Tragkonstruktion sowie bei Umbauten können die Vertragsparteien vereinbaren, die 
anrechenbaren Kosten nach § 48 (3) Nr. 1-12 zu ermitteln.273 Zudem sind anrechenbare 
Kosten für Traggerüste bei Ingenieurbauwerken die Herstellungskosten einschließlich der 
zugehörigen Kosten für Baustelleneinrichtungen.274 Bei mehreren verwendeten Bauteilen ist 
der Neuwert anrechenbar.275 Weiterhin ist § 48 (6) HOAI zu beachten.
                                               
267 Ebenda.
268 Vgl. § 45 (2) HOAI.
269 Vgl. § 46 (3) HOAI.
270 Ebenda.
271 Ebenda.
272 Vgl. § 48 (1) HOAI.
273 Vgl. § 48 (2) HOAI.
274 Vgl. § 48 (5) HOAI.
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Die Ermittlung der Honorarzone erfolgt nach § 50 (2) und (3) HOAI. Die 6 Leistungsphasen 
sind in § 49 (1) HOAI bewertet.
Die zugehörige Honorartafel liegt in § 50 (1) HOAI vor.
Bei der Honorierung von besonderen Leistungen bei der Tragwerksplanung kann die 
Schriftenreihe Nr. 3 „HOAI – Besondere Leistungen bei der Tragwerksplanung“ des AHO 
herangezogen werden.
16. Planung der technischen Ausrüstung (KG 736)
Die Leistungen der Technischen Ausrüstung umfassen die Fachplanungen für die 
Objektplanung.276
Die anrechenbaren Kosten richten sich nach den Anlagen einer Anlagengruppe nach § 51 
(2) HOAI, die den Kostengruppen der zweiten Ebene der KG 400 der DIN 276-1:2008-12 
entsprechen.277 Nach Vereinbarung der Vertragsparteien, können Kosten von Teilen der 
Technischen Ausrüstung, die in Baukonstruktionen ausgeführt sind, ganz oder teilweise zu 
den anrechenbaren Kosten gezählt werden.278 Dies gilt auch für durch die Leistung der 
Technischen Ausrüstung wesentlich beeinflusste Abmessung oder Konstruktion von 
Bauteilen der Baukonstruktionen (KG 300).279
Die Zuordnung zu den Honorarzonen erfolgt nach § 54 (2) und (3). Die unterschiedlichen 
Leistungsphasen sind in § 53 (1) HOAI bewertet.
Die Honorartafel für Leistungen bei der technischen Ausrüstung befindet sich in § 54 (1) 
HOAI.
Änderungen sind bei der Honorarermittlung bei Umbauten und Modernisierungen 
(Leistungen im Bestand - § 35 HOAI) zu beachten. Nach schriftlicher Vereinbarung kann hier 
ein Zuschlag für Objekte bis zu 80% erhoben werden.280 Gibt es keine Vereinbarung, fällt für 
Leistungen ab Honorarzone II ein Zuschlag von 20% an.281 Auch bei Instandhaltungen und 
Instandsetzungen von Objekten kann vereinbart werden, den Prozentsatz für die 
Bauüberwachung um bis zu 50% zu erhöhen.282 Die Honorare für Leistungen bei 
Instandhaltungen und Instandsetzungen werden nach der zugeordneten Leistung
(anrechenbare Kosten, Honorarzone, Leistungsphasen, Honorartafel) der Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahme ermittelt.283
Bei der Honorierung von besonderen und außerordentlichen Leistungen bei der Planung der 
technischen Ausrüstung ist die Schriftenreihe Nr. 6 „HOAI – Besondere und 
                                                                                                                                    
275 Ebenda.
276 Vgl. § 51 (1) HOAI.
277 Vgl. § 52 (1) HOAI.
278 Vgl. § 52 (4) HOAI.
279 Ebenda.
280 Vgl. § 53 (3) HOAI.
281 Ebenda.
282 Ebenda.
283 Vgl. § 53 (3) HOAI.
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außerordentliche Leistungen bei der Planung von Anlagen der technischen Ausrüstung …“ 
des AHO zu empfehlen.
17. Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges (KG 739)
In diese Kostengruppe gehören Kosten für sonstige Ingenieurleistungen nach sonstigen 
vertraglichen Vereinbarungen sowie Nebenkosten dieser Planungsphase, wie 
Vervielfältigungen, Porto- und Fernsprechgebühren, Reisekosten, Auslösen usw..284
18. Thermische Bauphysik (KG 741)
Mit Leistungen für die Thermische Bauphysik (Wärme- und Kondensatfeuchteschutz) 
werden thermodynamische Einflüsse und deren Wirkungen auf Gebäude und 
Ingenieurbauwerke sowie auf Menschen, Tiere und Pflanzen und auf die Raumhygiene 
erfasst und begrenzt.285 Die Leistung für die Thermische Bauphysik ist nach Anlage 1 – 1.2.1 
(2) und (3) HOAI in 7 Phasen zusammengefasst.286 In der HOAI ist nur die Honorierung der 
Leistungen für den Wärmeschutz festgelegt (Anlage 1 – 1.2.2 HOAI).
Das Honorar für Leistungen für den Wärmeschutz kann sich nach den anrechenbaren 
Kosten des Gebäudes (§ 32 HOAI), nach der Honorarzone der das Gebäude zuzuordnen ist 
und nach der Leistung (§ 34 HOAI) richten.287
Die anrechenbaren Kosten entsprechen der KG 300 nach DIN 276-1:2008-12. Auch 
anrechenbar sind die Kosten für Technische Anlagen – KG 400, DIN 276-1:2008-12, die der 
AN nicht fachlich plant oder deren Ausführung er nicht fachlich überwacht, vollständig bis zu 
25% der sonstigen anrechenbaren Kosten und zu 50% der dem 25% der sonstigen 
anrechenbaren Kosten übersteigenden Betrag.
Gleiches gilt für die Ermittlung der Honorarzone, die sich nach der richtet, der das Gebäude 
zuzuordnen ist (§ 34 HOAI).288 Bei der Ermittlung ist die Honorartafel zu Leistungen für den 
Wärmeschutz in Anlage 1 – 1.2.2 (3) HOAI heranzuziehen.
Das Honorar für die anderen Leistungen sind aufgrund fehlender Regelung in der neuen 
HOAI frei vereinbar.
19. Schallschutz und Raumakustik (KG 742)
Zu dieser Kostengruppe gehören Kosten für Leistungen für Schallschutz und Raumakustik. 
Die Leistungen für Schallschutz werden erbracht, um in Gebäuden und Innenräumen einen 
angemessenen Luft- und Trittschallschutz, Schutz gegen von außen eindringende 
Geräusche und gegen Geräusche von Anlagen der Technischen Ausrüstung und anderen 
technischen Anlagen und Einrichtungen zu erreichen (=baulicher Schallschutz) sowie die 
                                               
284 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 364.
285 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.2.1 (1) HOAI.
286 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.2.1 (2) und (3).
287 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.2.2 (2).
288 Ebenda.
A 4
Umgebung geräuscherzeugender Anlagen gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Lärm zu schützen (=Schallimmissionsschutz).289
In der HOAI ist nur die Honorierung der Leistungen zur Planung und zum Nachweis der 
Erfüllung von Schallschutzanforderungen (= Bauakustik) nach Anlage 1 – 1.3.1 (2) Nr. 1 
HOAI erläutert
Das Honorar für Leistungen für die Bauakustik kann von den anrechenbaren Kosten, der 
Honorarzone, der das Objekt zuzuordnen ist und der Leistung abhängen. 
Anrechenbar für Leistungen für die Bauakustik können die Kosten für Baukonstruktionen, 
Installationen, zentrale Betriebstechnik und betriebliche Einbauten sein.290 Weiterhin können 
die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Kosten für besondere Bausausführungen ganz 
oder teilweise zu den anrechenbaren Kosten gehören, wenn hierdurch dem Auftragnehmer 
ein erhöhter Arbeitsaufwand entsteht.291
Die Ermittlung der Honorarzone für Leistungen bei der Bauakustik ergibt sich aus Anlage 1 –
1.3.3 (1) HOAI.
Das Honorar für Leistungen für die Bauakustik lässt sich aus der Honorartafel zu Leistungen 
für Bauakustik nach Anlage 1 – 1.3.3 (3) HOAI bestimmen.
Bei Umbauten und Modernisierungen (Leistungen im Bestand - § 35 HOAI) gibt es 
Veränderungen bei der Honorarermittlung.292 Hier kann für Objekte ein Zuschlag bis zu 80% 
schriftlich vereinbart werden.293 Ist kein Zuschlag vereinbart, fällt für Leistungen ab 
Honorarzone II ein Zuschlag von 20% an.294 Auch bei Instandhaltungen und 
Instandsetzungen von Objekten kann vereinbart werden, den Prozentsatz für die 
Bauüberwachung um bis zu 50% zu erhöhen.295 Die Honorare für Leistungen bei 
Instandhaltungen und Instandsetzungen werden nach der zugeordneten Leistung
(anrechenbare Kosten, Honorarzone, Leistungsphasen, Honorartafel) der Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahme ermittelt.296)
Das Honorar für die Leistungen/Phasen, außer der Bauakustik, kann wegen der nicht 
vorhandenen Regelung dieses Sachverhalts in der neuen HOAI frei vereinbart werden.
Leistungen für Raumakustik werden erbracht, um Räume mit besonderen Anforderungen an 
die Raumakustik durch Mitwirkung bei Formgebung, Materialauswahl und Ausstattung ihrem 
Verwendungszweck akustisch anzupassen.297 Die Gesamtleistungen der Raumakustik 
können nach Anlage 1 – 1.3.4 (2) HOAI in 4 Leistungsphasen unterteilt werden. In der HOAI 
ist nur die Honorierung der Leistungen der raumakustischen Planung und Überwachung 
festgelegt (Anlage 1 – 1.3.5 ff HOAI).
                                               
289 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.3.1 (1).
290 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.3.2 (3).
291 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.3.2 (5).
292 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.3.2 (4) HOAI.
293 Vgl. § 35 (1) HOAI.
294 Ebenda.
295 Vgl. § 36 (1) HOAI i.V.m. HOAI, Anlage 1 – 1.3.2 (4) HOAI.
296 Vgl. § 36 (2) HOAI.
297 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.3.4 (1).
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Das Honorar für die raumakustische Planung und Überwachung kann sich nach den 
anrechenbaren Kosten, der Honorarzone und der Leistung richten. 
Anrechenbare Kosten können die Kosten für Baukonstruktionen, geteilt durch den 
Bruttorauminhalt des Gebäudes und multipliziert mit dem Rauminhalt des betreffenden 
Innenraumes sowie die Kosten für betriebliche Einbauten, Möbel und Textilien des 
betreffenden Innenraums sein.298 Bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist Anlage 1 
– 1.3.5 (5) HOAI zu beachten.
Die Honorarzone wird nach Anlage 1 – 1.3.7 HOAI ermittelt.
Die Ermittlung des Honorars der raumakustischen Planung und Überwachung erfolgt auf 
Grundlage der Honorartafel zu Leistungen für die raumakustische Planung nach Anlage 1 –
1.3.6 (4) HOAI.
Bei Umbauten und Modernisierungen (Leistungen im Bestand - § 35 HOAI) gibt es 
Veränderungen bei der Honorarermittlung.299 Hier kann für Objekte ein Zuschlag bis zu 80% 
schriftlich vereinbart werden.300 Ist kein Zuschlag vereinbart, fällt für Leistungen ab 
Honorarzone II ein Zuschlag von 20% an.301 Auch bei Instandhaltungen und 
Instandsetzungen von Objekten kann vereinbart werden, den Prozentsatz für die 
Bauüberwachung um bis zu 50% zu erhöhen.302 (Die Honorare für Leistungen bei 
Instandhaltungen und Instandsetzungen werden nach der zugeordneten Leistung
(anrechenbare Kosten, Honorarzone, Leistungsphasen, Honorartafel) der Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahme ermittelt.303
Für die 3 Leistungsphasen neben der raumakustischen Planung und Überwachung nach 
Anlage 1 – 1.3.4 (2) HOAI kann das Honorar frei vereinbart werden, da eine Regelung in der 
HOAI dazu nicht vorhanden ist.
20. Bodenmechanik, Erd- und Grundbau (KG 743)
Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau werden erbracht, um die 
Wechselwirkung zwischen Baugrund und Bauwerk sowie seiner Umgebung zu erfassen und 
die für die Berechnung erforderlichen Bodenkennwerte festzulegen.304 Die Leistungen sind 
in 9 Leistungsphasen zusammengefasst.305
In der HOAI ist nur die Honorierung der Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung 
festgeschrieben (Anlage 1 – 1.4.2 f. HOAI).
Das Honorar für die Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung kann von den 
anrechenbaren Kosten, der Honorarzone und den Leistungen abhängen.
                                               
298 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.3.5 (3).
299 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.3.5 (4).
300 Vgl. § 35 (1) HOAI.
301 Vgl. § 35 (1) HOAI.
302 Vgl. § 36 (1) HOAI i.V.m. HOAI, Anlage 1 – 1.3.5 (4).
303 Vgl. § 36 (2) HOAI.
304 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.4.1 (1).
305 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.4.1 (2).
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Anrechenbare Kosten für die Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung können wie bei 
der Tragwerksplanung nach § 48 HOAI ermittelt werden.306 Nach diesem § ist eine 
unterschiedliche Ermittlung möglich. Bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen 
setzen sich die anrechenbaren Kosten zu 55% der Baukonstruktionskosten (KG 300, DIN 
276-1:2008-12) und zu 10% der Kosten der Technischen Anlagen (KG 400, DIN 276-1:2008-
12) zusammen.307 Bei Gebäuden mit hohem Anteil an Kosten der Gründung und der 
Tragkonstruktion sowie bei Umbauten können die Vertragsparteien vereinbaren, die 
anrechenbaren Kosten nach § 48 (3) Nr. 1-12 HOAI zu ermitteln.308 Zudem sind 
anrechenbare Kosten für Traggerüste bei Ingenieurbauwerken die Herstellungskosten 
einschließlich der zugehörigen Kosten für Baustelleneinrichtungen (bei mehreren 
verwendeten Bauteilen ist der Neuwert anrechenbar).309 Desweiteren ist eine Vereinbarung 
der Vertragsparteien nach § 48 (6) HOAI n.F. möglich.
In Anlage 1 – 1.4.3 (1) HOAI sind die Honorarzonen für die Grundleistungen bei der 
Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung aufgeführt.
Das Honorar lässt sich aus der Honorartafel in Anlage 1 – 1.4.3 (3) HOAI ermitteln.
Für die Honorare für Leistungen nach Anlage 1 – 1.4.1 (2) HOAI, außer der 
Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung, gibt es in der neuen HOAI keine Regelung. 
Demnach können diese frei vereinbart werden.
21. Vermessung (KG 744)
Vermessungstechnische Leistungen sind das Erfassung ortsbezogener Daten über 
Bauwerke und Anlagen, Grundstücke, Topographie, das Erstellen von Plänen, das 
Übertragen von Planungen in die Örtlichkeit sowie das vermessungstechnische Überwachen 
der Bauausführung, soweit die Leistungen mit besonderen instrumentellen und 
vermessungstechnischen Verfahrensanforderungen erbracht werden müssen.310
Ausgenommen davon sind Leistungen, die für Zwecke der Landesvermessung und des 
Liegenschaftskatasters durchgeführt werden.311 Bei vermessungstechnischen Leistungen 
werden 3 Teilbereiche unterschieden – Entwurfsvermessung, Bauvermessung und nicht 
objektgebundene Vermessung.312
Das Honorar für die Grundleistungen bei der Entwurfsvermessung kann sich nach den 
anrechenbaren Kosten des Objekts, nach der Honorarzone und dem jeweiligen Prozentsatz 
der Teilleistung richten 313
Anrechenbare Kosten für die Entwurfsvermessung können die Herstellungskosten des 
Objekts sein. Diese sind nach § 4 HOAI und bei Gebäuden nach § 32 HOAI (siehe 
                                               
306 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.4.2 (3).
307 Vgl. § 48 (1) HOAI.
308 Vgl. § 48 (2) HOAI.
309 Vgl. § 48 (5) HOAI.
310 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.5.1 (1).
311 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.5.1 (1).
312 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.5.1 (2).
313 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.5.2 (1).
A 4
Beschreibung KG 731), bei Ingenieurbauwerken nach § 41 HOAI (siehe Beschreibung KG 
734) und bei Verkehrsanlagen nach § 45 HOAI (siehe Beschreibung KG 734) zu ermitteln.314
Zusätzlich dazu sind je nach ermittelten anrechenbaren Kosten nur die Prozentsätze nach 
Anlage 1 – 1.5.2 (4) HOAI anrechenbar.315
Die Honorarzonen für Leistungen bei der Entwurfsvermessung sind in Anlage 1 – 1.5.3 (1) 
HOAI definiert.
Die Honorartafel dazu befindet sich in Anlage 1 – 1.5.8 HOAI.
Das Honorar für Grundleistungen bei der Bauvermessung kann sich nach den 
anrechenbaren Kosten des Objekts, der Honorarzone und dem Prozentsatz der jeweiligen 
Teilleistung richten. 
Anrechenbare Kosten für die Bauvermessung können die Herstellungskosten des Objekts 
sein. Diese sind nach § 4 HOAI und bei Gebäuden nach § 32 HOAI (siehe Beschreibung KG 
731), bei Ingenieurbauwerken nach § 41 HOAI (siehe Beschreibung KG 734) und bei 
Verkehrsanlagen nach § 45 (siehe Beschreibung KG 734) zu ermitteln.316 Zu beachten dabei 
ist, dass anrechenbar bei Ingenieurbauwerken 100% und bei Gebäuden sowie 
Verkehrsanlagen 80% der ermittelten Kosten sind.317
Die Honorarzonen für Leistungen bei der Bauvermessung sind in Anlage 1 – 1.5.6 (1) HOAI 
definiert.
Die Honorartafel dazu befindet sich in Anlage 1 – 1.5.8 HOAI.
Honorare für Leistungen der nicht objektgebundenen Vermessung können frei vereinbart 
werden, da diese Reglung in der neuen HOAI fehlt.
22. Lichttechnik, Tageslichttechnik (KG 745)
In dieser Kostengruppe sind die Kosten für Honorare der in der HOAI beschriebenen 
Leistungen bzw. Honorare nach vertraglicher Vereinbarung für die Lichttechnik und 
Tageslichttechnik.318
Die Kostengrundlagen dieser Kostengruppe sind schon in der Kostengruppe KG 736 erfasst 
worden.
23. Brandschutz (KG 746)
Für Leistungen zum Brandschutz gibt es in der HOAI kein separates Sachgebiet.
Enthalten in dieser Kostengruppe sind u.a. Kosten für Brandschutzgutachten, 
Rauchabzugsversuche und Fluchtwegepläne.319 Aufgrund fehlender Honorarregelungen ist 
es für diese Leistungen frei vereinbar.
Die AHO-Fachkommission „Brandschutz“ hat dieses Sachgebiet in der Schriftenreihe Nr. 17
                                               
314 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.5.2 (3).
315 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.5.2 (4).
316 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.5.5 (2).
317 Vgl. HOAI, Anlage 1 – 1.5.5 (2).
318 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 370.
319 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 371.
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aufgearbeitet. Zurzeit wird dieses Heft überarbeitet und erscheint in einer Neuauflage 
voraussichtlich im Herbst 2009.320
24. Sicherheits- und Gesundheitsschutz (KG 747)
Zu dieser Kostengruppe gehören Kosten für Maßnahmen für den Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz. Die Leistungen eines SiGeKo stellen keine Grundleistungen im Sinne 
der HOAI-Leistungsbilder dar.321
Die Architektenkammer NRW hat ein Leistungsbild Sicherheits- und Gesundheitskoordinator 
und einen Honorarvorschlag dazu entworfen. Bei diesem Leistungsbild wird zwischen 
Leistungen bei der Planung der Ausführung des Bauvorhabens (§ 3 Nr. 2 BaustellV) und 
Leistungen in der Ausführungsphase des Bauvorhabens (§ 3 Nr. 3 BaustellV) unterschieden.
Das Honorar kann von den anrechenbaren Kosten und der Phase (Planungsphase oder 
Ausführungsphase) abhängen.
Anrechenbar sind die Kosten der Bauleistungen, die zu koordinieren sind. Das sind i.d.R. KG 
300 – 500 sowie KG 200 und 600, soweit es sich um zu koordinierende Leistungen 
handelt.322
Bei der Honorierung ist zwischen kombinierter und getrennter Beauftragung der 
Planungsphase und Ausführungsphase zu unterscheiden.
Eine Honorartafel wurde von der Architektenkammer NRW zum Honorarvorschlag für die 
Tätigkeit als Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator nach der Baustellenverordnung 
erstellt.
Zudem gibt es eine mit der Schriftenreihe Nr. 15 der AHO-Fachkommission „SiGeKo“ eine 
Praxishilfe zu dieser Kostengruppe.
25. Umweltschutz, Altlasten (KG 748)
In dieser Kostengruppe sind die Kosten für Honorare der in der HOAI beschriebenen 
Leistungen bzw. Honorare nach vertraglicher Vereinbarung für den Umweltschutz und der 
Altlastenbehandlung.323
Die Kostengrundlagen dieser Kostengruppe sind schon in den Kostengruppen KG 126 bzw. 
KG 743 und KG 721 erfasst worden.
26. Gutachten und Beratung, sonstiges (KG 749)
In diese Kostengruppe gehören Kosten für sonstige Gutachten und Beratungen nach 
vertraglicher Vereinbarungen sowie Nebenkosten dieser Planungsphase, wie 
Vervielfältigungen, Porto- und Fernsprechgebühren, Reisekosten, Auslösen usw..324
                                               
320 Siehe http://aho.de/schriftenreihe/index.php3., 02.09.2009.
321 Vgl. http://www.baunetz.de/recht/Der_Sicherheits-_und_Gesundheitskoordinator_43788.html, 02.09.2009.
322 Vgl. Honorarvorschlag der AK NW.
323 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 373.
324 Ebenda, S. 374.
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27. Kunstwettbewerbe (KG 751)
Zur Kostengruppe KG 751 – Kunstwettbewerbe zählen Kosten für die Durchführung von 
Wettbewerben zur Erarbeitung eines Konzepts für Kunstwerke oder künstlerisch gestaltete 
Bauteile.325 Enthalten in dieser KG sind Leistungen für besondere künstlerische Gestaltung 
bei der Planung wie z.B. Kunstwettbewerbe, Ausführungsentwürfe, Modelle und
Gutachten.326
Der Kostenansatz für (Kunst-)Wettbewerbe ist vergleichbar mit dem Ansatz der KG 725. 
Entscheidend für diese Kosten ist der zeitliche Aufwand und der Verwaltungsaufwand für 
Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs sowie der Höhe der 
Wettbewerbsprämierung. Weithin entscheidend ist die Höhe des Kunsthonorars für die 
Erstellung von Ausführungsentwürfen, Modellen oder Gutachten.
28. Honorare (KG 752)
Kosten für geistig-schöpferische Leistungen für Kunstwerke oder künstlerisch gestaltete 
Bauteile gehören zu dieser Kostengruppe.327
Im Bereich Kunst und Medien gibt es inzwischen eine Vielzahl von Honorarübersichten für 
die verschiedensten Bereiche.328 Honorarempfehlungen sind unverbindlich – bei 
Honorarstreitigkeiten wird häufig das „marktübliche“ Honorar herangezogen.329
29. Künstlerische Leistungen, sonstiges (KG 759)
Hierzu gehören Kosten für Leistungen, die nicht den KG 751 und KG 752 zuzuordnen sind 
sowie Nebenkosten dieser Planungsphase, wie Vervielfältigungen, Porto- und 
Fernsprechgebühren, Reisekosten, Auslösen usw..330
30. Finanzierungsbeschaffung (KG 761)
Bei der Finanzierungsbeschaffung entstehen Kosten für die Beschaffung der 
Finanzierungsmittel einschließlich Umfinanzierungen.331 Außerdem können Kosten für die 
Finanzierungsberatung hinzukommen.
Die Beschaffung der Finanzierungsmittel einschließlich Umfinanzierungen hängt 
kostenmäßig von den eigenen Überlegungen bzw. Verhandlungen mit externen Geldgebern 
und damit vom eigenen Aufwand (insbesondere zeitlich) sowie von den Kreditspesen ab.
Kommt die Inanspruchnahme der Finanzierungsberatung in Betracht, hängen die Kosten für 
                                               
325 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 24.
326 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 376.
327 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 24.
328 http://ratgeber-freie.de/frame_dokumente.php3?show=honorare&view=&si=4773b7b758283, 24.08.2009.
329 Ebenda.
330 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, s. 378.
331 Ebenda, S. 380.
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Beratungsleistungen vom Stundensatz ab. Je nach Vereinbarung und Leistungsumfang und 
–qualität beträgt dieser zwischen 80€/Std. und 200€/Std.332 Zusätzlich kann eine 
Vermittlungsprovision für Förderdarlehen der Landesbanken oder bei der 
Darlehensvermittlung über die Hausbank des Kunden von i.d.R. 1% der Darlehenssumme 
hinzukommen (für die Bearbeitung und Einreichung des Förderantrags mindestens 
1.000€).333 Eine Beratung und erfolgreiche Vermittlung eines Baufinanzierungsdarlehens 
(inkl. KfW-Darlehen ist üblicherweise in den Konditionen der Banken enthalten und damit 
auch Bestandteil des Effektivzinses.334 Weiterhin hinzu kommen können das 
Hypothekendisagio bei einer Hypothek und Notar- und Gerichtskosten bei der Bestellung 
von Pfandrechten.
31. Fremdkapitalzinsen (KG 762)
Fremdkapitalzinsen sind Kosten für alle im Zusammenhang mit der Finanzierung des 
Projektes anfallenden Zinsen für Fremdkapital bis zum Zeitpunkt des Nutzungsbeginns.335
Die Zinsen sind abhängig vom aktuellen Kapitalmarktzinssatz.
32. Eigenkapitalzinsen (KG 763)
In dieser Kostengruppe sind Kosten für alle im Zusammenhang mit der Finanzierung des 
Projektes anfallenden Zinsen für Eigenkapital bis zum Zeitpunkt des Nutzungsbeginns 
erfasst.336
Die Eigenkapitalzinsen werden angesetzt, um den Nutzenausfall des eigenen zur Verfügung 
stehenden Kapitals in einer anderen Verwendung, z.B. als Festgeldanlage, zu erfassen.337
Kostenansatz ist wieder der aktuelle Kapitalmarktzinssatz.
Weiterhin enthalten in dieser Kostengruppe sind eventuelle Erbbauzinsen während der 
Vorbereitung und Durchführung der Errichtung.338
33. Finanzierungskosten, sonstiges (KG 769)
Hierzu gehören Kosten für Aufwendungen, die nicht den KG 761 bis KG 763 zuzuordnen 
sind sowie Nebenkosten der Planungsphase der Finanzierungskosten wie 
Vervielfältigungen, Porto- und Fernsprechgebühren, Reisekosten, Auslösen usw..339
                                               
332 Aussage von Hr. Wiegend, InnoMedia GmbH & Co. Finanzmanagement KG, 25.08.2009.
333 Ebenda.
334 Ebenda.
335 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 381.
336 Ebenda, S. 382.
337 http://www.economia48.com/deu/d/eigenkapitalzinsen/eigenkapitalzinsen.htm, 25.08.2009.
338 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 382.
339 Ebenda, S. 383.
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34. Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen (KG 771)
Diese Kostengruppe beinhaltet Kosten für Prüfung, Genehmigungen und Abnahmen 
bezogen auf den Bau, u.a. für Baugenehmigung, für Vermessung und Einmessung, für 
Prüfung der Standsicherheit, für Prüfung des Brandschutzes (Brandschutznachweises), für 
Prüfung, Genehmigung und Abnahme genehmigungspflichtiger Anlagen und für Rohbau-
und Schlussabnahme.340
Die Kosten für die Erteilung einer Baugenehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde 
(Bauamt bzw. Bauaufsichtsbehörde) sind von verschiedenen Faktoren, die in den einzelnen 
Gebührenordnungen der verschiedenen Bundesländer festgelegt sind, abhängig. Ein 
Abgleich der Gebührenregelungen der Bundesländer Bayern, Nordrhein Westfalen, Sachsen 
und Brandenburg hat ergeben, dass die Gebühren bei der Erteilung einer Baugenehmigung 
0,1% bis 1% der Rohbausumme betragen (Genehmigung im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes). Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren sind die Kosten geringer.
Für die Vermessung bzw. Einmessung von einer neu errichteten oder im Grundriss 
veränderten baulichen Anlage ist der Grundstückseigentümer verpflichtet.341 Die Gebäude 
werden im Liegenschaftskataster dokumentiert. Die Leistung erfolgt durch die 
Katasterbehörde oder durch öffentlich bestellte Vermesser. Die Kosten für Vermessung und 
Einmessung von einem Gebäude sind in den einzelnen Vermessungsgebührenordnungen 
der Länder festgeschrieben und von unterschiedliche Faktoren wie Baukosten bzw. 
Normalherstellungskosten, ohne Baunebenkosten, Anzahl der Flurstücke/Gebäude oder 
Anzahl der Grenzpunkte/Grenzmarken. Lässt der Bauherr die Einmessung im Zuge der 
Baukontrolle durchführen spart er Zeit und Geld für die Leistung.342
Die Prüfung der Standsicherheit (= Prüfstatik) erfolgt durch die Genehmigungsbehörde bzw. 
Prüfingenieure oder Prüfsachverständige. Aus den Gebührenordnungen/
Kostenverzeichnissen der Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen ist 
ersichtlich, dass die Kosten für Leistungen der Prüfung der Standsicherheit von der 
Rohbausumme der Rohbauwerte (bzw. anrechenbarer Bauwert) und der zuzuordnenden 
Bauwerksklasse abhängen. Rohbauwerte und Bauwerksklassen sind in den Anlagen der 
jeweiligen Gebührenordnungen/Kostenverzeichnissen deklariert.
Die Berechnung der Kosten für die Prüfung der Anforderungen an den baulichen 
Brandschutz (durch Bauaufsicht bzw. Prüfingenieure/Prüfsachverständige) unterscheidet 
sich, anders als bei der Prüfung der Standsicherheit, von Bundesland zu Bundesland. 
Betrachtet wurden wieder die Gebührenordnungen/Kostenverzeichnisse der Bundesländer 
Bayern, Nordrhein Westfalen und Sachsen. Ansätze sind: Berechnung von Anteilen an der 
Rohbausumme – 9/10000 in NRW, 15/10000 in Bayern, Honorarberechnung eines 
Prüfingenieurs oder Prüfstatikers nach Zeit oder die Rohbausumme der Rohbauwerte und 
die entsprechende Bauwerksklasse.
                                               
340 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 24 i.V.m. BKI, BKI Bildkommentar, S. 385.
341 § 23 (2) BbgGeoVermG.
342 http://www.vermessung-wolf.de/leistungen/gebaeudeeinmessung.html, 25.08.2009.
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Die Kosten für die Abnahme genehmigungspflichtiger Anlagen (u.a. Fördertechnik, 
Maschinentechnik, Elektro- und Fernmeldetechnik) lassen sich aus der HOAI ableiten. Die 
Abnahme ist Teilleistung der Leistungsphase 8 der Leistungen für die Technische 
Ausrüstung.343
Die Berechnung der Kosten für die Rohbauabnahme durch die Genehmigungsbehörde 
(Bauaufsichtsbehörde) ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Nordrhein 
Westfalen bspw. betragen die Kosten für die Rohbau-Bauzustandsbesichtigung je 
Überwachungstermin bis zu 20 % der Gebühr für die Baugenehmigung.344
35. Bewirtschaftungskosten (KG 772)
In dieser Kostengruppe sind die Kosten für die Bewirtschaftung während der Bauzeit 
enthalten. Zu diesen Kosten gehören  die Gestellungs- und Betriebskosten des 
Baustellenbüros, die Betriebskosten der Baustelle selbst, Kosten für die 
Baustellenbewachung, und Nutzungsentschädigungen.345 Bei dieser Kostengruppe 
bestehen Parallelen zur Kostengruppe KG 391 – Baustelleneinrichtung.
Die Betriebskosten setzen sich zusammen aus Stromkosten, Wasser- und Abwasserkosten, 
Kosten für Beheizung (Heizöl oder Heizgas), Kosten für Reinigung und Müllentsorgung, 
Kosten für Telefon und Kosten für Einrichtung. Die Kosten der jeweiligen 
Versorgungsmedien hängen vom Verbrauch und des regional vorherrschenden Preises ab. 
Die Kosten für die Baustellenbewachung durch die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes 
beträgt bei normalen Leistungen je Stunde (Diebstahl- und Vandalismusschutz) 14,00€ bis
17,00€.346
Die Kosten für Nutzungsentschädigungen, wie Straßenbenutzungsgebühren, fallen 
projektspezifisch an.
36. Bemusterungskosten (KG 773)
Unter KG 773 – Bemusterungskosten fallen Kosten für Modellversuche, 
Musterstücke/Musterausführungen, Eignungsversuche und Eignungsmessungen.347
Die Bemusterung ist eine Leistung, bei der die individuelle Ausstattung in Art und Qualität 
detailliert geplant wird. Die Kosten hängen von Art, Qualität und Umfängen, bezogen auf 
Fassadengestaltung, Dachbedeckung, Fenster und Türen, Innenausbau und 
Innenausstattung, Art und Umfang der Haustechnik und anderen ab.
                                               
343 Vgl. HOAI, Anlage 14 - Leistungsphase 8 - e.
344 http://www.bau-rat.de/3000_erlaeuterungen_etc/a/abnahme/rohbauabnahme.html, 25.08.2009.
345 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 24 i.V.m. BKI, BKI Bildkommentar, S. 386 i.V.m. eigenen Überlegungen.
346 Telefonat Hr. Borchert, Detektei Security for Liberty / Hannover, 27.08.2009.
347 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 24 i.V.m. BKI, BKI Bildkommentar, S. 387.
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37. Betriebskosten nach der Abnahme (KG 774)
Betriebskosten nach der Abnahme sind Kosten für den vorläufigen Betrieb insbesondere der 
technischen Anlagen nach der Abnahme bis zur Inbetriebnahme.348
Dazugehörige Kosten sind Miet-, Wartungs- und Bedienungskosten, abhängig von den 
jeweiligen Verträgen (Miet-, Wartungs-, Dienstleistungsvertrag) sowie Kosten für Wasser-
und Energieverbrauch nach der Abnahme bis zur Inbetriebnahme, abhängig vom Verbrauch 
und den regional vorherrschenden Preisen des Verbrauchsmediums.349
38. Versicherungen (KG 775)
Versicherungen während der Bauphase sind aufgrund der vielseitigen Risiken, personeller 
und materieller Art, sehr wichtig. Zu den wichtigen bzw. erforderlichen Versicherungen 
gehören die Bauherrenhaftpflichtversicherung, Bauwesen- bzw. Bauleistungsversicherung 
(Hausbauvollkaskoversicherung), Feuerrohbauversicherung und evtl. die Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung.350
Abhängig sind die Kosten vom Versicherungsgegenstand, Versicherungsort und der 
Versicherungssumme (Bausumme).
In Relation zu den Gesamtkosten fallen die Versicherungsprämien kaum ins Gewicht.351
39. Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges (KG 779)
Sonstige Allgemeine Baunebenkosten sind Kosten für Aufwendungen und Leistungen, die 
nicht den Kostengruppen 771 bis 775 zuzuordnen sind.352 Das sind Kosten für 
Vervielfältigungen und Dokumentation wie Kopien, Scans, Ausdrucke und Ablage, Post- und 
Fernsprechgebühren wie Porto- und Telefonkosten sowie Kosten für Baufeiern wie erster 
Spatenstich, Grundsteinlegung und Richtfest.353
                                               
348 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 25.
349 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 388.
350 Vgl. http://www.bauherren-haftpflichtversicherung.de, 27.08.2009.
351 http://www.bauherren-haftpflichtversicherung.de, 27.08.2009.
352 Vgl. BKI, BKI Bildkommentar, S. 390.
353 Vgl. DIN 276-1:2008-12, S. 25 i.V.m. eigenen Überlegungen.
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Anlage 5: Baukostenermittlung nach NHK 2000
NHK 2000
Typ 27 - Ausstellungsgebäude
2- bis 4-geschossig, unterkellert bzw. teilunterkellert, Dach geneigt oder Flachdach
Ausstattungsstandard gehoben
brutto netto brutto netto brutto netto
1.855 1.599 1.938 1.671 2.204 1.852
95,7% 100,0% 113,7%
Typ 30.2 - Industriegebäude, Werkstätten 
mit Büro- und Sozialtrakt
Ausstattungsstandard gehoben
brutto netto brutto netto brutto netto
224 193 234 202 266 224
95,7% 100,0% 113,7%
Korrekturfaktoren für die NHK 2000 zur Berücksichtigung des regionalen Einflusses
* Zahlentafeln für den Baubetrieb, 7. Auf lage, S. 291
von bis Mittelwert Typ 27 Typ 30.2
Sachsen 1,00 1,10 1,05 1.945 235
Niedersachsen 0,75 0,90 0,83 1.528 185
Berlin 1,25 1,45 1,35 2.500 302
Normalherstellungskosten = Baukosten (KG 300 und KG 400 - DIN 276)
Ausstellung Werkstatt Ausstellung Werkstatt Ausstellung Werkstatt
1500 1500 7800 3000 9600 3600
5,5 5,5 5,5
8250 16500 19800
2.916.930 1.937.282 11.917.743 3.044.300 24.002.169 5.977.899
2000 2005 2008
2000 2005 2008
Normalherstellungskosten 
der BGF in €/m²
Preisindex für Neubau 
Gewerbliches Betriebsgeb.
Summe in € 4.854.212 14.962.044 29.980.067
Normalherstellungskosten 
des BRI in €/m³
Preisindex für Neubau 
Gewerbliches Betriebsgeb.
Korrekturfaktor NHK
kleines Projekt (Sachsen) mittleres Projekt (NRW) großes Projekt (Berlin)
BGF in m²
Geschosshöhe in m
BRI in m³
NHK (netto) in €
A 6.1
Anlage 6.1: Standardisierte Vorlage - Grundstücksnebenkosten
Standardprojekt Projekt 1 Projekt 3
Projektkategorie klein groß
Objektbezeichnung Automobilhändlerimmobilie Automobilhändlerimmobilie
Nutzungsart Automobilhandel Automobilhandel
Standort Sachsen Berlin
Grundstücksgröße 10.000  m² 20.000  m²
Grundstückspreis 100 €/m² 300 €/m²
Grundstückskosten 1.000.000 € 6.000.000 €
Schwierigkeitsgrad niedrig hoch
KG -
1. Ebene
KG -
2. Ebene
KG -
3. Ebene
KG - 
4. Ebene Bemessungsgrundlage Annahme Kosten
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Grundstückskosten) Annahme
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Grundstückskosten) Annahme Kosten
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Grundstückskosten)
121 Vermessungsgebühren
VermGebO des jeweiligen BL 4 Grenzpunkte 890,00 € 0,09% 12 Grenzpunkte 0,04% 900 m Grenzlänge 8.196,00 € 0,14%
122 - Gerichtsgebühren für
122-1 Eintragung Eigentümer
122-2 Eintragung Vormerkungen
122-3 Eintragung Veränderungen und
Löschungsvormerkungen
122-4 Löschungen (und Entlassung aus
der Mithaft)
122-5 Auslagen
122-9 Gerichtsgebühren, sonstiges
123 - Notariatsgebühren für
123-1 Beurkundung von Verträgen
123-2 Beurkundung Antrag auf Eintragung
oder Löschung im Grundbuch
123-3 Beurkundung Auflassung
123-4 Überprüfung vorgelegten Entwurf einer
Urkunde oder einen Teil des Entwurfs
123-5 Vollzug des Geschäfts
123-6 Auslagen
123-9 Notariatsgebühren, sonstiges
124 - Maklerprovision
Ortsübliche Gebühren nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
idR. 3% - 5%
125 - Grunderwerbssteuer
GrEStG 3,50% 35.000,00 € 3,50% 3,50% 3,50% 4,50% 270.000,00 € 4,50%
126 - Wertermittlungen, Untersuchungen
126-1 Wertermittlungen § 34 HOAI a.F. Normalstufe-"von"-Wert 2.149,00 € 0,21% Normalstufe-Mittelwert 0,13% Normalstufe-"bis"-Wert 6.575,00 € 0,11%
126-2 Untersuchungen zu Altlasten 
und deren Beseitigung AHO Nr. 8 (Tab. 6 - Tab. 11); KF: 0,5
Historische Erkundung,
86 LE zu je 185 € 7.955,00 € 0,80%
Historische Erkundung,
141 LE zu je 185 € 0,43%
Historische Erkundung,
196 LE zu je 185 € 18.130,00 € 0,30%
126-3 Untersuchungen zu Kampfmitteln
und deren Beseitigung Anlehnung an KG 126-2 30% der KG 126-2 2.387,00 € 0,24% 30% der KG 126-2 0,13% 30% der KG 126-2 5.439,00 € 0,09%
126-4 Untersuchungen über die
Bebaubarkeit des Grundstücks nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
127 - Genehmigungsgebühren für
127-1 Grundstücksteilung
127-2 Grundstücksauflassung
127-3 Bestellung belastendes Recht
127-4 Ausnahmebewilligungen/
Sondergenehmigungen
127-9 Genehmigungsgebühren, sonstiges
128 - Bodenordnung, Grenzregulierung
128-1 Abforderung der Wertschöpfung
(durch Gemeinde) - nicht relevant 0,00 € 0,00%
128-2 Vermessungskosten VermGebO des jeweiligen BL 200 m Grenzlänge 2.298,00 € 0,04%
128-3 Notar- und Gerichtskostenkosten KostO Annahme: 30/10; GW: 100.000  € 621,00 € 0,01%
128-4 Grunderwerbsteuer GrEStG 4,50% 4.500,00 € 0,08%
129 - Grundstücksnebenkosten, sonstiges
129-1 Grundstücksvorsondierung 5 Tage zu je 800 € 4.000,00 € 0,40% 10 Tage zu je 800 € 0,27% 20 Tage zu je 800 € 16.000,00 € 0,27%
129-2 Grunderwerbsverhandlungen 5 Tage zu je 800 € 4.000,00 € 0,40% 12 Tage zu je 800 € 0,32% 25 Tage zu je 800 € 20.000,00 € 0,33%
129-3 sonstige Verhandlungen nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
129-4 Rechtsberatung Grundstücks-
angelegenheit BRAGO Gegenstandswert: 1 Mio. € 2.493,00 € 0,25% Gegenstandswert: 3 Mio. € 0,19% Gegenstandswert: 6 Mio. € 10.743,00 € 0,18%
129-5 Steuerberatung Grundstücks-
angelegenheiten StBGebV nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
129-9 Grundstücksnebenkosten, sonstiges - 1500 € für Auslagen und Gebühren 1.500,00 € 0,15% 2000 € für Auslagen und Gebühren 0,07% 3000 € für Auslagen und Gebühren 3.000,00 € 0,05%
66.602,00 € 6,66% 5,80% 414.684,00 € 6,91%
5.793,00 €
0,00 €
2.000,00 €
173.959,95 €
AHO Nr. 9 (§ 203)
8.000,00 €
9.600,00 €
0,00 €
nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%GebO des jeweiligen BL nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 €
0,00 €
105.000,00 €
3.851,00 €
13.043,00 €
3.913,00 €
0,00 €
0,46% 40/10 32.788,00 € 0,55%KostO 25/10 3.892,50 € 0,39% 30/10 13.671,00 €
0,27%
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1.114,20 €
KostO 15/10 2.335,50 € 0,23% 17,5/10 7.974,75 € 0,27% 20/10 16.394,00 €
Kosten
Niedersachsen
15.000  m²
200 €/m²
3.000.000 €
mittel
Intervall I Intervall II
Projekt 2
mittel
Automobilhändlerimmobilie
Automobilhandel
A 6.2
Anlage 6.2: Standardisierte Vorlage - Baunebenkosten
Standardprojekt Projekt 1 Projekt 3
Projektkategorie klein groß
Objektbezeichnung Automobilhändlerimmobilie Automobilhändlerimmobilie
Nutzungsart Automobilhandel Automobilhandel
Standort Sachsen Berlin
Gebäude-BGF 3.000 m² 13.200 m²
Baukosten 5.750.000 € 34.500.000 €
KG 200 (5% der KG 300 und KG 400) 250.000 € 1.500.000 €
KG 300 4.000.000 € 24.000.000 €
KG 400 1.000.000 € 6.000.000 €
KG 500 (10% der KG 300 und KG 400) 500.000 € 3.000.000 €
Entstehungszeit 1,5 Jahre 2,5 Jahre
Plan., Genehm., Ausschr., Verg. 0,5  Jahr 1,5 Jahre
Bauzeit 1 Jahr 1 Jahr
Schwierigkeitsgrad niedrig hoch
KG -
1. Ebene
KG -
2. Ebene
KG -
3. Ebene
KG - 
4. Ebene Bemessungsgrundlage Annahme Kosten
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten) Annahme
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten) Annahme Kosten
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten)
711 - Projektleitung
AHO Nr. 9 (§ 208 (1)) 50% der KG 713 66.471,50 € 1,16% 50% der KG 713 1,06% 50% der KG 713 303.506,50 € 0,88%
712 - Bedarfsplanung
AHO Nr. 9 (§ 203) 120% der KG 719-3 3.600,00 € 0,06% 120% der KG 719-3 0,10% 120% der KG 719-3 30.459,60 € 0,09%
713 - Projektsteuerung
AHO Nr. 9 (§ 207 (1)); KF: 0,8
anrechenbare Kosten: 6,8 Mio €;
Honorarzone II, unten 132.943,00 € 2,31%
anrechenbare Kosten: 20,2 Mio 
€; 2,12%
anrechenbare Kosten: 40,5 Mio 
€; 607.013,00 € 1,76%
719 - Bauherrenaufgaben, sonstiges
719-1 Rechtsberatung Bauangelegenheiten BRAGO
Gegenstandswert: 
= Baunebenkosten (1 Mio. €) 2.493,00 € 0,04%
Gegenstandswert: 
= Baunebenkosten (4 Mio. €) 0,04%
Gegenstandswert: 
= Baunebenkosten (9 Mio. €) 15.693,00 € 0,05%
719-2 Steuerberatung Bauangelegenheiten StBGebV 6 Stunden zu je 100 € 600,00 € 0,01% 10 Stunden zu je 100 € 0,01% 16 Stunden zu je 100 € 1.600,00 € 0,00%
719-3 Beratung Facility Management AHO Nr. 16
Honorierung - Basiskonzept;
freie Vereinbarung 3.000,00 € 0,05%
Honorierung - Basiskonzept;
Zone II unten 0,08%
Honorierung - Basiskonzept;
Zone III unten 25.383,00 € 0,07%
719-9 Bauherrenaufgaben, sonstiges - nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
209.107,50 € 3,64% 3,41% 983.655,10 € 2,85%
721 - Untersuchungen
721-1 Gutachten Verkehrseinbindung - nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
721-2 Umweltverträglichkeitsprüfungen HOAI (1.1) nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
721-9 Untersuchungen, sonstiges - nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
722 - Wertermittlung
723 - Städtebauliche Leistungen
723-1 Flächennutzungsplan § 20 HOAI nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
723-2 Bebauungsplan § 21 HOAI nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
723-9 sonstige städtebauliche Leistungen - nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
724 - Landschaftsplanerische Leistungen
724-1 Landschaftplan § 28 HOAI nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
724-2 Grünordnungsplan § 29 HOAI nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
724-3 Landschaftsrahmenplan § 30 HOAI nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
724-4 Landschaftspflegerischer Begleitplan § 28 oder § 29 HOAI nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
724-5 Pflege und Entwicklungsplan § 30 HOAI nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
724-9 sonstige landschaftsplanerische
Leistungen - nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
725 - Wettbewerbe
RAW 2004
Wettbewerbssumme: 7 % d. 
Hon. 19.977,00 € 0,35%
Wettbewerbssumme: 7 % d. 
Hon. 0,49%
Wettbewerbssumme: 7 % d. 
Hon. 205.823,00 € 0,60%
729 - Vorbereitung der Objektplanung, 
sonstiges
nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
19.977,00 € 0,35% 0,49% 205.823,00 € 0,60%
Automobilhändlerimmobilie
Automobilhandel
Niedersachsen
Intervall I Intervall II
Projekt 2
mittel
1.500.000 €
2 Jahre
1 Jahr
1 Jahr
10.800 m²
17.250.000 €
750.000 €
12.000.000 €
3.000.000 €
mittel
Kosten
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14.299,00 €
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17.158,80 €
365.994,00 €
588.891,80 €
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0,00 €
0,00 €
85.272,00 €
0,00 €
85.272,00 €
A 6.2
Standardprojekt Projekt 1 Projekt 3
Projektkategorie klein groß
Objektbezeichnung Automobilhändlerimmobilie Automobilhändlerimmobilie
Nutzungsart Automobilhandel Automobilhandel
Standort Sachsen Berlin
Gebäude-BGF 3.000 m² 13.200 m²
Baukosten 5.750.000 € 34.500.000 €
KG 200 (5% der KG 300 und KG 400) 250.000 € 1.500.000 €
KG 300 4.000.000 € 24.000.000 €
KG 400 1.000.000 € 6.000.000 €
KG 500 (10% der KG 300 und KG 400) 500.000 € 3.000.000 €
Entstehungszeit 1,5 Jahre 2,5 Jahre
Plan., Genehm., Ausschr., Verg. 0,5  Jahr 1,5 Jahre
Bauzeit 1 Jahr 1 Jahr
Schwierigkeitsgrad niedrig hoch
KG -
1. Ebene
KG -
2. Ebene
KG -
3. Ebene
KG - 
4. Ebene Bemessungsgrundlage Annahme Kosten
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten) Annahme
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten) Annahme Kosten
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten)
731 - Gebäudeplanung
HOAI (§ 32 und § 34);
RifT-Tabelle; KF: 0,7
anrechenbare Kosten: 5 Mio. €;
Honorarzone II, unten 229.207,00 € 3,99%
anrechenbare Kosten: 15 Mio. €;
Honorarzone II, oben 4,50%
anrechenbare Kosten: 30 Mio. €;
Honorarzone III, mitte 1.620.261,00 € 4,70%
732 - Freianlagenplanung
HOAI (§ 37 und § 39);
RifT-Tabelle; KF: 0,7
anrechenbare Kosten: 500.000 €;
Honorarzone II, unten 38.564,00 € 0,67%
anrechenbare Kosten: 1,5 Mio. €;
Honorarzone II, oben 0,73%
anrechenbare Kosten: 3 Mio. €;
Honorarzone III, mitte 249.642,00 € 0,72%
733 - Planung der raumbildenden Ausbauten
HOAI (§ 32 und § 34);
RifT-Tabelle; KF: 0,7
anrechenbare Kosten: 5 Mio. €;
Honorarzone II, unten 229.207,00 € 3,99%
anrechenbare Kosten: 15 Mio. €;
Honorarzone II, oben 4,50%
anrechenbare Kosten: 30 Mio. €;
Honorarzone III, mitte 1.620.261,00 € 4,70%
734 - Planung der Ingenieurbauwerke
und Verkehranlagen
734-1 Ingenieurbauwerke HOAI (§ 41 und § 43) nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
734-2 Verkehrsanlagen HOAI (§ 45 und § 47) nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
735 - Tragwerksplanung
HOAI (§ 48 und § 50); KF: 0,7
anrechenbare Kosten: 2,3 Mio. €;
Honorarzone II, unten 73.543,00 € 1,28%
anrechenbare Kosten: 6,9 Mio. €;
Honorarzone II, oben 1,26%
€;
Honorarzone III, mitte 413.926,00 € 1,20%
736 - Planung der technischen Ausrüstung
HOAI (§ 52 und § 54);
RifT-Tabelle; KF: 0,7
anrechenbare Kosten: 1 Mio. €;
Honorarzone II, unten 101.455,00 € 1,76%
anrechenbare Kosten: 3 Mio. €;
Honorarzone II, mitte 1,51%
anrechenbare Kosten: 6 Mio. €;
Honorarzone II, oben 459.429,00 € 1,33%
739 - Architekten- und Ingenieurleistungen,
sonstiges
nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
671.976,00 € 11,69% 12,49% 4.363.519,00 € 12,65%
Automobilhändlerimmobilie
Automobilhandel
Niedersachsen
Intervall I Intervall II
Projekt 2
mittel
1.500.000 €
2 Jahre
1 Jahr
1 Jahr
10.800 m²
17.250.000 €
750.000 €
12.000.000 €
3.000.000 €
mittel
Kosten
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125.256,00 €
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0,00 €
0,00 €
2.155.328,00 €
216.912,00 €
259.778,00 €
A 6.2
Standardprojekt Projekt 1 Projekt 3
Projektkategorie klein groß
Objektbezeichnung Automobilhändlerimmobilie Automobilhändlerimmobilie
Nutzungsart Automobilhandel Automobilhandel
Standort Sachsen Berlin
Gebäude-BGF 3.000 m² 13.200 m²
Baukosten 5.750.000 € 34.500.000 €
KG 200 (5% der KG 300 und KG 400) 250.000 € 1.500.000 €
KG 300 4.000.000 € 24.000.000 €
KG 400 1.000.000 € 6.000.000 €
KG 500 (10% der KG 300 und KG 400) 500.000 € 3.000.000 €
Entstehungszeit 1,5 Jahre 2,5 Jahre
Plan., Genehm., Ausschr., Verg. 0,5  Jahr 1,5 Jahre
Bauzeit 1 Jahr 1 Jahr
Schwierigkeitsgrad niedrig hoch
KG -
1. Ebene
KG -
2. Ebene
KG -
3. Ebene
KG - 
4. Ebene Bemessungsgrundlage Annahme Kosten
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten) Annahme
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten) Annahme Kosten
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten)
741 - Thermische Bauphysik
741-1 Wärmeschutz
HOAI (1.2.2 (2) und (3));
RifT-Tabelle; KF: 0,7
anrechenbare Kosten: 5 Mio. €;
Honorarzone II, unten 2.545,00 € 0,04%
anrechenbare Kosten: 15 Mio. €;
Honorarzone II, oben 0,04%
anrechenbare Kosten: 30 Mio. €;
Honorarzone III, mitte 14.135,00 € 0,04%
741-2 weitere Leistungen für Thermsiche
Bauphysik
keine Vorgabe
f rei  verei nbar 50% von KG 741-1 1.272,50 € 0,02% 50% von KG 741-1 0,02% 50% von KG 741-1 7.067,50 € 0,02%
742 - Schallschutz und Raumakustik
742-1 Schallschutz
742-11 Bauakustik
HOAI (1.3.2 (2) - (5) und 1.3.3);
RifT-Tabelle; KF: 0,7
anrechenbare Kosten: 5 Mio. €;
Honorarzone II, unten 9.662,00 € 0,17%
anrechenbare Kosten: 15 Mio. €;
Honorarzone II, mitte 0,13%
anrechenbare Kosten: 30 Mio. €;
Honorarzone II, oben 36.577,00 € 0,11%
742-12 weitere Leistungen für Schallschutz
keine Vorgabe
f rei  verei nbar 30% der KG 742-11 2.898,60 € 0,05% 30% der KG 742-11 0,04% 30% der KG 742-11 10.973,10 € 0,03%
742-2 Raumakustik
742-21 Raumakustische Planung und
Überwachung
HOAI (1.3.5 (2) - (5), 1.3.6 und 1.3.7)
RifT-Tabelle; KF: 0,7
anrechenbare Kosten: 2,5 Mio. €;
Honorarzone II, unten 7.277,00 € 0,13%
anrechenbare Kosten: 7,5 Mio. €;
Honorarzone II, oben 0,13%
anrechenbare Kosten: 14 Mio. €;
Honorarzone III, mitte 34.271,00 € 0,10%
742-22 weitere Leistungen für Raumakustik
keine Vorgabe
f rei  verei nbar 30% der KG 742-21 2.183,10 € 0,04% 30% der KG 742-21 0,04% 30% der KG 742-21 10.281,30 € 0,03%
743 - Bodenmechanik, Erd- und
Grundbau
743-1 Baugrundbeurteilung und
Gründungsberatung
HOAI (1.4.2 (2) - (5) und 1.4.3); KF: 
0,7
anrechenbare Kosten: 2,3 Mio €;
Honorarzone II, unten 4.155,00 € 0,07%
anrechenbare Kosten: 6,9 Mio. €;
Honorarzone II, oben 0,03%
€;
Honorarzone III, mitte 14.425,00 € 0,04%
743-2 weitere Leistungen für 
Bodenmechanik, Erd- und Grundbau
keine Vorgabe
f rei  verei nbar 50% der KG 743-1 2.077,50 € 0,04% 50% der KG 743-1 0,02% 50% der KG 743-1 7.212,50 € 0,02%
744 - Vermessung
744-1 Entwurfsvermessung HOAI (1.5.2, 1.5.3 und 1.5.8); KF: 0,7
anrech. Kosten: 1,25 Mio. €;
Honorarzone II, unten 12.101,00 € 0,21%
anrech. Kosten: 3,75 Mio. €;
Honorarezone II, oben 0,18%
anrechenbare Kosten: 7,5 Mio. €;
Honorarzone III, mitte 60.164,00 € 0,17%
744-2 Bauvermessung HOAI (1.5.5, 1.5.6 und 1.5.8); KF: 0,7
anrechenbare Kosten: 1 Mio. €;
Honorarzone II, unten 10.484,00 € 0,18%
anrechenbare Kosten: 3 Mio. €;
Honorarzone II, oben 0,15%
anrechenbare Kosten: 6 Mio. €;
Honorarzone III, mitte 49.076,00 € 0,14%
744-3 sonstige vermessungstechnische
Leistungen
keine Vorgabe
f rei  verei nbar nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
745 - Lichttechnik, Tageslichttechnik
746 - Brandschutz
AHO Nr. 17; KF: 0,7
Brandschutzkonzept für
gesamte BGF 16.926,00 € 0,29%
Brandschutzkonzept für
gesamte BGF 0,14%
Brandschutzkonzept für
gesamte BGF 26.817,00 € 0,08%
747 - Sicherheits- und Gesundheitsschutz
747-1 bei der Planung der Ausfürhung
des Bauvorhabens 4.809,00 € 0,08% 0,05% 14.000,00 € 0,04%
747-2 in der Ausführungsphase des
Bauvorhabens 9.737,00 € 0,17% 0,11% 28.000,00 € 0,08%
748 - Umweltschutz, Altlasten
749 - Gutachten und Beratung, sonstiges
nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
86.127,70 € 1,50% 1,07% 312.999,40 € 0,91%
751 - Kunstwettbewerbe
nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
752 - Honorare
nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
759 - Künstlerische Leitungen, sonstiges
nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00%
Automobilhändlerimmobilie
Automobilhandel
Niedersachsen
Intervall I Intervall II
Projekt 2
mittel
1.500.000 €
2 Jahre
1 Jahr
1 Jahr
10.800 m²
17.250.000 €
750.000 €
12.000.000 €
3.000.000 €
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23.934,00 €
75
0 
- 
K
ün
st
le
ris
ch
e
Le
is
tu
ng
en
0,00 €
anrechenbare Kosten: 33 Mio. €;
frei vereinbart19.704,00 €
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184.855,20 €
A 6.2
Standardprojekt Projekt 1 Projekt 3
Projektkategorie klein groß
Objektbezeichnung Automobilhändlerimmobilie Automobilhändlerimmobilie
Nutzungsart Automobilhandel Automobilhandel
Standort Sachsen Berlin
Gebäude-BGF 3.000 m² 13.200 m²
Baukosten 5.750.000 € 34.500.000 €
KG 200 (5% der KG 300 und KG 400) 250.000 € 1.500.000 €
KG 300 4.000.000 € 24.000.000 €
KG 400 1.000.000 € 6.000.000 €
KG 500 (10% der KG 300 und KG 400) 500.000 € 3.000.000 €
Entstehungszeit 1,5 Jahre 2,5 Jahre
Plan., Genehm., Ausschr., Verg. 0,5  Jahr 1,5 Jahre
Bauzeit 1 Jahr 1 Jahr
Schwierigkeitsgrad niedrig hoch
KG -
1. Ebene
KG -
2. Ebene
KG -
3. Ebene
KG - 
4. Ebene Bemessungsgrundlage Annahme Kosten
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten) Annahme
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten) Annahme Kosten
Kostenansatz
(Bezugsgröße: 
Baukosten)
761 - Finanzierungsbeschaffung
761-1 Beschaffung Finanzierungsmittel - nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
761-2 Finanzierungsberatung - nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
761-3 Hypothekendisagio - nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
762 - Fremdkapitalzinsen
nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
763 - Eigenkapitalzinsen
nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
769 - Finanzierungskosten, sonstiges
nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00%
771 - Prüfung, Genehimigungen, Abnahmen
771-1 Baugenehmigung GebO des jeweiligen BL Herstellungssumme: 4 Mio. € 34.000,00 € 0,59% Herstellungssumme: 12 Mio. € 0,53% Herstellungssumme: 24 Mio. € 84.000,00 € 0,24%
771-2 Prüfung Standsicherheit GebO des jeweiligen BL
Herstellungssumme: 4 Mio. €;
Bauwerksklasse: 2 16.934,00 € 0,29%
Herstellungssumme: 12 Mio. €;
Bauwerksklasse 3 0,33%
Herstellungssumme: 24 Mio. €;
Bauwerksklasse 4 118.561,00 € 0,34%
771-3 Abnahme genehmigungspflichtiger
Anlagen GebO des jeweiligen BL nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
771-4 Rohbauabnahme GebO des jeweiligen BL 10% der KG 771-1 3.400,00 € 0,06% 5% der KG 771-1 0,03% 10% der KG 771-1 8.400,00 € 0,02%
771-5 Brandschutznachweis GebO des jeweiligen BL Herstellungssumme: 4 Mio. € 6.774,00 € 0,12%
Herstellungssumme: 12 Mio. €;
Bauwerksklasse 3 0,02% Herstellungssumme: 24 Mio. € 19.428,00 € 0,06%
771-6 Vermessungsgebühren für das
Liegenschaftskataster VermGebO des jeweiligen BL 3.000 m² Gebäudegrundfläche 1.534,00 € 0,03% Herstellungswert: 12 Mio € 0,02% 5.000 m² Geschossfläche 88,00 € 0,00%
Abnahmen,
sonstiges - nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
772 - Bewirtschaftungskosten
772-1 Gestellung und Betriebskosten
Baustellenbüro -
5000 € pro Jahr
5.000,00 € 0,09%
7000 € pro Jahr
(60 kWh pro Tag+Wasser+Gest.) 0,04%
10000 € pro Jahr
(60 kWh pro Tag+Wasser+Gest.) 10.000,00 € 0,03%
772-2 Betriebskosten der Baustelle - 10000 € pro Jahr 10.000,00 € 0,17% 15000 € pro Jahr 0,09% 20000 € pro Jahr 20.000,00 € 0,06%
772-3 Baustellenbewachung - 5616 Stunden zu je 15 € 84.240,00 € 1,47% 5616 Stunden zu je 17 € 0,55% 5616 Stunden zu je 20 € 112.320,00 € 0,33%
772-4 Nutzungsentschädigungen - nicht erforderlich 0,00 € 0,00% nicht erforderlich 0,00% nicht erforderlich 0,00 € 0,00%
773 - Bemusterungskosten
nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
774 - Betriebskosten nach der Abnahme
774-1 Miete - nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
774-2 Wartung - nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
774-3 Betriebskosten - nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
775 - Versicherungen
775-1 Bauherrenhaftpflichtversicherung - Bausumme: 5 Mio. € 2.000,00 € 0,03% Bausumme: 15 Mio. € 0,02% Bausumme: 30 Mio. € 5.000,00 € 0,01%
775-2 Bauwesenversicherung - Bausumme: 5 Mio. € 3.500,00 € 0,06% Bausumme: 15 Mio. € 0,03% Bausumme: 30 Mio. € 10.000,00 € 0,03%
775-9 Versicherungen, sonstige - nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
779 - Allgemeine Baunebenkosten,
sonstiges
nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00% nicht berücksichtigt 0,00% nicht berücksichtigt 0,00 € 0,00%
167.382,00 € 2,91% 1,66% 387.797,00 € 1,12%
1% der Baukosten 57.500,00 € 1,00% 1% der Baukosten 1,00% 1% der Baukosten 345.000,00 € 1,00%
57.500,00 € 1,00% 1,00% 345.000,00 € 1,00%
Baunebenkosten gesamt 1.212.070,20 € 21,08% 20,13% 6.598.793,50 € 19,13%
Automobilhändlerimmobilie
Automobilhandel
Niedersachsen
Intervall I Intervall II
Projekt 2
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17.250.000 €
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12.000.000 €
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A 7
Anlage 7: Kostenanteile der Grundstücksnebenkosten
Kostengruppe Anteile - Projekt 1 Anteile - Projekt 2 Anteile - Projekt 3
KG 121 - Vermessung 1,34% 0,64% 1,98%
KG 122 - Gericht 3,51% 4,58% 3,95%
KG 123 - Notar 5,84% 7,86% 7,91%
KG 124 - Makler 0,00% 0,00% 0,00%
KG 125 - Grunderwerbssteuer 52,55% 60,36% 65,11%
KG 126 - Wertermittlungen 18,75% 11,96% 7,27%
KG 127 - Genehmigungen 0,00% 0,00% 0,00%
KG 128 - Bodenordnung 0,00% 0,00% 1,79%
KG 129 - Sonstiges 18,01% 14,60% 12,00%
A 7
A 8
Anlage 8: Kostenanteile der Baunebenkosten
Kostengruppe Anteile - Projekt 1 Anteile - Projekt 2 Anteile - Projekt 3
KG 710 - Bauherrenaufgaben 17,25% 16,96% 14,91%
KG 720 - Vorbereitung der Objektplanung 1,65% 2,46% 3,12%
KG 730 - Architekten- und Ingenieurleistungen 55,44% 62,06% 66,13%
KG 740 - Gutachten und Beratung 7,11% 5,32% 4,74%
KG 750 - Künstlerische Leistungen 0,00% 0,00% 0,00%
KG 760 - Finanzierungskosten 0,00% 0,00% 0,00%
KG 770 - Allgemeine Baunebenkosten 13,81% 8,24% 5,88%
KG 790 - Sonstige Baunebenkosten 4,74% 4,97% 5,23%
A 8
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